



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 Secretaria de Estado de Mobilidade
 Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

Digitalizado
 SUAG/SEMOB

MEMO
 Nº 14 /2017 – UEGP/SEMOB

CONTROLE INTERNO SUAG/ Nº 29/2017

Brasília, 19 janeiro de 2017.

PARA: Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SEMOB

Encaminhamos anexo, com vistas à Gerência de Contratos e Convênios, via original do Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2014-ST, que tem por objeto a reforma do Terminal de Ônibus Urbano do Núcleo Bandeirante, celebrado entre esta Pasta e a empresa Contarpp Engenharia Ltda.

Atenciosamente,

DANIEL PEREIRA DE ARAÚJO
 Chefe da UEGP/PTU

DESPACHO Nº 7 / 2017

Ao DICON/COFIC

Para conhecimento e
 Providenciar Informar
 Divulgar Arquivar

PRAZO RESPOSTA 1

Em 20/01/2017

Ass: _____

Lucas Tadeu de Paiva
 Assessor Especial - SUAG
 Secretaria de Estado de Mobilidade
 Matrícula 177.307-0

Proc. SET 090.0010318/2017-20
(cancelado)

RECEBIDO
 Em 19/01/17 As 12:00h.
 2691884 Suag
 Rubrica Matrícula Unidade/Orgão

RECEBIDO
20/01/2016

Rubrica _____
 Mat _____



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2014-
ST – BRA 6551 - LPI Nº 001/2011 – NÚCLEO
BANDEIRANTE

Processo nº 090.000.120/2011

Processo nº 090.001.665/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

O Distrito Federal, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE – SEMOB/DF**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.726/0001-56, situada na Praça do Buriti, Zona Cívico Administrativa, Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar, Brasília/DF, CEP: 70.075-900, representada por **FÁBIO NEY DAMASCENO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 24.145.955-2 – SSP/SP e CPF nº 268.103.678-02 Secretário de Estado de Mobilidade, com delegação de competência prevista nas normas de planejamento, orçamento, finanças, patrimônio e contabilidade do Distrito Federal, na qualidade de CONTRATANTE e a empresa **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.412.148/0001-27 com sede no SHIS QI 05, BL “F” CC Gilberto Salomão, Sala 210 – Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.615-540, representada por **ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade CI nº 1.254.552 - SSP/DF, inscrito no CPF nº 585.381.191-68, na qualidade de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo, mediante as cláusulas e condições a seguir expostas:

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa
Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar – Sala 1510, Brasília (DF) – CEP: 70.075-900
Telefone: (061) 3441-3497 – Fax: (061) 3322-3913 - uegp.st.df@gmail.com
UEGP/PTU/SEMOB-DF



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto adequação do projeto, bem como o ajuste dos quantitativos na planilha com o acréscimo de serviços não previstos inicialmente no contrato, conforme Anexos 1, 2 e 3, sem com isso incorrer em acréscimo financeiro ao valor do contrato, nos termos do que dispõe o item “ppp.” 3. da GN 2349-7 que trata das “Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA INEXISTÊNCIA DE REFLEXO FINANCEIRO

Este aditivo não terá reflexo financeiro ao Contrato de nº 09/2014-ST, mantendo-se inalterados a disponibilidade orçamentária e o empenho vigente.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

O pedido de 10 (dez) dias de execução requerido no presente aditivo refere-se, exclusivamente, aos serviços não previstos no contrato original e cuja execução obedecerá ao Cronograma de Execução constado do Anexo 4. Permanecem inalterados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 09/2014.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que não se refere ao presente Termo Aditivo, e a Contratada renuncia à recomposição dos custos decorrentes do acréscimo temporal.

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa
Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar – Sala 1510, Brasília (DF) – CEP: 70.075-900
Telefone: (061) 3441-3497 – Fax: (061) 3322-3913 - uegp.st.df@gmail.com
UEGP/PTU/SEMOB-DF



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia do presente fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento por este Órgão, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/93.

Brasília/DF, 30 de dezembro de 2016.

Pela Contratante:

FÁBIO NEY DAMASCENO

Secretário de Estado

Pela Contratada:

ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO

Diretor

Testemunhas:

Nome:

CPF: 476.224.748-00

Nome:

CPF: 096.777.801-82

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa
Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar – Sala 1510, Brasília (DF) – CEP: 70.075-900
Telefone: (061) 3441-3497 – Fax: (061) 3322-3913 - uegp.st.df@gmail.com
UEGP/PTU/SEMOB-DF

FOI HA 1719
PROC-090.001665/2014
MATRICULA 267.658-3
RUBRICA

ANEXO 1

Itens contratuais que não
serão executados



REFORMA DO TERMINAL DE ONIBUS URBANO NÚCLEO BANDEIRANTE

ITENS CONTRATUAIS QUE NÃO SERÃO EXECUTADOS

Item	Código	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quant	Preço		saldo
					c/BDI		
1.3	ESTRUTURA DE CONCRETO						
1.3.2	03110.8.2.8	Formas para lajes pré moldadas	m2	68,75	26,38		1.813,63
1.3.6	03415.8.1.1	Laje pré-moldada tipo forro capeamento em concreto	m2	68,75	107,33		7.378,94
		Sub-item 1.3					9.192,57
2.5	TERRAPLENAGEM						
2.5.1	4125	Escavação, carga e transp. Em caminhão de material de 1ª categ. e solos de jazidas, c/ dist. até 5,0km	m3	983,54	9,72		9.560,01
2.5.2	4126	Momento extraordinário de transp. de material 1ª categ e solos de jazida, p/ dist. além de 5,0km	m3.km	26.096,89	0,28		7.307,13
		Sub-item 2.5					16.867,14
2.6	SUB LEITO						
2.6.1	4201	Regularização e compactação do subleito	m2	1.206,96	4,66		5.865,83
		Sub-item 2.6					5.865,83
2.7	BASE (BRITA GRADUADA ESP.20,0)						
2.7.1	4214	Sub-base ou base de brita graduada	m3	61,31	91,92		5.635,61
2.7.2	4230	Transp. De usinados a frio com dist. Até 5,0km, inclusive carga e descarga	m3	61,31	45,82		2.809,22
		Sub-item 2.7					8.444,83
TOTAL GERAL (CONTRATO E ADITIVO)							40.370,37

FOLHA 1720
 PROC-090.001665/2014
 MATRICULA 267.658-3
 RUBRICA

Eng.º Antônio Carlos de Sá
 Diretor do Contrato nº 090/2014
 Matr: 66.604.941-1

FOLHA 1701
PROC-090.001665/2014
MATRICULA 267.658-3
RUBRICA

ANEXO 2

Itens Previstos no 6º Termo Aditivo



ADITIVOS

Prazo de Execução da Obra

Encargos Sociais : 84,87% mensal e 49,30% hora


Área Total da Obra : m2

REFORMA DO TERMINAL DE ONIBUS NUCLEO BANDEIRANTE

Data BASE : JULHO de 2014

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE CONSUMO (A)	PREÇO UNIT. (R\$) MAT+M O (B)	PREÇO TOTAL R\$ (AxB)	%
04.00.000		ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO					
04.01.000		Arquitetura					
04.01.100		Recuperação de Esquadrias Metálicas					
04.01.101	Composição	Recuperação de Esquadrias Metálicas dim. 1,03x2,80 metros	cj	44,00	115,30	5.073,31	
04.01.102	Contrato PSUL	Bicicletário Em Aço Galvanizado Com Seção Circular De 2" Chapa 14 Para 10 Bicletas - Fornecimento E Instalacao	cj	4,00	1.327,31	5.309,24	
		Subtotal				10.382,55	
04.01.550		Revestimentos de Forros					
04.01.551	73792/001	Forro de gesso acartonado	m2	264,00	55,34	14.609,76	
		Subtotal				14.609,76	
		TOTAL DO ITEM				24.992,31	
		B.D.I				5.858,20	
		Pavimentações (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES					
	09620.8.3.1	Piso de alta resistência tipo granito reconstituído em placas 40x40cm (preço de planilha original)	m2	110,50	84,98	9.390,29	
		(preço já com BDI)					
		TOTAL GERAL				40.240,79	

FOLHA 1702
PROC-090.001665/2014
MATRICULA 267.658-3
RUBRICA




Eng.º Antonio Gomes da Silva Filho
 Mat. 94.046-1
 Executor de Contrato: Nº 09/2014/ST

FOLHA 1723
PROC-090.001665/2014
MATRICULA 267.658-3
RUBRICA

ANEXO 3

Relatório de Atividades

Nº 08



FOLHA 1724
PROC-090.001665/2014
MATRICULA 267.658-3
RUBRICA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

REFORMA TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO

NÚCLEO BANDEIRANTE

Nº 08

Período 12/12/16 a 21/12/16



1- Introdução

Trata-se do Contrato nº 09/2014-ST, firmado entre a empresa CONTARPP e o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Mobilidade – SEMOB-DF, que tem como objeto a execução das obras de reforma do Terminal Núcleo Bandeirante, cujo escopo está descrito abaixo:

1.1 Escopo Contratual - principais Serviços

- Substituição do piso da plataforma (piso de alta resistência), inclusive com implantação de piso podotátil (acessibilidade);
- Reforma completa dos banheiros existentes;
- Revisão e pintura da cobertura e telhas;
- Revestimento externo em pastilha dos módulos administrativos e lojas comerciais;
- Revisão e pintura de esquadrias;
- Pintura dos módulos administrativos / operacionais;
- Acessibilidade;
- Execução de calçadas;
- Execução de meio-fio;
- Plantio de Grama e Paisagismo;
- Revisão do pavimento intertravado;
- Execução de pavimento rígido em concreto dos boxes;
- Revisão das instalações elétricas;
- Revisão das instalações hidráulicas;
- Sinalização Horizontal;



1.2 Escopo Aditivo – Principais Serviços

FOLHA 1726
PROC-090.001665/2014
MATRICULA 267.658-3
RUBRICA

- Terminal Provisório em Madeirit;
- Sistema de Combate a Incêndio (implantação de hidrantes, casa de bombas com todos os equipamentos de recalque, rede de distribuição, castelo d'água);
- Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA;

2- Andamento da Obra

2.1 Principais atividades desenvolvidas no período

- Aplicação de pastilhas cerâmicas;
- Pintura das paredes internas dos módulos administrativos;
- Execução de piso de alta resistência da plataforma;
- Pintura das telhas e da cobertura metálica;
- Instalações elétricas e hidrossanitárias;

2.2 Principais atividades para os próximos períodos

- Conclusão das instalações elétricas;
- Instalação das bombas e equipamento combate a incêndio;
- Conclusão da pintura de telhas, da estrutura da cobertura e lado interno da platibanda acima da cobertura;
- Conclusão e revisão e pintura das esquadrias metálicas na parte interna;
- Conclusão do piso de alta resistência da plataforma;
- Sinalização horizontal e vertical;
- Polimento do piso de alta resistência;
- Instalação de paraciclos;
- Limpeza geral.

2.3 Avanços Físicos

Conforme se pode depreender do relatório do quadro de avanço físico a seguir, a obra encontra-se com 95% de avanço físico realizado acumulado, abaixo do planejado acumulado para o período, 100%.

O avanço acumulado realizado observado no relatório anterior foi de 91%, e dessa forma, pode-se deduzir que o avanço dessa semana deveria ser de 9% para que as obras fossem concluídas até o dia 21/12/2016, entretanto foi executado apenas 4%.

2.4 Pontos de Atenção


Em face da expiração do prazo contratual no dia 08 de dezembro de 2016, é necessário que a empresa continue envidando esforços, para que a obra seja concluída imediatamente. A contratada manteve em seu quadro efetivo 22 (vinte e dois) colaboradores.

3- Conclusão

A obra apresentou um andamento aquém do necessário para o período em análise, uma vez que a obra deveria estar concluída. Os avanços físicos observados em relatórios anteriores evidenciavam que a empresa não concluiria as obras dentro do prazo de execução contratual. Houve melhora relativa de produtividade e o término da obra é estimado para 30/12/2016.




4- Registro Fotográfico



Pintura de esquadria e telhas



Piso podotátil



Casa de bombas e castelo d'água do sistema de combate a incêndio.



Edificação do Módulo Central




Novo quadro de distribuição de energia




Vista geral das plataformas

DESCRICO	AVANÇO FÍSICO - REALIZADO (%)														AVANÇO FÍSICO - REPROGRAMADO (%)	
	2/10	9/10	16/10	23/10	30/10	2/11	6/11	13/11	20/11	27/11	4/12	11/12	21/12	30/12		
Data de emissão Relatório	0%	1%	2%	2%	7%	3%	3%	2%	3%	5%	5%	5%	4%			
Previsto	0%	2%	2%	4%	7%	7%	80%	82%	85%	90%	95%	100%	100%			
Realizado	0%	2%	2%	2%	4%	1%	1%	1%	2%	3%	4%	3%	4%	5%		
Previsto Acumulado	65%	66%	68%	70%	77%	77%	78%	79%	81%	84%	88%	91%	95%	100%		
Realizado Acumulado	67%	69%	71%	73%	77%	77%	78%	79%	81%	84%	88%	91%	95%	100%		



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

FOLHA 1730
PROC-090.001665/2014
MATRICULA 267.658-3
RUBRICA 


ANEXO 4

Cronograma de Execução dos Itens Previstos no 6º Termo Aditivo



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS INTES PREVISTOS NO 6º TERMO ADITIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
1	Recuperação de Esquadrias Metálicas																			
2	Bicicletário																			
3	Forro de gesso acartonado																			
4	Piso de alta resistência																			


Eng.º Antonio Gomes da Silva Filho
 Mat. 94.046-1
 Executor do Contrato nº 042/2014/ST

FOLHA 1731
 PROC-090.001665/2014
 MATRICULA 267.658-3
 RUBRICA 