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1 APRESENTAÇÃO 
Este Relatório de Andamento dos Trabalhos e das Atividades de 

Assessoria corresponde ao produto de n.º15, objeto do contrato n.º 03/2008 firmado 
entre a Secretaria de Obras do Distrito Federal e a Altran TCBR, que trata da 
Elaboração de Estudos e Projetos Preparatórios à Implantação do Programa de 
Transporte Urbano do Distrito Federal. 
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2 INTRODUÇÃO 
O presente relatório apresenta o estágio de desenvolvimento das 

atividades previstas no contrato, bem como descreve os serviços de assessoria 
realizados no período. 

O relatório observa a seguinte estrutura: 

■ Atividades realizadas 

■ Serviços de Assessoria Executados 

■ Cronograma  

■ Anexos 

 
3 CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE 

URBANO DO DISTRITO FEDERAL 
 
3.1 Objetivos, Montante e Implementação do Programa 

 

O Programa de Transporte Urbano do DF tem como objetivo geral 
promover as condições de mobilidade e acessibilidade da população do DF, em 
particular aquela de menor renda, aumentando a integração entre os núcleos 
urbanos do DF. 

As ações propostas visam implantar um novo modelo de operação do 
sistema de transporte público coletivo, que considera a integração dos diversos 
modos de transporte – metrô, ônibus – e privilegia o modo de transporte coletivo. 
Adicionalmente, o Programa contempla ações que beneficiam o tráfego geral e a 
segurança de trânsito, particularmente os modos de transporte não motorizado.  

As ações previstas são de natureza institucional, operacional e física, 
conforme indicado a seguir: 

■ Institucional - revisão do marco regulatório, reorganização dos 
órgãos de planejamento e gestão dos transportes, instalação da 
Câmara de Compensação de Receitas e Créditos, aquisição de 
equipamentos e softwares, adoção de novos procedimentos de 
gestão e controle operacional, capacitação das equipes 
envolvidas; 

■ Operacional - reorganização e racionalização da rede de 
transporte coletivo, implantação da integração operacional e 
tarifária, medidas operacionais de segurança de trânsito; 

■ Física – implantação de obras viárias (corredores de ônibus, 
aumento de capacidade viária, melhorias viárias), construção e 
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reforma de terminais, implantação de passarelas para pedestres, 
implantação de ciclovias. 

O prazo de implantação do programa é de 5 (cinco) anos e o seu 
orçamento monta a US$269,89 milhões, dos quais 65,5% provêm de empréstimo do 
BID e o restante de contrapartida do GDF. 

 

3.2 Os componentes do Programa 
 

O programa está estruturado em três componentes, como indicado: 

3.2.1 Componente 1 - Engenharia e administração 

a) Estudos e Projetos de Engenharia - contempla os gastos associados 
aos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, e os 
projetos de engenharia das obras previstas no Programa; 

b) Gastos de Administração – corresponde ao conjunto dos serviços e 
atividades a cargo da UGP – Unidade de Gerenciamento do 
Programa, responsável pela execução da operação. Inclui os custos 
de contratação dos serviços de consultoria de apoio ao 
gerenciamento do Programa, das auditorias contábil-financeira e 
ambiental do Programa, bem como a supervisão ambiental e os 
custos de comunicação sócio-ambiental. 

3.2.2 Componente 2 – Investimentos para a modernização do transporte 
urbano 

a) Modernização e integração do transporte público coletivo – este 
componente abrange as intervenções e ações que visam melhorar a 
operação e cobertura do transporte público coletivo, bem como 
viabilizar a implantação de um sistema integrado de transportes. 
Inclui as obras de infra-estrutura viária que permite priorizar a 
operação do transporte coletivo, em particular no Eixo Oeste – 
Ceilândia/ Taguatinga/ Plano Piloto, assim como as obras 
complementares – terminais de integração ônibus-metrô, terminais de 
ônibus, pontos de parada – e melhoramento de vias; 

b) Melhoria da segurança viária para o transporte motorizado e não-
motorizado – este componente compreende o tratamento de pontos 
críticos de acidentes de trânsito situados em vias urbanas e em 
rodovias, a implantação de passagens para pedestres no Eixo 
Rodoviário, a implantação de passarelas para pedestres em rodovias 
e a implantação de ciclovias; 

c) Sistema de Gestão e Operação do Transporte Público – compreende 
a aquisição de equipamentos de informática destinados a melhorar a 
capacidade de planejamento, gestão e controle operacional por 
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parte da DFTrans e da Secretaria de Transportes, além da 
implantação de uma Central de Controle Operacional - CCO; 

d) Supervisão de obras – a ser contratada pela UGP – Unidade de 
Gerenciamento do Programa, inclui serviços de consultoria 
especializada para garantir o cumprimento dos cronogramas de 
trabalho, dos projetos e das especificações técnicas. 

3.2.3 Componente 3 - Fortalecimento Institucional 

Compreende o apoio à Secretaria de Transportes, contemplando a 
implementação de um sistema de gerenciamento da informação para o transporte 
público; o apoio à DFTrans, contemplando o reforço à capacidade tecnológica, 
técnica e institucional e o financiamento da instalação, teste e funcionamento da 
Câmara de Receitas e Créditos; o apoio à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, no que concerne às questões 
ambientais relacionadas ao Programa e à gestão ambiental dos sistemas de 
transporte público coletivo e sua infra-estrutura, à aquisição de equipamentos de 
medição de qualidade do ar e ruído e à realização do seminário de urbanismo e 
estudo de mobilidade. 

 

4 ATIVIDADES REALIZADAS 
 

Os quadros a seguir apresentam para cada atividade prevista no 
contrato a sua caracterização e seu estágio de desenvolvimento. 
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Produto 1 Planejamento das Atividades 

Caracterização 

O planejamento do trabalho compreendeu a identificação e caracterização das atividades 
necessárias à realização dos estudos, projetos e assessoria, a identificação da relação de 
dependência entre as atividades e a determinação do tempo necessário para a sua 
execução. Um cronograma contendo todas as atividades foi detalhado com uso da 
ferramenta MS Project. 

Estágio de Desenvolvimento 

Atividade concluída. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto           

Realizado           

Observações 

 

Produto 2 Projeto Funcional de Paradas e Estações de Transferência 

Caracterização 

Esta atividade compreendeu a elaboração de Projetos Funcionais de Estações e Paradas de 
Ônibus das vias integrantes da Amostra Representativa do Programa de Transporte Urbano. O 
estudo abrangeu o desenvolvimento de propostas, a discussão com a equipe do Governo, e 
a seleção de uma alternativa para o desenvolvimento de projeto básico. 

Estágio de Desenvolvimento 

Atividade concluída. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto             

Realizado             

Observações 

A execução da atividade foi antecipada em face do cronograma de implantação do 
PTU/DF. 
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Produto 3 Projeto Básico de Paradas e Estações de Transferência 

Caracterização 

Esta atividade compreendeu a elaboração do projeto básico de paradas e estações de 
transferência para as vias integrantes da amostra representativa do PTU/DF – Hélio Prates, 
Samdu, Comercial, EPTG, incluindo a estimativa de custos dos elementos construtivos. 

Estágio de Desenvolvimento 

Atividade concluída. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto            

Realizado            

Observações 

A execução da atividade foi antecipada em face do cronograma de implantação do 
PTU/DF. 

 

Produto 4 Plano de Execução da Transição Operacional e Institucional 

Caracterização 

Compreende a identificação e caracterização das ações de natureza operacional e 
institucional necessárias à implantação do Programa de Transporte Urbano do DF. Estabelece, 
ainda, a interdependência dessas ações e a estimativa do tempo necessário para a sua 
execução. 

Estágio de Desenvolvimento (em 16/03/08) 

A consultora realizou reuniões com a equipe da DFTrans. Está desenvolvendo uma versão 
preliminar do Plano de Transição que servirá de base para discussão com a equipe da ST e 
DFTrans. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto             

Realizado             

Observações 
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Produto 5 Plano de Fortalecimento Institucional 

Caracterização 

Esta atividade compreende o detalhamento do Plano de Fortalecimento Institucional previsto 
no Programa de Transporte Urbano. Contém os objetivos gerais do plano, a caracterização 
das ações de fortalecimento institucional requeridas, o cronograma de execução das ações 
e a estimativa de custos para a sua implementação. 

Estágio de Desenvolvimento (em 16/03/08) 

Em desenvolvimento.  

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto             

Realizado             

Observações 

 

Produto 6 Plano de Execução do Programa de Comunicação Social 

Caracterização 

Compreende a elaboração do Plano Executivo para orientar o desenvolvimento de um 
Programa de Comunicação Social focando o público afetado pela implantação do 
Programa de Transporte Urbano. 

Estágio de Desenvolvimento (em 16/03/08) 

Em desenvolvimento. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto            

Realizado            

Observações 
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Produto 7 Plano de Execução do Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental 

Caracterização 

Abrange o desenvolvimento 2 (dois) projetos. O primeiro - Projeto de Apoio às Assessorias de 
Meio-Ambiente dos Co-executores - visa à estruturação e capacitação técnica das 
assessorias de meio ambiente dos órgãos co-executores do Programa, isto é, DER, NOVACAP 
e DFTrans. O segundo - Projeto de Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos 
Perigosos - envolve o planejamento de mecanismos de prevenção e reação a acidentes 
envolvendo o transporte de produtos perigosos. 

Estágio de Desenvolvimento (em 16/03/08) 

Em desenvolvimento. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto             

Realizado             

Observações 

 

Produto 8 Plano de Monitoramento e Fiscalização Ambiental 

Caracterização 

Abrange o desenvolvimento de 2 (dois) projetos. O primeiro - Projeto de Monitoramento da 
Qualidade do Ar e Sonora – envolve a identificação de equipamentos e locais adequados 
para a medição e monitoramento do nível de poluição do ar e sonora. O segundo – Projeto 
de Fiscalização do Uso e Ocupação do Solo – contempla ações voltadas para a capacitação 
e aparelhamento do órgão do GDF responsável pela fiscalização do uso e ocupação do solo. 

Estágio de Desenvolvimento (em 16/03/08) 

Em desenvolvimento. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto             

Realizado             

Observações 
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Produto 9 Plano de Execução do Programa de Preservação Ambiental 

Caracterização 

Abrange 2 (dois) projetos. O primeiro – Projeto de Recuperação do Passivo Ambiental – visa 
definir as atividades voltadas para a identificação e elaboração de soluções que permitam 
recuperar áreas degradadas existentes nas adjacências das vias objeto de intervenção do 
Programa. O segundo – Projeto de Compensação Ambiental – tem como objetivo orientar a 
compensação de impactos ambientais inevitáveis durante a implantação das obras previstas. 

Estágio de Desenvolvimento (em 16/03/08) 

Em desenvolvimento. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto             

Realizado             

Observações 

 

Produto 10 Plano de Controle Ambiental 

Caracterização 

Compreende a elaboração de documento de referência, exigido pelo BID, visando orientar o 
desenvolvimento de planos similares durante a implementação do PTU/DF. Consiste na 
preparação de um plano piloto focando trecho da EPTG – Estrada Parque Taguatinga. 

Estágio de Desenvolvimento (em 16/03/08) 

Suspenso. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto           

Realizado           

Observações  

Conforme entendimento mantido com o Coordenador da UGP/PTU- – Unidade de 
Gerenciamento do Programa, Eng.º Reinaldo Vieira, em reunião realizada em 07 de março de 
2008, a elaboração dessa atividade foi suspensa (ver Ata de Reunião anexa). 
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Produto 11 Análise do Comportamento do Sistema Viário – Parcial 

Caracterização 

Esta atividade compreendeu a realização de estudos e de análises técnicas para definir o 
desempenho de trechos e interseções da EPTG – Estrada Parque Taguatinga, em 3 (três) 
horizontes de análise, visando subsidiar o desenvolvimento ou avaliação de projeto funcional 
da referida via. 

Estágio de Desenvolvimento (em 16/03/08) 

Concluída. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto            

Realizado            

Observações 

Esta atividade foi antecipada em face do cronograma de implantação do PTU/DF. 

 

Produto 12 Análise do Comportamento do Sistema Viário - Final 

Caracterização 

Esta atividade compreende a realização de estudos e de análises técnicas para determinar o 
desempenho de trechos e interseções viárias selecionadas, em 3 (três) horizontes de análise. 
Visa subsidiar o desenvolvimento ou avaliação dos projetos funcionais dessas vias. Além da 
EPTG, já avaliada, considera as seguintes vias: EPIG - Estrada Parque Indústrias Gráficas, ESPM – 
Estrada Setor Policial Militar, EPCL - Estrada Parque Ceilândia, EPIA – Estrada Parque Indústria e 
Abastecimento, EPGU – Estrada Parque Guará, EPDB – Estrada Parque Dom Bosco, EPAR – 
Estrada Parque Aeroporto e EPNB – Estrada Parque Núcleo Bandeirante. 

Estágio de Desenvolvimento (em 16/03/08) 

Em desenvolvimento. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto            

Realizado            

Observações 
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Produto 13 Microssimulação das Novas Soluções Viárias - Parcial 

Caracterização 

Consiste na microssimulação do projeto funcional da EPTG – Estrada Parque Taguatinga, com 
uso dos softwares SYNCHRO e SIMTRAFFIC, para analisar e validar as soluções viárias propostas. 
Compreendeu as seguintes etapas: definição da área de estudo, montagem da base de 
dados, construção e calibração da rede de microssimulação, simulação para os horizontes de 
análise e discussão dos resultados. 

Estágio de Desenvolvimento (em 16/03/08) 

Concluído. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto            

Realizado            

Observações 

A execução dessa atividade foi antecipada em face do cronograma do PTU/DF.  

 

Produto 14 Microssimulação das Novas Soluções Viárias - Final 

Caracterização 

A atividade consiste na microssimulação de projetos funcionais das vias e interseções 
selecionadas, com uso dos softwares SYNCHRO e SIMTRAFFIC, para analisar e validar as 
soluções viárias propostas. Compreendeu as seguintes etapas: definição da área de estudo, 
montagem da base de dados, construção e calibração da rede de microssimulação, 
simulação para os horizontes de análise e discussão dos resultados. Além da EPTG, já simulada, 
contempla as seguintes vias: EPIG - Estrada Parque Indústrias Gráficas, ESPM – Estrada Setor 
Policial Militar, EPIA – Estrada Parque Indústria e Abastecimento e 4 (quatro) interseções: EPTG / 
EPIA, EPIG / ESPM, EPIA / EPGU, ESPM / W3. 

Estágio de Desenvolvimento (em 14/03/08) 

Em desenvolvimento. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto            

Realizado            

Observações 
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Produtos 15 a 22 Assessoria Técnica / Andamento dos trabalhos 

Caracterização 

É previsto o desenvolvimento de serviços de consultoria especializada para assessoria técnica 
na complementação da preparação do Programa de Transporte Urbano do DF.  Esses serviços 
serão descritos nos 8 (oito) relatórios mensais a serem apresentados na data indicada no 
cronograma. Esses relatórios de andamento dos trabalhos e das atividades de assessoria 
apresentam o estágio de desenvolvimento das atividades previstas no contrato e as 
atividades realizadas a título de assessoria. O relatório atual corresponde ao produto 15. 

Estágio de Desenvolvimento (em 16/03/08) 

Atividade em andamento. Ver item específico. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto             

Realizado             

Observações 
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Produtos 23 Assessoria Especializada para Apoiar a Realização de Pesquisa de Freqüência e 

Ocupação 

Caracterização 

O trabalho envolve a assessoria à DFTrans na coordenação e planejamento de pesquisa, 
treinamento de supervisores e encarregados da pesquisa, na preparação do material de 
campo e processamento dos resultados e na elaboração do relatório de pesquisa . Além 
disso, será desenvolvido aplicativo para processamento, crítica e avaliação dos resultados da 
pesquisa e prestado apoio logístico à pesquisa operacional, conforme discriminado no Termo 
de Referência. 

Estágio de Desenvolvimento (em 14/03/08) 

Foram realizadas reuniões com a equipe da DFTrans (em 28/2 e 5/3) para discussão da 
pesquisa a realizar. Participaram da reunião, pela DFTrans, Paulo Henrique Munhoz (Diretor 
Geral), Cristiano Dalton (Diretor Técnico), Beatriz Marinelli (Gerente) e Jorge Nazaré (Arquiteto); 
e pela TCBR, Heber Freitas (Diretor), Nei Simas (Consultor) e Eraldo Constanski (Consultor). 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto            

Realizado            

Observações 
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5 SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
No que concerne aos serviços de assessoria, foram desenvolvidas as 

atividades discriminadas a seguir: 

 

5.1 Apoio às Missões do BID 
Mobilização de equipes e preparação de material para participação de 

reuniões técnicas com Missão do BID, realizadas na Sucap e na DFTrans, no período 
de 3 a 5 março de 2008. 

Os assuntos tratados nas reuniões compreenderam: discussão de 
agenda, apresentação e discussão de projetos de engenharia (Hélio Prates, Samdu, 
Comercial, EPTG, Estações e Pontos de Parada, Travessia Eixo Rodoviário, Ciclovias), 
de cronograma de obras, Plano de Fortalecimento Institucional, Plano de Aquisições 
e Marco de Resultados. 

Participaram das reuniões, pela TCBR, os seguintes consultores: Eng.º 
Heber R. Freitas, Engº Luiz Fernando A. Oliveira, Eng.º José de Ribamar R. Góes, Arq. 
Urb. Luana Martins, Eng.ª Fabiana Arruda, Eng.ª Ana Carolina Simas Esteves, Arq. 
José Renato Figueiredo, Eng.º Rafael F. Souza, Eng.º Henrique Favila. 

 

5.2 Identificação dos usuários de baixa renda beneficiados pelo Programa 
Elaboração de levantamento para identificação dos usuários de baixa 

renda contemplados pelo Programa de Transporte Urbano no Eixo Oeste. 

O trabalho contemplou a pesquisa bibliográfica de estudos e trabalhos 
existentes para enquadramento dos usuários na categoria de baixa renda, 
identificação do perfil de renda dos beneficiários do Programa no Eixo Oeste, 
identificação das linhas de ônibus atendidas pelo Programa no Eixo Oeste e 
estimativa dos beneficiários pelo Programa no Eixo Oeste. 

Em anexo, apresenta-se o relatório referente ao levantamento. 

 

5.3 Plano Geral de Implantação do PTU 
Consistiu na elaboração do plano, compreendendo a identificação de 

todas as atividades relacionadas com a implantação do PTU, a definição da rede 
de precedência e a preparação de cronograma em MS Project.  

Considerou a estratégia geral acordada entre o GDF e o BID referente à 
implantação do Programa. Admitiu-se que a implantação dos eixos de transporte 
observará a seguinte ordem: Eixo Oeste / Área Central, Eixo Sul, Eixo Sudoeste, Eixo 
Norte, Área Leste. 
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Considerou, quando pertinente, o tempo necessário para elaboração de 
Termos de Referência, preparação e realização de processos licitatórios, 
desenvolvimento de estudos, projetos e pesquisas e execução de obras. 

Possibilitará à UGP ter uma ampla visão do processo de implantação do 
Programa, identificar os caminhos críticos, controlar o desenvolvimento de cada 
atividade ou sub-atividade e adotar as providências necessárias para superação 
das dificuldades que comprometam a implantação do Programa. 

O Plano Geral de Implantação incorpora outros planos, mais detalhados, 
que são o plano de transição operacional, o plano de fortalecimento institucional, o 
plano de gestão ambiental e social e o cronograma de obras. Assim, à medida que 
esses planos forem sendo detalhados ou revistos, faz-se necessária a revisão do 
mesmo. 

Inicialmente, servirá de base para a UGP avaliar a estratégia de 
implantação do Programa e para discussão com os demais órgãos envolvidos.  

Abaixo é apresentado o cronograma resumido do Plano Geral de 
Implantação do PTU. 

Em anexo, apresenta-se o cronograma do Plano Geral de Implantação 
do PTU. 



Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

0 PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO PTU 1058 dias Qua 2/1/08 Sex 20/1/12
1 1 INÍCIO DAS ATIVIDADES 0 dias Qua 2/1/08 Qua 2/1/08
2 2 ASSINATURA CONTRATO BID 0 dias Qua 16/1/08 Qua 16/1/08

3 3 UGP - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 212 dias Qui 1/5/08 Sex 20/2/09
4 3.1 Contratação Apoio Gerencial 117 dias Qui 1/5/08 Sex 10/10/08
20 3.2 Supervisão de Obras 95 dias Seg 13/10/08 Sex 20/2/09 4
36 4 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL / GESTÃO 824 dias Qui 1/5/08 Ter 28/6/11
60 5 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA A GESTÃO 422 dias Qua 2/1/08 Qui 13/8/09
78 6 SISTEMA DE INTEGRAÇÃO TARIFÁRIA 550 dias Sex 10/10/08 Sex 19/11/10 4
94 7  (ITS) SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL 449 dias Qua 2/1/08 Seg 21/9/09
112 8 ESTUDOS DE URBANISMO 326 dias Qua 18/6/08 Qua 16/9/09
120 9 PLANEJAMENTO / TRANSIÇÃO OPERACIONAL 630 dias Seg 13/10/08 Sex 11/3/11
121 9.1 Pesquisas Operacionais 185 dias Seg 13/10/08 Sex 26/6/09 4
146 9.2 Detalhamento Operacional - Consultoria 600 dias Seg 13/10/08 Sex 28/1/11 4
162 9.3 Eixo Oeste (Tag; Cei; Sam) / Área Central 385 dias Seg 13/10/08 Sex 2/4/10 4
187 9.4 Eixo Sul (Gama; SMaria) 295 dias Seg 2/2/09 Sex 19/3/10 162II+80 dias
214 9.5 Eixo Sudoeste (NB; Cand; Riacho; Recanto) 295 dias Seg 29/6/09 Sex 13/8/10 187II+80 dias
241 9.6 Eixo Norte (Sob; Plan) 260 dias Seg 23/11/09 Sex 19/11/10 214II+80 dias
264 9.7 Área Leste (L.Norte; L.Sul; S.Seb; Par; Itap) 260 dias Seg 15/3/10 Sex 11/3/11 241II+80 dias
287 10 FROTA 315 dias Qua 23/4/08 Ter 7/7/09
305 11 OBRAS VIÁRIAS 890 dias Seg 10/3/08 Sex 5/8/11
306 11.1 EPTG 688 dias Seg 10/3/08 Qua 27/10/10
311 11.2 EPIG 514 dias Ter 1/4/08 Sex 19/3/10
317 11.3 Av. Hélio Prates / Comercial / Samdu 890 dias Seg 10/3/08 Sex 5/8/11
325 11.4 Av. Central / Estádio 476 dias Seg 10/11/08 Seg 6/9/10
331 11.5 ESPM 452 dias Sex 16/1/09 Seg 11/10/10
337 11.6 Melhoria de Vias Locais 462 dias Sex 13/3/09 Seg 20/12/10
343 12 TERMINAIS 794 dias Qua 2/1/08 Seg 17/1/11
344 12.1 Grupo C 1 - Brazlândia, Riacho Fundo, São Sebastião 180 dias Qua 2/1/08 Ter 9/9/08
350 12.2 Grupo R 1 - Rod. Plano Piloto, Terminal Asa Sul 532 dias Sex 10/10/08 Seg 25/10/10
360 12.3 Grupo M 1 - TIM Hélio Prates, TIM Feira, TIM Taguatinga Sul 506 dias Seg 27/10/08 Seg 4/10/10
372 12.4 Grupo M 2 - TIM Furnas, TIM Estação 33 506 dias Seg 10/11/08 Seg 18/10/10
382 12.5 Grupo R 2 - Setor O, P Sul, M Norte, Taguatinga Sul 497 dias Sex 12/12/08 Seg 8/11/10
397 12.6 Grupo C 2 - QNR, Recanto das Emas, Samambaia Norte, Samambaia Sul 387 dias Sex 19/12/08 Seg 14/6/10
411 12.7 Grupo C 3 - Terminal Asa Norte, Sobradinho 2 527 dias Sex 9/1/09 Seg 17/1/11
421 12.8 Grupo C 4 - Gama, Santa Maria, Park Way 447 dias Sex 23/1/09 Seg 11/10/10
433 12.9 Grupo R 3 - Guará I, Guará II, Cruzeiro 369 dias Ter 3/2/09 Sex 2/7/10
445 12.10 Grupo R 4 - Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Planaltina, Paranoá 379 dias Ter 10/2/09 Sex 23/7/10
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Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

460 13 PROGRAMA DE SEGURANÇA VIÁRIA 497 dias Sex 21/11/08 Seg 18/10/10
461 13.1 Ciclovias 462 dias Sex 21/11/08 Seg 30/8/10
467 13.2 Tratamento Pontos Críticos - Vias Urbanas (13) 407 dias Sex 13/2/09 Seg 6/9/10
473 13.3 Tratamento Pontos Críticos - Rodovias 327 dias Sex 20/2/09 Seg 24/5/10
479 13.4 Tratamento Pontos Críticos - Rodovias 327 dias Sex 20/2/09 Seg 24/5/10
485 13.5 Passarelas Pedestres Rodovias 307 dias Sex 6/3/09 Seg 10/5/10
491 13.6 Passagens Pedestres Eixo Rodoviário 427 dias Sex 27/2/09 Seg 18/10/10
497 14 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL 994 dias Ter 1/4/08 Sex 20/1/12
498 14.1 Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental 984 dias Ter 1/4/08 Sex 6/1/12
512 14.2 Plano de Execução do Programa de Preservação Ambiental 297 dias Ter 1/4/08 Qua 20/5/09 1TI+90 diasd
530 14.3 Plano de Execução do Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental 904 dias Ter 1/4/08 Sex 16/9/11 1TI+90 diasd
545 14.4 Plano de Execução do Programa de Comunicação Social 994 dias Ter 1/4/08 Sex 20/1/12 1TI+90 diasd
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5.4 Cronograma de Obras 
Consistiu na elaboração do cronograma de obras do PTU, considerando 

a política adotada pelo BID para a contratação de obras. 

Compreendeu a identificação de todas as atividades relacionadas à 
implantação das obras, a estimativa da duração de cada atividade, a definição 
da rede de precedência e a preparação de cronograma utilizando o MS Project. 

Servirá para que a UGP avalie de modo preciso o processo de licitação e 
execução das obras do programa, incluindo as fases de desenvolvimento de 
projeto, e programe as atividades do núcleo responsável pela realização das 
licitações. 

Abaixo é apresentado o Cronograma de Obras resumido. 

Em anexo, apresenta-se o cronograma de obras do PTU. 

 



Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

0 PTU_Crono_Obras_2008_03_17 938 dias Qua 2/1/08 Sex 5/8/11
1 1 INÍCIO ATIVIDADES 0 dias Qua 2/1/08 Qua 2/1/08

2 2 INÍCIO SAG 0 dias Sex 10/10/08 Sex 10/10/08

3 3 INÍCIO SUPERVISÃO DE OBRAS 0 dias Sex 20/2/09 Sex 20/2/09

4 4 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 140 dias Qua 2/1/08 Ter 15/7/08

5 4.1 Licenciamento Prévio 60 dias Qua 2/1/08 Ter 25/3/08

8 4.2 Licenciamento de Instalação 59 dias Qui 31/1/08 Ter 22/4/08

12 4.3 Licenciamento de Operação 0 dias Ter 15/7/08 Ter 15/7/08

14 5 EPTG - ESTRADA PARQUE TAGUATINGA 688 dias Seg 10/3/08 Qua 27/10/10

33 6 EPIG 514 dias Ter 1/4/08 Sex 19/3/10

67 7 HÉLIO PRATES / SAMDU / COMERCIAL 890 dias Seg 10/3/08 Sex 5/8/11

89 8 AV. CENTRAL/ ESTÁDIO 476 dias Seg 10/11/08 Seg 6/9/10 2TI+30 diasd

126 9 ESPM 452 dias Sex 16/1/09 Seg 11/10/10 2TI+70 dias

161 10 MELHORIA DE VIAS LOCAIS 462 dias Sex 13/3/09 Seg 20/12/10 2TI+110 dias

196 11 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS 794 dias Qua 2/1/08 Seg 17/1/11

197 11.1 Grupo C 1 - Brazlândia, Riacho Fundo, São Sebastião 180 dias Qua 2/1/08 Ter 9/9/08

212 11.2 Grupo R 1-  Plano Piloto, Asa Sul 532 dias Sex 10/10/08 Seg 25/10/10 2

255 11.3 Grupo M 1 - TIM Hélio Prates, TIM Feira, TIM Taguatinga Sul 506 dias Seg 27/10/08 Seg 4/10/10 2TI+15 diasd

293 11.4 Grupo M 2 - TIM Furnas, TIM Estação 33 506 dias Seg 10/11/08 Seg 18/10/10 2TI+30 diasd

329 11.5 Grupo R 2- P Sul, Setor O, M Norte, Taguatinga Sul 497 dias Sex 12/12/08 Seg 8/11/10 2TI+45 dias

369 11.6 Grupo C 2 - QNR, Recanto das Emas, Samambaia Norte, Samambaia Sul 387 dias Sex 19/12/08 Seg 14/6/10 2TI+50 dias

409 11.7 Grupo C 3 - Asa Norte, Sobradinho 527 dias Sex 9/1/09 Seg 17/1/11 2TI+65 dias

449 11.8 Grupo C 4 - Gama, Santa Maria, Park Way 447 dias Sex 23/1/09 Seg 11/10/10 2TI+75 dias

487 11.9 Grupo R 3 - Guará I, Guará II, Cruzeiro 369 dias Ter 3/2/09 Sex 2/7/10 2TI+82 dias

525 11.10 Grupo R 4- N. Bandeirante, Candangolândia, Planaltina, Paranoá 379 dias Ter 10/2/09 Sex 23/7/10 2TI+87 dias

565 12 SEGURANÇA DE TRÂNSITO 497 dias Sex 21/11/08 Seg 18/10/10

566 12.1 Ciclovias 462 dias Sex 21/11/08 Seg 30/8/10 2TI+30 dias

598 12.2 Tratamento de Pontos Críticos - Vias Urbanas (13) 407 dias Sex 13/2/09 Seg 6/9/10 2TI+90 dias

630 12.3 Tratamento de Pontos Críticos - Rodovias 327 dias Sex 20/2/09 Seg 24/5/10 2TI+95 dias

662 12.4 Passarelas Pedestres Rodovias 307 dias Sex 6/3/09 Seg 10/5/10 2TI+105 dias

694 12.5 Passagens Pedestres Eixo Rodoviário 427 dias Sex 27/2/09 Seg 18/10/10 2TI+100 dias
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6 ANEXOS 
Em anexo, apresentam-se:  

I - Relatório de estimativa dos beneficiários do Programa de Transporte 
Urbano do DF situados abaixo da linha de pobreza; 

II - Plano Geral de Implantação do PTU; 

III - Cronograma de Obras do PTU; 

IV - cópia de Ata de Reunião realizada na UGP; e  

V - Cronograma detalhado do avanço do contrato. 
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ANEXO I 
Estimativa dos Beneficiários do Programa de Transporte Urbano 

Situados Abaixo da Linha de Pobreza 
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PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 
 
 

Estimativa dos Beneficiários do Programa de Transporte Urbano 
Situados Abaixo da Linha de Pobreza 

 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento solicitou ao Governo 
do Distrito Federal - GDF uma demonstração de que 50% dos beneficiários do 
Programa de Transporte Urbano são usuários de baixa renda do sistema de 
transporte público. Para efeito de cálculo, foi acordado que seriam incluídos os 
beneficiários do corredor EPTG e que a linha de pobreza seria a utilizada pelo Brasil. 

Para a realização deste levantamento, foram utilizadas diversas fontes de 
informações, seja referente ao uso do sistema de transporte coletivo, seja referente 
aos aspectos sócio-econômicos, que são: 

 

■ Relatório de Pobreza e Mobilidade, desenvolvido pelo ITRANS - 
Instituto de Desenvolvimento e Informação em Transporte, em 
2004; 

■ Pesquisa Domiciliar Transporte, executada pela Codeplan - 
Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central, em 2000; 

■ Site de Informações do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística; 

■ Banco de Dados da rede de transporte coletivo utilizado na fase 
de preparação do Programa de Transporte Urbano. 

■ Pesquisa de Satisfação do Usuário do Transporte Coletivo, 
realizada em junho de 2007 no âmbito do Programa de Transporte 
Urbano; e 

■ Site de Informações do IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada; 
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2 CÁLCULO DOS BENEFICIÁRIOS 
 

2.1 Usuários do Eixo Oeste Beneficiados pelo PTU 
Inicialmente, identificou-se a origem das linhas de transporte coletivo que 

passam nas vias EPTG, Comercial, Central, EPTG e EPIG, consultando a rede 
proposta durante a preparação do PTU.  Em seguida, levantou-se o total de 
passageiros embarcados ou desembarcados na hora de pico, por linha e por 
cidade, considerando o horizonte 2010. 

As cidades identificadas como origem das linhas foram: 

Distrito Federal 
■ Brazlândia, 

■ Ceilândia, 

■ Brasília (Plano Piloto), 

■ Recanto das Emas, 

■ Samambaia, e 

■ Taguatinga. 

Entorno do DF 
■ Jardim Ingá, 

■ Novo Gama, 

■ Vale São Jerônimo, 

■ Santo Antônio do Descoberto, e 

■ Águas Lindas. 

A tabela 1 apresenta os resultados tabulados, agrupados por origem, e a 
figura 1 evidencia a contribuição dessas demandas no uso do corredor.  

A análise desses dados mostra que embora os usuários venham de nove 
origens distintas, há uma predominância de cinco delas, que representam 96% dos 
usuários. Ceilândia, Taguatinga e Samambaia somam 74% e Águas Lindas, 
individualmente, 14%, 

Ao final, a tabela A.1 apresenta a demanda embarcada / 
desembarcada na hora de pico por linha e por cidade de origem. 
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Tabela 1 – Total de Passageiros Embarcados ou Desembarcados no Eixo Oeste 
 

Origem dos Passageiros 
Demanda embarcada / 

desembarcada na hora de pico 
Abs. % 

Entorno Sul 674 0,73 

Vale São Jerônimo 925 1,00 

Santo Antônio do Descoberto 197 0,21 

Águas Lindas 12.803 13,86 

Brazlândia 1.805 1,95 

Ceilândia 35.150 38,05 

Plano Piloto 153 0,17 

Recanto das Emas 7.133 7,72 

Samambaia 8.079 8,75 

Taguatinga 25.455 27,56 

Totais 92.374 100,00 

 

28%

37%

9%

8%

14%

4%

Taguatinga Ceilândia Samambaia
Recanto das Emas Águas Lindas Outras cidades

 
Figura 1 – Origem dos Usuários de Transporte Coletivo do Eixo Oeste 
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2.2 Definição da Linha de Pobreza 
 

Para a definição da linha de pobreza, adotou-se como base o projeto 
desenvolvido pelo Itrans, intitulado Mobilidade e Pobreza (disponível no site 
www.itrans.org.br). De acordo com o projeto,  

 

“pobreza não pode ser definida simplesmente como situações 
de carência em que os indivíduos não conseguem manter um 
padrão mínimo de vida. Trata-se, na realidade, de um 
fenômeno de várias dimensões que inclui também a privação 
do acesso aos serviços essenciais (educação, saúde, 
transporte coletivo, por exemplo) e aos direitos sociais básicos 
(trabalho, seguridade social, entre outros)”. 

 

Segundo o Itrans, cerca de 27% dos usuários do transporte coletivo 
pertencem às faixas D e E. As explicações para a baixa mobilidade estão na 
elevação das tarifas dos serviços frente à variação da renda da população e na 
inadequação da oferta em relação às necessidades dos mais pobres. Em outras 
palavras, as despesas com os serviços de transporte coletivo pesam cada vez mais 
nos orçamentos das famílias pobres.  

Por sua vez, as classes D e E compreendem os domicílios cuja renda 
mensal é de 3 (três) vezes o salário mínimo, o que equivale a R$ 1.140,00 por 
domicílio/mês1. Para fins deste documento, este valor (R$ 1.140,00) será admitido 
como referência para linha de pobreza. 

 

2.3 Identificação da porcentagem de usuários de baixa renda que utilizam o 
sistema de transporte coletivo 

 
Para a identificação do número de usuários de baixa renda que utilizam 

o sistema de transporte coletivo, foram usadas as informações obtidas da Pesquisa 
de Satisfação, realizada em junho de 2007. 

Nessa pesquisa, coletou-se a informação de renda mensal domiciliar. A 
amostra foi selecionada estatisticamente para representar de forma adequada a 
população de cada cidade pesquisada. Na Tabela 2 é apresentada a 
porcentagem de usuários com renda domiciliar de até 3 salários mínimos.  

 

                                            
1 Valor do salário mínimo R$ 380,00 referente ao mês de novembro de 2007 
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Tabela 2 – Porcentagem de usuários com renda domiciliar até 3 salários mínimos (R$ 
1.140,00) 

Cidade 
Renda 

Domiciliar 
Mensal (R$) (1) 

Demanda hora 
pico no corredor 

Usuários que utilizam o 
sistema de transporte 

coletivo (%) (2) 

Demanda hora pico 
do corredor abaixo 
da linha de pobreza  

Entorno Sul (1) 1.227,4 674 59,5                       401 
Vale São 
Jerônimo 649,8 925 90,0                       833 

Sto Antônio do 
Descoberto 649,8 197 90,0                       177  

Águas Lindas 642,2 12.803 90,0                   11.523 

Brazlândia 1.292,0 1.805 59,5                     1.074 

Ceilândia 1.786,0 35.150 51,5                   18.102 

Plano Piloto 7.334,0 153 42,0                         64 
Recanto das 
Emas 1.482,0 7.133 48,5                     3.460 

Samambaia 1.520,0 8.079 53,5                     4.322 

Taguatinga 3.648,0 25.455 44,5                   11.328 

    92.374   51.283 

    Usuários abaixo da linha de pobreza 55,5 % 
(1) Fonte: Pesquisa Domiciliar Transporte (CODEPLAN) 
(2) Fonte: Pesquisa de Satisfação 
(3) Considerou-se, para o Entorno Sul, o Jardim Ingá, Novo Gama, Pedregal e Cidade Ocidental. 

 

Os valores atribuídos ao Entorno Sul, Vale São Jerônimo, Santo Antônio do 
Descoberto e Águas Lindas, foram estimados considerando a similaridade das 
características socioeconômicas com outras regiões. Para o Entorno Sul (que 
compreende os municípios Jardim Ingá, Novo Gama/Pedregal e Cidade 
Ocidental), o valor atribuído à porcentagem de usuários de baixa renda que usam 
o sistema de transporte coletivo foi estimado com base na cidade de Brazlândia, 
uma vez que estas duas cidades possuem características socioeconômicas 
parecidas. 

Nos casos do Vale São Jerônimo, Santo Antônio do Descoberto e Águas 
Lindas, admitiu-se que 90% dos usuários do transporte coletivo estejam abaixo da 
linha de pobreza, segundo os critérios já mencionados. Para esses municípios, a 
renda média domiciliar é de R$ 649,80, o que está bem abaixo do limite 
estabelecido, de R$ 1.140,00. Teoricamente, poderia se considerar que 100% dos 
usuários do transporte coletivo sejam de baixa renda. Entretanto, por se tratar de 
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um valor médio, admitiu-se uma faixa de 10% de margem de erro (o que poderia 
compreender pessoas com renda acima dos R$ 1.140,00).  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando as informações contidas na Tabela 2, fica evidenciado 
que 55% dos usuários beneficiados com a implantação do Programa de Transporte 
Urbano no Eixo Oeste estão situados abaixo da linha de pobreza. 

Vale ressaltar que a utilização do salário de R$ 380,00 (trezentos e oitenta 
reais), compatível com os dados da Pesquisa de Satisfação, significa ter adotado 
uma abordagem conservadora, a favor da segurança. A consideração do novo 
salário vigente a partir de 1º de março de 2008, de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze 
reais), elevaria o nível da linha de pobreza e, por conseqüência, resultaria num 
aumento do percentual de usuários beneficiados pelas intervenções do Programa. 
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ANEXO 
 

Tabela A.1 – Passageiros embarcados e desembarcados no Eixo Oeste 
classificados por origem e por linha 

2010 Linha Embarques por hora no 
trecho considerado 

Desembarques por hora 
no trecho considerado 

Demanda Total 
da Linha 

En
to

rn
o 

Su
l 

1048i 5 9 109 
1071i 0 8 38 
1073i 0 10 42 
2091i 0 22 66 
4010i 0 27 61 
4093i 0 41 74 
5070i 0 12 44 
6010i 0 39 91 
6016i 0 100 149 

Subtotal Entorno Sul 674 

V
al

e 
Sã

o 
Je

rô
ni

m
o 12342i 5 14 449 

12343v 150 0 476 
Subtotal Vale São Jerônimo 925 

Sa
nt

o 
A

nt
ôn

io
 

do
 D

es
co

be
rto

 

20050i 0 26 197 

Subtotal Santo Antônio do Descoberto 197 

Á
gu

as
 L

in
da

s 

30011i 207 227 1603 
30020i 123 92 1386 
30072i 100 193 1350 
30112i 374 486 2674 
3110i 0 102 140 
3161i 27 95 463 
3190i 0 23 61 
3451i 0 121 382 
6801i 138 206 1049 
7000i 138 110 1299 
7001i 20 165 1169 
7004i 44 120 1227 

Subtotal Águas Lindas 12.803 
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2010 Linha Embarques por hora no 
trecho considerado 

Desembarques por hora 
no trecho considerado 

Demanda Total 
da Linha 

BR
A

ZL
Â

N
D

IA
 BZ003i 58 8 849 

BZ100i 0 62 150 
BZ101v 71 2 181 
BZ102v 4 0 356 
BZ103v 4 0 269 

Subtotal Brazlândia 1.805 

C
EI

LÂ
N

D
IA

 

CL001i 973 37 1514 
CL003i 5 117 1964 
CL006i 1106 22 1288 
CL007i 385 5 748 
CL009i 534 5 2292 
CL010i 109 16 137 
CL011i 1007 23 1283 
CL012i 0 0 999 
CL100i 117 658 1430 
CL103i 477 1110 1865 
CL104i 165 160 956 
CL105i 13 478 2048 
CL106i 219 165 1036 
CL114i 196 992 2549 
CL115i 30 9 2362 
CL117i 286 222 3145 
CL119i 64 38 972 
CL201v 153 116 612 
CL202v 62 73 567 
CL203i 154 77 592 
CL204i 70 92 534 
CL205i 173 167 1031 
CL208i 624 25 969 
CL210i 1106 22 1288 
CL211i 434 4 1686 
CL212i 1007 23 1283 

Subtotal Ceilândia 35.150 

PP
 PP103i 7 10 85 
PP320i 4 16 68 

Subtotal Plano Piloto 153 



 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

2010 Linha Embarques por hora no 
trecho considerado 

Desembarques por hora 
no trecho considerado 

Demanda Total 
da Linha 

RE
C

A
N

TO
 D

A
S 

EM
A

S 

RE100v 177 276 1721 

RE105v 117 306 1921 

RE107i 86 369 3491 

Subtotal Recanto das Emas 7.133 

SA
M

A
M

BA
IA

 

SA002i 38 67 848 
SA101i 1 615 1159 
SA102i 18 468 2359 
SA103i 76 180 1114 
SA104i 403 642 2599 

Subtotal Samambaia 8.079 

TA
G

UA
TIN

G
A

 

TG001i 183 16 1370 
TG002i 50 9 1049 
TG003i 45 81 961 
TG007i 30 25 1545 
TG008i 20 15 1556 
TG012i 86 111 1489 
TG013i 7 19 125 
TG014i 56 41 1089 
TG100i 579 527 3594 
TG102i 0 18 63 
TG102v 2 0 84 
TG106i 0 18 130 
TG106v 2 0 133 
TG203i 59 26 1571 
TG204i 127 287 1402 
TG206i 268 488 1199 
TG207i 18 10 134 
TG208i 19 111 1528 
TG209i 3 281 1237 
TG212i 33 59 181 
TG213i 12 10 1421 
TG214i 579 527 3594 

Subtotal Taguatinga 25.455 
TOTAL HORA PICO 92.374 



 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
Cronograma do Plano Geral de Implantação do PTU 



Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

0 PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO PTU 1058 dias Qua 2/1/08 Sex 20/1/12
1 1 INÍCIO DAS ATIVIDADES 0 dias Qua 2/1/08 Qua 2/1/08
2 2 ASSINATURA CONTRATO BID 0 dias Qua 16/1/08 Qua 16/1/08

3 3 UGP - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 212 dias Qui 1/5/08 Sex 20/2/09
4 3.1 Contratação Apoio Gerencial 117 dias Qui 1/5/08 Sex 10/10/08
5 3.1.1 Preparação Minuta SDP 20 dias Qui 1/5/08 Qua 28/5/08

6 3.1.2 Aprovação Procuradoria 20 dias Qui 29/5/08 Qua 25/6/08 5

7 3.1.3 Ajuste Edital SDP 5 dias Qui 26/6/08 Qua 2/7/08 6

8 3.1.4 Publicação MI 0 dias Qua 2/7/08 Qua 2/7/08 7

9 3.1.5 Recebimento MI 0 dias Qua 16/7/08 Qua 16/7/08 8TI+10 dias

10 3.1.6 Preparação SDP 5 dias Qui 17/7/08 Qua 23/7/08 9

11 3.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Qui 24/7/08 Qua 30/7/08 10

12 3.1.8 Publicação SDP 0 dias Qua 30/7/08 Qua 30/7/08 11

13 3.1.9 Recebimento Propostas 0 dias Sex 29/8/08 Sex 29/8/08 12TI+30 diasd

14 3.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 1/9/08 Sex 12/9/08 13

15 3.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Seg 15/9/08 Sex 19/9/08 14

16 3.1.12 Avaliação Proposta Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 22/9/08 Sex 26/9/08 15

17 3.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 29/9/08 Sex 3/10/08 16

18 3.1.14 Assinatura Contrato 5 dias Seg 6/10/08 Sex 10/10/08 17

19 3.1.15 Início SAG 0 dias Sex 10/10/08 Sex 10/10/08 18

20 3.2 Supervisão de Obras 95 dias Seg 13/10/08 Sex 20/2/09 4
21 3.2.1 Preparação Minuta SDP 10 dias Seg 13/10/08 Sex 24/10/08

22 3.2.2 Aprovação Procuradoria 10 dias Seg 27/10/08 Sex 7/11/08 21

23 3.2.3 Ajuste Edital SDP 5 dias Seg 10/11/08 Sex 14/11/08 22

24 3.2.4 Publicação MI 0 dias Sex 14/11/08 Sex 14/11/08 23

25 3.2.5 Recebimento MI 0 dias Sex 28/11/08 Sex 28/11/08 24TI+10 dias

26 3.2.6 Preparação SDP 5 dias Seg 1/12/08 Sex 5/12/08 25

27 3.2.7 BID - Não Objeção 5 dias Seg 8/12/08 Sex 12/12/08 26

28 3.2.8 Publicação SDP 0 dias Sex 12/12/08 Sex 12/12/08 27

29 3.2.9 Recebimento Propostas 0 dias Dom 11/1/09 Dom 11/1/09 28TI+30 diasd

30 3.2.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 12/1/09 Sex 23/1/09 29

31 3.2.11 BID - Não Objeção 5 dias Seg 26/1/09 Sex 30/1/09 30

32 3.2.12 Avaliação Proposta Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 2/2/09 Sex 6/2/09 31

33 3.2.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 9/2/09 Sex 13/2/09 32

34 3.2.14 Assinatura Contrato 5 dias Seg 16/2/09 Sex 20/2/09 33

35 3.2.15 Início Supervisão de Obras 0 dias Sex 20/2/09 Sex 20/2/09 34

36 4 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL / GESTÃO 824 dias Qui 1/5/08 Ter 28/6/11
37 4.1 Elaboração de TR 60 dias Qui 1/5/08 Qua 23/7/08

38 4.2 Preparação MI / SDP 20 dias Qui 24/7/08 Qua 20/8/08 37

39 4.3 Aprovação Procuradoria 20 dias Qui 21/8/08 Qua 17/9/08 38
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Projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO PTU



Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

40 4.4 Ajuste Edital 5 dias Qui 18/9/08 Qua 24/9/08 39

41 4.5 BID - Não Objeção 5 dias Qui 25/9/08 Qua 1/10/08 40

42 4.6 Publicação MI 0 dias Qua 1/10/08 Qua 1/10/08 41

43 4.7 Recebimento  MI 0 dias Qua 15/10/08 Qua 15/10/08 42TI+10 dias

44 4.8 Preparação SDP 5 dias Qui 16/10/08 Qua 22/10/08 43

45 4.9 BID - Não Objeção 5 dias Qui 23/10/08 Qua 29/10/08 44

46 4.10 Publicação SDP 0 dias Qua 29/10/08 Qua 29/10/08 45

47 4.11 Recebimento SDP 0 dias Sex 28/11/08 Sex 28/11/08 46TI+30 diasd

48 4.12 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 1/12/08 Sex 12/12/08 47

49 4.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 15/12/08 Sex 19/12/08 48

50 4.14 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 22/12/08 Sex 26/12/08 49

51 4.15 BID - Não Objeção 5 dias Seg 29/12/08 Sex 2/1/09 50

52 4.16 Assinatura Contrato 5 dias Seg 5/1/09 Sex 9/1/09 51

53 4.17 Execução dos Serviços 642 dias Sex 9/1/09 Ter 28/6/11 52
54 4.17.1 Revisão do Marco Regulatório 360 diasd Sex 9/1/09 Seg 4/1/10

55 4.17.2 Desenvolvimento Organizacional 600 diasd Sex 9/1/09 Qua 1/9/10

56 4.17.3 Sistema de Gestão de Pessoas 450 diasd Qui 9/4/09 Sáb 3/7/10 52TI+90 diasd

57 4.17.4 Programa de Capacitação de Pessoal 642 dias Sex 9/1/09 Ter 28/6/11
58 4.17.4.1 ST 900 diasd Sex 9/1/09 Ter 28/6/11

59 4.17.4.2 DFTrans 900 diasd Sex 9/1/09 Ter 28/6/11

60 5 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA A GESTÃO 422 dias Qua 2/1/08 Qui 13/8/09
61 5.1 Elaboração de TR 60 dias Qua 2/1/08 Ter 25/3/08

62 5.2 Preparação MI / SDP 20 dias Qua 26/3/08 Ter 22/4/08 61

63 5.3 Aprovação Procuradoria 20 dias Qua 23/4/08 Ter 20/5/08 62

64 5.4 Ajuste Edital 5 dias Qua 21/5/08 Ter 27/5/08 63

65 5.5 BID - Não Objeção 5 dias Qua 28/5/08 Ter 3/6/08 64

66 5.6 Publicação MI 0 dias Ter 3/6/08 Ter 3/6/08 65

67 5.7 Recebimento  MI 0 dias Ter 17/6/08 Ter 17/6/08 66TI+10 dias

68 5.8 Preparação SDP 5 dias Qua 18/6/08 Ter 24/6/08 67

69 5.9 BID - Não Objeção 5 dias Qua 25/6/08 Ter 1/7/08 68

70 5.10 Publicação SDP 0 dias Ter 1/7/08 Ter 1/7/08 69

71 5.11 Recebimento SDP 0 dias Qui 31/7/08 Qui 31/7/08 70TI+30 diasd

72 5.12 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Sex 1/8/08 Qui 14/8/08 71

73 5.13 BID - Não Objeção 5 dias Sex 15/8/08 Qui 21/8/08 72

74 5.14 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Sex 22/8/08 Qui 28/8/08 73

75 5.15 BID - Não Objeção 5 dias Sex 29/8/08 Qui 4/9/08 74

76 5.16 Assinatura Contrato 5 dias Sex 5/9/08 Qui 11/9/08 75

77 5.17 Fornecimento equipamentos, instalação e desenvolvimento de software 240 dias Sex 12/9/08 Qui 13/8/09 76

78 6 SISTEMA DE INTEGRAÇÃO TARIFÁRIA 550 dias Sex 10/10/08 Sex 19/11/10 4
79 6.1 Desenvolvimento de Software de Integração 120 diasd Sex 10/10/08 Sáb 7/2/09
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Projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO PTU



Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

80 6.2 Desenvolvimento de Aplicativo de Distribuição de Receitas e Créditos 180 diasd Sex 10/10/08 Qua 8/4/09

81 6.3 Desenvolvimento do Regulamento Operativo da Câmara de Compensação 90 diasd Sex 10/10/08 Qui 8/1/09

82 6.4 Definição da matriz de integração 295 dias Sex 18/9/09 Dom 7/11/10 81
83 6.4.1 Eixo Oeste 30 diasd Sex 16/10/09 Dom 15/11/09 174

84 6.4.2 Eixo Sul 30 diasd Sex 18/9/09 Dom 18/10/09 201

85 6.4.3 Eixo Sudoeste 30 diasd Sex 12/2/10 Dom 14/3/10 228

86 6.4.4 Eixo Norte 30 diasd Sex 18/6/10 Dom 18/7/10 253

87 6.4.5 Área Leste 30 diasd Sex 8/10/10 Dom 7/11/10 276

88 6.5 Início de Operação da Câmara de Compensação 285 dias Seg 19/10/09 Sex 19/11/10
89 6.5.1 Eixo Oeste 10 dias Seg 16/11/09 Sex 27/11/09 83

90 6.5.2 Eixo Sul 10 dias Seg 19/10/09 Sex 30/10/09 84

91 6.5.3 Eixo Sudoeste 10 dias Seg 15/3/10 Sex 26/3/10 85

92 6.5.4 Eixo Norte 10 dias Seg 19/7/10 Sex 30/7/10 86

93 6.5.5 Área Leste 10 dias Seg 8/11/10 Sex 19/11/10 87

94 7  (ITS) SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL 449 dias Qua 2/1/08 Seg 21/9/09
95 7.1 Elaboração de TR 60 dias Qua 2/1/08 Ter 25/3/08

96 7.2 Preparação MI / SDP 20 dias Qua 26/3/08 Ter 22/4/08 95

97 7.3 Aprovação Procuradoria 20 dias Qua 23/4/08 Ter 20/5/08 96

98 7.4 Ajuste Edital 5 dias Qua 21/5/08 Ter 27/5/08 97

99 7.5 BID - Não Objeção 5 dias Qua 28/5/08 Ter 3/6/08 98

100 7.6 Publicação MI 0 dias Ter 3/6/08 Ter 3/6/08 99

101 7.7 Recebimento  MI 0 dias Ter 17/6/08 Ter 17/6/08 100TI+10 dias

102 7.8 Preparação SDP 5 dias Qua 18/6/08 Ter 24/6/08 101

103 7.9 BID - Não Objeção 5 dias Qua 25/6/08 Ter 1/7/08 102

104 7.10 Publicação SDP 0 dias Ter 1/7/08 Ter 1/7/08 103

105 7.11 Recebimento SDP 0 dias Sex 15/8/08 Sex 15/8/08 104TI+45 diasd

106 7.12 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 18/8/08 Sex 29/8/08 105

107 7.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 1/9/08 Sex 5/9/08 106

108 7.14 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 8/9/08 Sex 12/9/08 107

109 7.15 BID - Não Objeção 5 dias Seg 15/9/08 Sex 19/9/08 108

110 7.16 Assinatura Contrato 5 dias Seg 22/9/08 Sex 26/9/08 109

111 7.17 Fornecimento equipamentos, instalação e desenvolvimento de software 360 diasd Sex 26/9/08 Seg 21/9/09 110

112 8 ESTUDOS DE URBANISMO 326 dias Qua 18/6/08 Qua 16/9/09
113 8.1 Seminário Internacional de Urbanismo 123 dias Seg 30/3/09 Qua 16/9/09
114 8.1.1 Preparação do Seminário 120 dias Seg 30/3/09 Sex 11/9/09 4TI+120 dias

115 8.1.2 Realização do Seminário 3 dias Seg 14/9/09 Qua 16/9/09 114

116 8.2 Estudos de Mobilidade da W3 220 dias Qua 18/6/08 Ter 21/4/09
117 8.2.1 Preparação de documentação licitação 40 dias Qua 18/6/08 Ter 12/8/08 1TI+120 dias

118 8.2.2 Licitação 60 dias Qua 13/8/08 Ter 4/11/08 117

119 8.2.3 Elaboração do estudo 120 dias Qua 5/11/08 Ter 21/4/09 118
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Projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO PTU



Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

120 9 PLANEJAMENTO / TRANSIÇÃO OPERACIONAL 630 dias Seg 13/10/08 Sex 11/3/11
121 9.1 Pesquisas Operacionais 185 dias Seg 13/10/08 Sex 26/6/09 4
122 9.1.1 Licitação Pesquisa 120 dias Seg 13/10/08 Sex 27/3/09
123 9.1.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 20 dias Seg 13/10/08 Sex 7/11/08

124 9.1.1.2 Aprovação Procuradoria 20 dias Seg 10/11/08 Sex 5/12/08 123

125 9.1.1.3 Publicação MI 0 dias Sex 5/12/08 Sex 5/12/08 124

126 9.1.1.4 Recebimento de MI 0 dias Sex 19/12/08 Sex 19/12/08 125TI+10 dias

127 9.1.1.5 Preparação SDP 5 dias Seg 22/12/08 Sex 26/12/08 126

128 9.1.1.6 BID - Não Objeção 5 dias Seg 29/12/08 Sex 2/1/09 127

129 9.1.1.7 Publicação SDP 0 dias Sex 2/1/09 Sex 2/1/09 128

130 9.1.1.8 Recebimento Propostas 0 dias Sex 13/2/09 Sex 13/2/09 129TI+30 dias

131 9.1.1.9 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 16/2/09 Sex 27/2/09 130

132 9.1.1.10 BID - Não Objeção 5 dias Seg 2/3/09 Sex 6/3/09 131

133 9.1.1.11 Avaliação Proposta Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 9/3/09 Sex 13/3/09 132

134 9.1.1.12 BID - Não Objeção 5 dias Seg 16/3/09 Sex 20/3/09 133

135 9.1.1.13 Assinatura Contrato 5 dias Seg 23/3/09 Sex 27/3/09 134

136 9.1.2 Planejamento e preparação das pesquisas 25 dias Seg 30/3/09 Sex 1/5/09 122
137 9.1.2.1 Origem / Destino Embarcada 10 dias Seg 30/3/09 Sex 10/4/09

138 9.1.2.2 Frequência e Ocupação Visual 5 dias Seg 13/4/09 Sex 17/4/09 137

139 9.1.2.3 Velocidade e Retardamento 5 dias Seg 20/4/09 Sex 24/4/09 138

140 9.1.2.4 Sobe e Desce 5 dias Seg 27/4/09 Sex 1/5/09 139

141 9.1.3 Execução das pesquisas 55 dias Seg 13/4/09 Sex 26/6/09
142 9.1.3.1 Origem / Destino Embarcada 20 dias Seg 13/4/09 Sex 8/5/09 137

143 9.1.3.2 Frequência e Ocupação Visual 10 dias Seg 11/5/09 Sex 22/5/09 142;138

144 9.1.3.3 Velocidade e Retardamento 5 dias Seg 25/5/09 Sex 29/5/09 143;139

145 9.1.3.4 Sobe e Desce 20 dias Seg 1/6/09 Sex 26/6/09 144;140

146 9.2 Detalhamento Operacional - Consultoria 600 dias Seg 13/10/08 Sex 28/1/11 4
147 9.2.1 Licitação Consultoria 120 dias Seg 13/10/08 Sex 27/3/09
148 9.2.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 20 dias Seg 13/10/08 Sex 7/11/08

149 9.2.1.2 Aprovação Procuradoria 20 dias Seg 10/11/08 Sex 5/12/08 148

150 9.2.1.3 Publicação MI 0 dias Sex 5/12/08 Sex 5/12/08 149

151 9.2.1.4 Recebimento de MI 0 dias Sex 19/12/08 Sex 19/12/08 150TI+10 dias

152 9.2.1.5 Preparação SDP 5 dias Seg 22/12/08 Sex 26/12/08 151

153 9.2.1.6 BID - Não Objeção 5 dias Seg 29/12/08 Sex 2/1/09 152

154 9.2.1.7 Publicação SDP 0 dias Sex 2/1/09 Sex 2/1/09 153

155 9.2.1.8 Recebimento Propostas 0 dias Sex 13/2/09 Sex 13/2/09 154TI+30 dias

156 9.2.1.9 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 16/2/09 Sex 27/2/09 155

157 9.2.1.10 BID - Não Objeção 5 dias Seg 2/3/09 Sex 6/3/09 156

158 9.2.1.11 Avaliação Proposta Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 9/3/09 Sex 13/3/09 157

159 9.2.1.12 BID - Não Objeção 5 dias Seg 16/3/09 Sex 20/3/09 158
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Projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO PTU



Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

160 9.2.1.13 Assinatura Contrato 5 dias Seg 23/3/09 Sex 27/3/09 159

161 9.2.2 Desenvolvimento Apoio Técnico 480 dias Seg 30/3/09 Sex 28/1/11 147

162 9.3 Eixo Oeste (Tag; Cei; Sam) / Área Central 385 dias Seg 13/10/08 Sex 2/4/10 4
163 9.3.1 Oeste - Regularização Operacional 140 dias Seg 13/10/08 Sex 24/4/09
164 9.3.1.1 Planejamento Pesquisa 20 dias Seg 13/10/08 Sex 7/11/08

165 9.3.1.2 Execução Pesquisa 20 dias Seg 10/11/08 Sex 5/12/08 164

166 9.3.1.3 Avaliação e Reprogramação dos Serviços 20 dias Seg 8/12/08 Sex 2/1/09 165

167 9.3.1.4 Discussão com Operadoras 20 dias Seg 5/1/09 Sex 30/1/09 166

168 9.3.1.5 Implantação da Operação Regularizada 60 dias Seg 2/2/09 Sex 24/4/09 167

169 9.3.2 Oeste - Racionalização Operacional 100 dias Seg 29/6/09 Sex 13/11/09 163;141;161II
170 9.3.2.1  Levantamento da situação existente 5 dias Seg 29/6/09 Sex 3/7/09

171 9.3.2.2 Concepção geral da rede racionalizada 5 dias Seg 6/7/09 Sex 10/7/09 170

172 9.3.2.3 Programação dos Serviços 40 dias Seg 13/7/09 Sex 4/9/09 171

173 9.3.2.4 Discussão com os operadores 40 dias Seg 10/8/09 Sex 2/10/09 172II+20 dias

174 9.3.2.5 Emissão das OS 40 dias Seg 24/8/09 Sex 16/10/09 173II+10 dias

175 9.3.2.6 Preparação de material para informação ao usuário 30 dias Seg 7/9/09 Sex 16/10/09 174II+10 dias

176 9.3.2.7 Implantação da Rede Racionalizada 40 dias Seg 21/9/09 Sex 13/11/09 175II+10 dias

177 9.3.3 Oeste - Integração Operacional e Tarifária 100 dias Seg 16/11/09 Sex 2/4/10 169
178 9.3.3.1 Levantamento da situação existente 5 dias Seg 16/11/09 Sex 20/11/09

179 9.3.3.2 Concepção da Rede Integrada 5 dias Seg 23/11/09 Sex 27/11/09 178

180 9.3.3.3 Revisão da Programa de Serviços 20 dias Seg 30/11/09 Sex 25/12/09 179

181 9.3.3.4 Discussão com os operadores 20 dias Seg 14/12/09 Sex 8/1/10 180II+10 dias

182 9.3.3.5 Disponibilização da frota 0 dias Sex 8/1/10 Sex 8/1/10 181

183 9.3.3.6 Disponibilização da bilhetagem 0 dias Sex 8/1/10 Sex 8/1/10 182

184 9.3.3.7 Emissão das O.S. 20 dias Seg 11/1/10 Sex 5/2/10 183

185 9.3.3.8 Preparação de material para informação ao usuário 30 dias Seg 25/1/10 Sex 5/3/10 184II+10 dias

186 9.3.3.9 Implantação da rede integrada 40 dias Seg 8/2/10 Sex 2/4/10 185II+10 dias

187 9.4 Eixo Sul (Gama; SMaria) 295 dias Seg 2/2/09 Sex 19/3/10 162II+80 dias
188 9.4.1 Sul - Regularização Operacional 105 dias Seg 2/2/09 Sex 26/6/09
189 9.4.1.1 Planejamento Pesquisa 20 dias Seg 2/2/09 Sex 27/2/09

190 9.4.1.2 Execução Pesquisa 15 dias Seg 2/3/09 Sex 20/3/09 189

191 9.4.1.3 Avaliação e Reprogramação dos Serviços 20 dias Seg 23/3/09 Sex 17/4/09 190

192 9.4.1.4 Discussão com Operadoras 20 dias Seg 6/4/09 Sex 1/5/09 191TI-10 dias

193 9.4.1.5 Implantação da Operação Regularizada 40 dias Seg 4/5/09 Sex 26/6/09 192

194 9.4.2 Sul - Racionalização Operacional 100 dias Sex 26/6/09 Sex 13/11/09 193;141;161II
195 9.4.2.1 Levantamento da situação existente 5 dias Seg 29/6/09 Sex 3/7/09

196 9.4.2.2 Concepção geral da rede racionalizada 5 dias Seg 6/7/09 Sex 10/7/09 195

197 9.4.2.3 Programação dos Serviços 20 dias Seg 13/7/09 Sex 7/8/09 196

198 9.4.2.4 Discussão com os operadores 20 dias Seg 10/8/09 Sex 4/9/09 197II+20 dias

199 9.4.2.5 Disponibilização da frota 0 dias Sex 26/6/09 Sex 26/6/09
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Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

200 9.4.2.6 Disponibilização da bilhetagem 0 dias Sex 26/6/09 Sex 26/6/09

201 9.4.2.7 Emissão das OS 20 dias Seg 24/8/09 Sex 18/9/09 198II+10 dias

202 9.4.2.8 Preparação de material para informação ao usuário 30 dias Seg 7/9/09 Sex 16/10/09 201II+10 dias

203 9.4.2.9 Implantação da Rede Racionalizada 40 dias Seg 21/9/09 Sex 13/11/09 202II+10 dias

204 9.4.3 Sul - Integração Operacional e Tarifária 90 dias Seg 16/11/09 Sex 19/3/10 194
205 9.4.3.1 Levantamento da situação existente 5 dias Seg 16/11/09 Sex 20/11/09

206 9.4.3.2 Concepção da Rede Integrada 5 dias Seg 23/11/09 Sex 27/11/09 205

207 9.4.3.3 Revisão da Programa de Serviços 20 dias Seg 30/11/09 Sex 25/12/09 206

208 9.4.3.4 Discussão com os operadores 20 dias Seg 14/12/09 Sex 8/1/10 207II+10 dias

209 9.4.3.5 Disponibilização da frota 0 dias Sex 8/1/10 Sex 8/1/10 208

210 9.4.3.6 Disponibilização da bilhetagem 0 dias Sex 8/1/10 Sex 8/1/10 209

211 9.4.3.7 Emissão das O.S. 20 dias Seg 28/12/09 Sex 22/1/10 208TI-10 dias;20

212 9.4.3.8 Preparação de material para informação ao usuário 30 dias Seg 11/1/10 Sex 19/2/10 211II+10 dias

213 9.4.3.9 Implantação da rede integrada 40 dias Seg 25/1/10 Sex 19/3/10 212II+10 dias

214 9.5 Eixo Sudoeste (NB; Cand; Riacho; Recanto) 295 dias Seg 29/6/09 Sex 13/8/10 187II+80 dias
215 9.5.1 Sudoeste - Regularização Operacional 105 dias Seg 29/6/09 Sex 20/11/09
216 9.5.1.1 Planejamento Pesquisa 20 dias Seg 29/6/09 Sex 24/7/09 188

217 9.5.1.2 Execução Pesquisa 15 dias Seg 27/7/09 Sex 14/8/09 216

218 9.5.1.3 Avaliação e Reprogramação dos Serviços 20 dias Seg 17/8/09 Sex 11/9/09 217

219 9.5.1.4 Discussão com Operadoras 20 dias Seg 31/8/09 Sex 25/9/09 218TI-10 dias

220 9.5.1.5 Implantação da Operação Regularizada 40 dias Seg 28/9/09 Sex 20/11/09 219

221 9.5.2 Sudoeste - Racionalização Operacional 100 dias Seg 23/11/09 Sex 9/4/10 220
222 9.5.2.1 Levantamento da situação existente 5 dias Seg 23/11/09 Sex 27/11/09

223 9.5.2.2 Concepção geral da rede racionalizada 5 dias Seg 30/11/09 Sex 4/12/09 222

224 9.5.2.3 Programação dos Serviços 20 dias Seg 7/12/09 Sex 1/1/10 223

225 9.5.2.4 Discussão com os operadores 20 dias Seg 4/1/10 Sex 29/1/10 224II+20 dias

226 9.5.2.5 Disponibilização da frota 0 dias Sex 29/1/10 Sex 29/1/10 225

227 9.5.2.6 Disponibilização da bilhetagem 0 dias Sex 29/1/10 Sex 29/1/10 226

228 9.5.2.7 Emissão das OS 20 dias Seg 18/1/10 Sex 12/2/10 225II+10 dias

229 9.5.2.8 Preparação de material para informação ao usuário 30 dias Seg 1/2/10 Sex 12/3/10 228II+10 dias

230 9.5.2.9 Implantação da Rede Racionalizada 40 dias Seg 15/2/10 Sex 9/4/10 229II+10 dias

231 9.5.3 Sudoeste - Integração Operacional e Tarifária 90 dias Seg 12/4/10 Sex 13/8/10 221
232 9.5.3.1 Levantamento da situação existente 5 dias Seg 12/4/10 Sex 16/4/10

233 9.5.3.2 Concepção da Rede Integrada 5 dias Seg 19/4/10 Sex 23/4/10 232

234 9.5.3.3 Revisão da Programa de Serviços 20 dias Seg 26/4/10 Sex 21/5/10 233

235 9.5.3.4 Discussão com os operadores 20 dias Seg 10/5/10 Sex 4/6/10 234II+10 dias

236 9.5.3.5 Disponibilização da frota 0 dias Sex 4/6/10 Sex 4/6/10 235

237 9.5.3.6 Disponibilização da bilhetagem 0 dias Sex 4/6/10 Sex 4/6/10 236

238 9.5.3.7 Emissão das O.S. 20 dias Seg 24/5/10 Sex 18/6/10 236TI-10 dias;23

239 9.5.3.8 Preparação de material para informação ao usuário 30 dias Seg 7/6/10 Sex 16/7/10 238II+10 dias
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Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

240 9.5.3.9 Implantação da rede integrada 40 dias Seg 21/6/10 Sex 13/8/10 239II+10 dias

241 9.6 Eixo Norte (Sob; Plan) 260 dias Seg 23/11/09 Sex 19/11/10 214II+80 dias
242 9.6.1 Norte - Regularização Operacional 80 dias Seg 23/11/09 Sex 12/3/10 215
243 9.6.1.1 Planejamento Pesquisa 15 dias Seg 23/11/09 Sex 11/12/09

244 9.6.1.2 Execução Pesquisa 15 dias Seg 14/12/09 Sex 1/1/10 243

245 9.6.1.3 Avaliação e Reprogramação dos Serviços 20 dias Seg 4/1/10 Sex 29/1/10 244

246 9.6.1.4 Discussão com Operadoras 20 dias Seg 18/1/10 Sex 12/2/10 245TI-10 dias

247 9.6.1.5 Implantação da Operação Regularizada 20 dias Seg 15/2/10 Sex 12/3/10 246

248 9.6.2 Norte - Racionalização Operacional 100 dias Seg 15/3/10 Sex 30/7/10 247
249 9.6.2.1 Levantamento da situação existente 5 dias Seg 15/3/10 Sex 19/3/10

250 9.6.2.2 Concepção geral da rede racionalizada 5 dias Seg 22/3/10 Sex 26/3/10 249

251 9.6.2.3 Programação dos Serviços 30 dias Seg 29/3/10 Sex 7/5/10 250

252 9.6.2.4 Discussão com os operadores 20 dias Seg 10/5/10 Sex 4/6/10 251

253 9.6.2.5 Emissão das OS 10 dias Seg 7/6/10 Sex 18/6/10 252

254 9.6.2.6 Preparação de material divulgação 15 dias Seg 31/5/10 Sex 18/6/10 253TT

255 9.6.2.7 Implantação da Rede Racionalização 30 dias Seg 21/6/10 Sex 30/7/10 254

256 9.6.3 Norte - Integração Operacional e Tarifária 80 dias Seg 2/8/10 Sex 19/11/10 255
257 9.6.3.1 Levantamento da situação existente 5 dias Seg 2/8/10 Sex 6/8/10

258 9.6.3.2 Concepção da Rede Integrada 5 dias Seg 9/8/10 Sex 13/8/10 257

259 9.6.3.3  Revisão da Programa de Serviços 20 dias Seg 16/8/10 Sex 10/9/10 258

260 9.6.3.4 Discussão com os operadores 10 dias Seg 13/9/10 Sex 24/9/10 259

261 9.6.3.5  Disponibilização da frota 0 dias Sex 24/9/10 Sex 24/9/10 260

262 9.6.3.6 Disponibilização da bilhetagem 0 dias Sex 24/9/10 Sex 24/9/10 261

263 9.6.3.7 Implantação da rede integrada 40 dias Seg 27/9/10 Sex 19/11/10 262

264 9.7 Área Leste (L.Norte; L.Sul; S.Seb; Par; Itap) 260 dias Seg 15/3/10 Sex 11/3/11 241II+80 dias
265 9.7.1 Leste - Regularização Operacional 80 dias Seg 15/3/10 Sex 2/7/10 242
266 9.7.1.1 Planejamento Pesquisa 15 dias Seg 15/3/10 Sex 2/4/10

267 9.7.1.2 Execução Pesquisa 15 dias Seg 5/4/10 Sex 23/4/10 266

268 9.7.1.3 Avaliação e Reprogramação dos Serviços 20 dias Seg 26/4/10 Sex 21/5/10 267

269 9.7.1.4 Discussão com Operadoras 20 dias Seg 10/5/10 Sex 4/6/10 268TI-10 dias

270 9.7.1.5 Implantação da Operação Regularizada 20 dias Seg 7/6/10 Sex 2/7/10 269

271 9.7.2 Leste - Racionalização Operacional 100 dias Seg 5/7/10 Sex 19/11/10 270
272 9.7.2.1 Levantamento da situação existente 5 dias Seg 5/7/10 Sex 9/7/10

273 9.7.2.2 Concepção geral da rede racionalizada 5 dias Seg 12/7/10 Sex 16/7/10 272

274 9.7.2.3 Programação dos Serviços 30 dias Seg 19/7/10 Sex 27/8/10 273

275 9.7.2.4 Discussão com os operadores 20 dias Seg 30/8/10 Sex 24/9/10 274

276 9.7.2.5 Emissão das OS 10 dias Seg 27/9/10 Sex 8/10/10 275

277 9.7.2.6 Preparação de material divulgação 15 dias Seg 20/9/10 Sex 8/10/10 276TT

278 9.7.2.7 Implantação da Rede Racionalização 30 dias Seg 11/10/10 Sex 19/11/10 277

279 9.7.3 Leste - Integração Operacional e Tarifária 80 dias Seg 22/11/10 Sex 11/3/11 278
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Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

280 9.7.3.1 Levantamento da situação existente 5 dias Seg 22/11/10 Sex 26/11/10

281 9.7.3.2 Concepção da Rede Integrada 5 dias Seg 29/11/10 Sex 3/12/10 280

282 9.7.3.3  Revisão da Programa de Serviços 20 dias Seg 6/12/10 Sex 31/12/10 281

283 9.7.3.4 Discussão com os operadores 10 dias Seg 3/1/11 Sex 14/1/11 282

284 9.7.3.5  Disponibilização da frota 0 dias Sex 14/1/11 Sex 14/1/11 283

285 9.7.3.6 Disponibilização da bilhetagem 0 dias Sex 14/1/11 Sex 14/1/11 284

286 9.7.3.7 Implantação da rede integrada 40 dias Seg 17/1/11 Sex 11/3/11 285

287 10 FROTA 315 dias Qua 23/4/08 Ter 7/7/09
288 10.1 Revisão Modelo de Delegação 20 dias Qua 23/4/08 Ter 20/5/08 1TI+80 dias

289 10.2 Elaboração Minuta de Edital 40 dias Qua 21/5/08 Ter 15/7/08 288

290 10.3 Especificação da frota 20 dias Qua 18/6/08 Ter 15/7/08 289TT

291 10.4 Dimensionamento da Frota 20 dias Qua 18/6/08 Ter 15/7/08 289TT

292 10.5 Aprovação Procuradoria 20 dias Qua 16/7/08 Ter 12/8/08 291

293 10.6 Revisão Modelo Edital 5 dias Qua 13/8/08 Ter 19/8/08 292

294 10.7 Preparação Edital / Anexos 10 dias Qua 20/8/08 Ter 2/9/08 293

295 10.8 Aprovação Procuradoria 10 dias Qua 3/9/08 Ter 16/9/08 294

296 10.9 Publicação Licitação 0 dias Ter 16/9/08 Ter 16/9/08 295

297 10.10 Recebimento Propostas 0 dias Ter 18/11/08 Ter 18/11/08 296TI+45 dias

298 10.11 Avaliação Documentação de Habilitação 0 dias Ter 18/11/08 Ter 18/11/08 297

299 10.12 Avaliação Proposta Técnica 20 dias Qua 26/11/08 Ter 23/12/08 298TI+5 dias

300 10.13 Divulgação dos Resultados Av. Técnica 0 dias Ter 30/12/08 Ter 30/12/08 299TI+5 dias

301 10.14 Divulgação dos Resultados de Licitação 0 dias Ter 30/12/08 Ter 30/12/08 300

302 10.15 Emissão do Termo de Permissão 10 dias Qua 31/12/08 Ter 13/1/09 301

303 10.16 Emissão da O.S. 5 dias Qua 14/1/09 Ter 20/1/09 302

304 10.17 Disponibilização da frota 0 dias Ter 7/7/09 Ter 7/7/09 303TI+120 dias

305 11 OBRAS VIÁRIAS 890 dias Seg 10/3/08 Sex 5/8/11
306 11.1 EPTG 688 dias Seg 10/3/08 Qua 27/10/10
307 11.1.1 Complementação 50 dias Seg 10/3/08 Sex 16/5/08

308 11.1.2 Licitação Obra 116 dias Seg 19/5/08 Seg 27/10/08 307

309 11.1.3 Licenciamento de Instalação 0 dias Seg 27/10/08 Seg 27/10/08 308

310 11.1.4 Execução Obra 522 dias Ter 28/10/08 Qua 27/10/10 309

311 11.2 EPIG 514 dias Ter 1/4/08 Sex 19/3/10
312 11.2.1 Licitação Projeto 112 dias Ter 1/4/08 Qua 3/9/08

313 11.2.2 Desenvolvimento  Projeto 90 dias Qui 4/9/08 Qua 7/1/09 312

314 11.2.3 Licitação Obra 72 dias Qui 8/1/09 Sex 17/4/09 313

315 11.2.4 Licenciamento de Instalação 0 dias Sex 17/4/09 Sex 17/4/09 314

316 11.2.5 Execução Obra 240 dias Seg 20/4/09 Sex 19/3/10 315

317 11.3 Av. Hélio Prates / Comercial / Samdu 890 dias Seg 10/3/08 Sex 5/8/11
318 11.3.1 Complementação Projeto (Macrodrenagem) 130 dias Seg 10/3/08 Sex 5/9/08

319 11.3.2 Licitação Obra 96 dias Sex 10/10/08 Sex 20/2/09 318
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Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

320 11.3.3 Licenciamento de Instalação 0 dias Sex 20/2/09 Sex 20/2/09 319

321 11.3.4 Execução Obra 640 dias Seg 23/2/09 Sex 5/8/11 320
322 11.3.4.1 Hélio Prates 360 dias Seg 23/2/09 Sex 9/7/10

323 11.3.4.2 Comercial 320 dias Seg 23/2/09 Sex 14/5/10

324 11.3.4.3 Samdu 320 dias Seg 17/5/10 Sex 5/8/11 323

325 11.4 Av. Central / Estádio 476 dias Seg 10/11/08 Seg 6/9/10
326 11.4.1 Licitação Projeto 95 dias Seg 10/11/08 Sex 20/3/09

327 11.4.2 Desenvolvimento  Projeto 90 dias Seg 23/3/09 Sex 24/7/09 326

328 11.4.3 Licitação Obra 91 dias Seg 27/7/09 Seg 30/11/09 327

329 11.4.4 Licenciamento de Instalação 0 dias Seg 30/11/09 Seg 30/11/09 328

330 11.4.5 Execução Obra 200 dias Ter 1/12/09 Seg 6/9/10 329

331 11.5 ESPM 452 dias Sex 16/1/09 Seg 11/10/10
332 11.5.1 Licitação Projeto 91 dias Sex 16/1/09 Sex 22/5/09

333 11.5.2 Desenvolvimento  Projeto 90 dias Seg 25/5/09 Sex 25/9/09 332

334 11.5.3 Licitação Obra 71 dias Seg 28/9/09 Seg 4/1/10 333

335 11.5.4 Licenciamento de Instalação 0 dias Seg 4/1/10 Seg 4/1/10 334

336 11.5.5 Execução Obra 200 dias Ter 5/1/10 Seg 11/10/10 335

337 11.6 Melhoria de Vias Locais 462 dias Sex 13/3/09 Seg 20/12/10
338 11.6.1 Licitação Projeto 91 dias Sex 13/3/09 Sex 17/7/09

339 11.6.2 Desenvolvimento  Projeto 95 dias Seg 20/7/09 Sex 27/11/09 338

340 11.6.3 Licitação Obra 76 dias Seg 30/11/09 Seg 15/3/10 339

341 11.6.4 Licenciamento de Instalação 0 dias Seg 15/3/10 Seg 15/3/10 340

342 11.6.5 Execução Obra 200 dias Ter 16/3/10 Seg 20/12/10 341

343 12 TERMINAIS 794 dias Qua 2/1/08 Seg 17/1/11
344 12.1 Grupo C 1 - Brazlândia, Riacho Fundo, São Sebastião 180 dias Qua 2/1/08 Ter 9/9/08
345 12.1.1 Licitação Obras 20 dias Qua 2/1/08 Ter 29/1/08

346 12.1.2 Execução Obras 160 dias Qua 30/1/08 Ter 9/9/08 345
347 12.1.2.1 Brazlândia 120 dias Qua 30/1/08 Ter 15/7/08

348 12.1.2.2 Riacho Fundo 120 dias Qua 30/1/08 Ter 15/7/08

349 12.1.2.3 São Sebastião 160 dias Qua 30/1/08 Ter 9/9/08

350 12.2 Grupo R 1 - Rod. Plano Piloto, Terminal Asa Sul 532 dias Sex 10/10/08 Seg 25/10/10
351 12.2.1 Licitação Projetos 96 dias Sex 10/10/08 Sex 20/2/09

352 12.2.2 Desenvolvimento Projetos 120 dias Seg 23/2/09 Sex 7/8/09 351
353 12.2.2.1 Rodoviária Plano Piloto 120 dias Seg 23/2/09 Sex 7/8/09

354 12.2.2.2 Terminal Asa Sul 80 dias Seg 23/2/09 Sex 12/6/09

355 12.2.3 Licitação Obra 76 dias Seg 10/8/09 Seg 23/11/09 353

356 12.2.4 Licenciamento Ambiental de Instalação 0 dias Seg 23/11/09 Seg 23/11/09 355

357 12.2.5 Execução Obra 240 dias Ter 24/11/09 Seg 25/10/10 356
358 12.2.5.1 Rodoviária Plano Piloto 240 dias Ter 24/11/09 Seg 25/10/10

359 12.2.5.2 Terminal Asa Sul 100 dias Ter 24/11/09 Seg 12/4/10
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360 12.3 Grupo M 1 - TIM Hélio Prates, TIM Feira, TIM Taguatinga Sul 506 dias Seg 27/10/08 Seg 4/10/10
361 12.3.1 Licitação Projetos 90 dias Seg 27/10/08 Sex 27/2/09

362 12.3.2 Desenvolvimento Projetos 100 dias Seg 2/3/09 Sex 17/7/09 361
363 12.3.2.1 TIM Hélio Prates 100 dias Seg 2/3/09 Sex 17/7/09

364 12.3.2.2 TIM Feira 80 dias Seg 2/3/09 Sex 19/6/09

365 12.3.2.3 TIM Taguatinga Sul 80 dias Seg 2/3/09 Sex 19/6/09

366 12.3.3 Licitação Obra 76 dias Seg 20/7/09 Seg 2/11/09 363

367 12.3.4 Licenciamento Ambiental de Instalação 0 dias Seg 2/11/09 Seg 2/11/09 366

368 12.3.5 Execução Obra 240 dias Ter 3/11/09 Seg 4/10/10 367
369 12.3.5.1 TIM Hélio Prates 240 dias Ter 3/11/09 Seg 4/10/10

370 12.3.5.2 TIM Feira 200 dias Ter 3/11/09 Seg 9/8/10

371 12.3.5.3 TIM Taguatinga Sul 200 dias Ter 3/11/09 Seg 9/8/10

372 12.4 Grupo M 2 - TIM Furnas, TIM Estação 33 506 dias Seg 10/11/08 Seg 18/10/10
373 12.4.1 Licitação Projetos 90 dias Seg 10/11/08 Sex 13/3/09

374 12.4.2 Desenvolvimento Projetos 100 dias Seg 16/3/09 Sex 31/7/09 373
375 12.4.2.1 TIM Furnas 100 dias Seg 16/3/09 Sex 31/7/09

376 12.4.2.2 TIM Estação 33 100 dias Seg 16/3/09 Sex 31/7/09

377 12.4.3 Licitação Obra 76 dias Seg 3/8/09 Seg 16/11/09 375

378 12.4.4 Licenciamento Ambiental de Instalação 0 dias Seg 16/11/09 Seg 16/11/09 377

379 12.4.5 Execução Obra 240 dias Ter 17/11/09 Seg 18/10/10 378
380 12.4.5.1 TIM Furnas 240 dias Ter 17/11/09 Seg 18/10/10

381 12.4.5.2 TIM Estação 33 200 dias Ter 17/11/09 Seg 23/8/10

382 12.5 Grupo R 2 - Setor O, P Sul, M Norte, Taguatinga Sul 497 dias Sex 12/12/08 Seg 8/11/10
383 12.5.1 Licitação Projetos 91 dias Sex 12/12/08 Sex 17/4/09

384 12.5.2 Desenvolvimento Projetos 90 dias Seg 20/4/09 Sex 21/8/09 383
385 12.5.2.1 Setor O 80 dias Seg 20/4/09 Sex 7/8/09

386 12.5.2.2 P Sul 40 dias Seg 20/4/09 Sex 12/6/09

387 12.5.2.3 M Norte 40 dias Seg 20/4/09 Sex 12/6/09

388 12.5.2.4 Taguatinga Sul 20 dias Seg 15/6/09 Sex 10/7/09 387

389 12.5.2.5 Não Objeção BID 10 dias Seg 10/8/09 Sex 21/8/09 385

390 12.5.3 Licitação Obra 76 dias Seg 24/8/09 Seg 7/12/09 384

391 12.5.4 Licenciamento Ambiental de Instalação 0 dias Seg 7/12/09 Seg 7/12/09 390

392 12.5.5 Execução Obra 240 dias Ter 8/12/09 Seg 8/11/10 391
393 12.5.5.1 Setor O 240 dias Ter 8/12/09 Seg 8/11/10

394 12.5.5.2 P Sul 120 dias Ter 8/12/09 Seg 24/5/10

395 12.5.5.3 M Norte 120 dias Ter 30/3/10 Seg 13/9/10 394II+80 dias

396 12.5.5.4 Taguatinga Sul 80 dias Ter 20/7/10 Seg 8/11/10 395II+80 dias

397 12.6 Grupo C 2 - QNR, Recanto das Emas, Samambaia Norte, Samambaia Sul 387 dias Sex 19/12/08 Seg 14/6/10
398 12.6.1 Licitação Projetos 91 dias Sex 19/12/08 Sex 24/4/09

399 12.6.2 Desenvolvimento Projetos 60 dias Seg 27/4/09 Sex 17/7/09 398
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Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

400 12.6.2.1 QNR 60 dias Seg 27/4/09 Sex 17/7/09

401 12.6.2.2 Recanto das Emas 40 dias Seg 27/4/09 Sex 19/6/09

402 12.6.2.3 Samambaia Norte 20 dias Seg 8/6/09 Sex 3/7/09 401TI-10 dias

403 12.6.2.4 Samambaia Sul 20 dias Seg 22/6/09 Sex 17/7/09 402TI-10 dias

404 12.6.3 Licitação Obra 76 dias Seg 20/7/09 Seg 2/11/09 399

405 12.6.4 Licenciamento Ambiental de Instalação 0 dias Seg 2/11/09 Seg 2/11/09 404

406 12.6.5 Execução Obra 160 dias Ter 3/11/09 Seg 14/6/10 405
407 12.6.5.1 QNR 160 dias Ter 3/11/09 Seg 14/6/10

408 12.6.5.2 Recanto das Emas 160 dias Ter 3/11/09 Seg 14/6/10

409 12.6.5.3 Samambaia Norte 160 dias Ter 3/11/09 Seg 14/6/10

410 12.6.5.4 Samambaia Sul 160 dias Ter 3/11/09 Seg 14/6/10

411 12.7 Grupo C 3 - Terminal Asa Norte, Sobradinho 2 527 dias Sex 9/1/09 Seg 17/1/11
412 12.7.1 Licitação Projetos 91 dias Sex 9/1/09 Sex 15/5/09

413 12.7.2 Desenvolvimento Projetos 120 dias Seg 18/5/09 Sex 30/10/09 412
414 12.7.2.1 Terminal Asa Norte 120 dias Seg 18/5/09 Sex 30/10/09

415 12.7.2.2 Sobradinho 2 60 dias Seg 18/5/09 Sex 7/8/09

416 12.7.3 Licitação Obra 76 dias Seg 2/11/09 Seg 15/2/10 413

417 12.7.4 Licenciamento Ambiental de Instalação 0 dias Seg 15/2/10 Seg 15/2/10 416

418 12.7.5 Execução Obra 240 dias Ter 16/2/10 Seg 17/1/11 417
419 12.7.5.1 Terminal Asa Norte 240 dias Ter 16/2/10 Seg 17/1/11

420 12.7.5.2 Sobradinho 2 160 dias Ter 16/2/10 Seg 27/9/10

421 12.8 Grupo C 4 - Gama, Santa Maria, Park Way 447 dias Sex 23/1/09 Seg 11/10/10
422 12.8.1 Licitação Projetos 91 dias Sex 23/1/09 Sex 29/5/09

423 12.8.2 Desenvolvimento Projetos 80 dias Seg 1/6/09 Sex 18/9/09 422
424 12.8.2.1 Gama 80 dias Seg 1/6/09 Sex 18/9/09

425 12.8.2.2 Santa Maria 80 dias Seg 1/6/09 Sex 18/9/09

426 12.8.2.3 Park Way 80 dias Seg 1/6/09 Sex 18/9/09

427 12.8.3 Licitação Obra 76 dias Seg 21/9/09 Seg 4/1/10 423

428 12.8.4 Licenciamento Ambiental de Instalação 0 dias Seg 4/1/10 Seg 4/1/10 427

429 12.8.5 Execução Obra 200 dias Ter 5/1/10 Seg 11/10/10 428
430 12.8.5.1 Gama 200 dias Ter 5/1/10 Seg 11/10/10

431 12.8.5.2 Santa Maria 200 dias Ter 5/1/10 Seg 11/10/10

432 12.8.5.3 Park Way 200 dias Ter 5/1/10 Seg 11/10/10

433 12.9 Grupo R 3 - Guará I, Guará II, Cruzeiro 369 dias Ter 3/2/09 Sex 2/7/10
434 12.9.1 Licitação Projetos 92 dias Ter 3/2/09 Qua 10/6/09

435 12.9.2 Desenvolvimento Projetos 40 dias Qui 11/6/09 Qua 5/8/09 434
436 12.9.2.1 Guará I 20 dias Qui 11/6/09 Qua 8/7/09

437 12.9.2.2 Guará II 20 dias Qui 25/6/09 Qua 22/7/09 436TI-10 dias

438 12.9.2.3 Cruzeiro 20 dias Qui 9/7/09 Qua 5/8/09 437TI-10 dias

439 12.9.3 Licitação Obra 77 dias Qui 6/8/09 Sex 20/11/09 435
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Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

440 12.9.4 Licenciamento Ambiental de Instalação 0 dias Sex 20/11/09 Sex 20/11/09 439

441 12.9.5 Execução Obra 160 dias Seg 23/11/09 Sex 2/7/10 440
442 12.9.5.1 Guará I 80 dias Seg 23/11/09 Sex 12/3/10

443 12.9.5.2 Guará II 80 dias Seg 18/1/10 Sex 7/5/10 442TI-40 dias

444 12.9.5.3 Cruzeiro 80 dias Seg 15/3/10 Sex 2/7/10 443TI-40 dias

445 12.10 Grupo R 4 - Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Planaltina, Paranoá 379 dias Ter 10/2/09 Sex 23/7/10
446 12.10.1 Licitação Projetos 92 dias Ter 10/2/09 Qua 17/6/09

447 12.10.2 Desenvolvimento Projetos 50 dias Qui 18/6/09 Qua 26/8/09 446
448 12.10.2.1 Núcleo Bandeirante 20 dias Qui 18/6/09 Qua 15/7/09

449 12.10.2.2 Candangolândia 20 dias Qui 18/6/09 Qua 15/7/09

450 12.10.2.3 Paranoá 20 dias Qui 16/7/09 Qua 12/8/09 448

451 12.10.2.4 Planaltina 20 dias Qui 16/7/09 Qua 12/8/09 449

452 12.10.2.5 BID - Não Objeção 10 dias Qui 13/8/09 Qua 26/8/09 451

453 12.10.3 Licitação Obra 77 dias Qui 27/8/09 Sex 11/12/09 447

454 12.10.4 Licenciamento Ambiental de Instalação 0 dias Sex 11/12/09 Sex 11/12/09 453

455 12.10.5 Execução Obra 160 dias Seg 14/12/09 Sex 23/7/10 454
456 12.10.5.1 Núcleo Bandeirante 80 dias Seg 14/12/09 Sex 2/4/10

457 12.10.5.2 Candangolândia 80 dias Seg 14/12/09 Sex 2/4/10

458 12.10.5.3 Paranoá 80 dias Seg 5/4/10 Sex 23/7/10 456

459 12.10.5.4 Planaltina 80 dias Seg 5/4/10 Sex 23/7/10 457

460 13 PROGRAMA DE SEGURANÇA VIÁRIA 497 dias Sex 21/11/08 Seg 18/10/10
461 13.1 Ciclovias 462 dias Sex 21/11/08 Seg 30/8/10
462 13.1.1 Licitação Projeto 91 dias Sex 21/11/08 Sex 27/3/09

463 13.1.2 Desenvolvimento Projetos 75 dias Seg 30/3/09 Sex 10/7/09 462

464 13.1.3 Licitação Obras 76 dias Seg 13/7/09 Seg 26/10/09 463

465 13.1.4 Licenciamento de Instalação 0 dias Seg 26/10/09 Seg 26/10/09 464

466 13.1.5 Execução Obras 220 dias Ter 27/10/09 Seg 30/8/10 465

467 13.2 Tratamento Pontos Críticos - Vias Urbanas (13) 407 dias Sex 13/2/09 Seg 6/9/10
468 13.2.1 Licitação Projeto 91 dias Sex 13/2/09 Sex 19/6/09

469 13.2.2 Desenvolvimento Projetos 80 dias Seg 22/6/09 Sex 9/10/09 468

470 13.2.3 Licitação Obras 76 dias Seg 12/10/09 Seg 25/1/10 469

471 13.2.4 Licenciamento de Instalação 0 dias Seg 25/1/10 Seg 25/1/10 470

472 13.2.5 Execução Obras 160 dias Ter 26/1/10 Seg 6/9/10 471

473 13.3 Tratamento Pontos Críticos - Rodovias 327 dias Sex 20/2/09 Seg 24/5/10
474 13.3.1 Licitação Projeto 91 dias Sex 20/2/09 Sex 26/6/09

475 13.3.2 Desenvolvimento Projetos 80 dias Seg 29/6/09 Sex 16/10/09 474

476 13.3.3 Licitação Obras 76 dias Seg 19/10/09 Seg 1/2/10 475

477 13.3.4 Licenciamento de Instalação 0 dias Seg 1/2/10 Seg 1/2/10 476

478 13.3.5 Execução Obras 80 dias Ter 2/2/10 Seg 24/5/10 477

479 13.4 Tratamento Pontos Críticos - Rodovias 327 dias Sex 20/2/09 Seg 24/5/10
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480 13.4.1 Licitação Projeto 91 dias Sex 20/2/09 Sex 26/6/09

481 13.4.2 Desenvolvimento Projetos 80 dias Seg 29/6/09 Sex 16/10/09 480

482 13.4.3 Licitação Obras 76 dias Seg 19/10/09 Seg 1/2/10 481

483 13.4.4 Licenciamento de Instalação 0 dias Seg 1/2/10 Seg 1/2/10 482

484 13.4.5 Execução Obras 80 dias Ter 2/2/10 Seg 24/5/10 483

485 13.5 Passarelas Pedestres Rodovias 307 dias Sex 6/3/09 Seg 10/5/10
486 13.5.1 Licitação Projeto 91 dias Sex 6/3/09 Sex 10/7/09

487 13.5.2 Desenvolvimento Projetos 60 dias Seg 13/7/09 Sex 2/10/09 486

488 13.5.3 Licitação Obras 76 dias Seg 5/10/09 Seg 18/1/10 487

489 13.5.4 Licenciamento de Instalação 0 dias Seg 18/1/10 Seg 18/1/10 488

490 13.5.5 Execução Obras 80 dias Ter 19/1/10 Seg 10/5/10 489

491 13.6 Passagens Pedestres Eixo Rodoviário 427 dias Sex 27/2/09 Seg 18/10/10
492 13.6.1 Licitação Projeto 91 dias Sex 27/2/09 Sex 3/7/09

493 13.6.2 Desenvolvimento Projetos 100 dias Seg 6/7/09 Sex 20/11/09 492

494 13.6.3 Licitação Obras 76 dias Seg 23/11/09 Seg 8/3/10 493

495 13.6.4 Licenciamento de Instalação 0 dias Seg 8/3/10 Seg 8/3/10 494

496 13.6.5 Execução Obras 160 dias Ter 9/3/10 Seg 18/10/10 495

497 14 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL 994 dias Ter 1/4/08 Sex 20/1/12
498 14.1 Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental 984 dias Ter 1/4/08 Sex 6/1/12
499 14.1.1 Projeto de Monitoramento da Qualidade do Ar e Sonora 984 dias Ter 1/4/08 Sex 6/1/12 1TI+90 diasd
500 14.1.1.1 Análise de informações 8 dias Ter 1/4/08 Qui 10/4/08

501 14.1.1.2 Aquisição dos equipamentos 122 dias Sex 11/4/08 Seg 29/9/08 500

502 14.1.1.3 Capacitação e treinamento 122 dias Sex 25/4/08 Seg 13/10/08 501TT+10 dias

503 14.1.1.4 Monitoramento 890 dias Seg 14/7/08 Sex 9/12/11 305TT+90 dias

504 14.1.1.5 Elaborar relatório mensal de monitoramento 890 dias Seg 11/8/08 Sex 6/1/12 503TT+20 dias

505 14.1.2 Projeto de Fiscalização do Uso e Ocupação do Solo 839 dias Ter 1/4/08 Sex 17/6/11 1TI+90 diasd
506 14.1.2.1 Monitoramento do Uso do Solo nos Corredores de Transporte Público Coletivo 839 dias Ter 1/4/08 Sex 17/6/11
507 14.1.2.1.1 Identificação de pontos críticos 9 dias Ter 1/4/08 Sex 11/4/08

508 14.1.2.1.2 Definição de ações de fiscalização 22 dias Seg 14/4/08 Ter 13/5/08 507

509 14.1.2.1.3 Elaborar plano anual de fiscalização dos corredores de transporte público cole 795 dias Seg 2/6/08 Sex 17/6/11 508

510 14.1.2.1.4 Controle dos resultados dos planos de fiscalização 795 dias Ter 1/4/08 Seg 18/4/11 508TT+40 dias

511 14.1.2.2 Fortalecimento institucional 31 dias Ter 1/4/08 Ter 13/5/08

512 14.2 Plano de Execução do Programa de Preservação Ambiental 297 dias Ter 1/4/08 Qua 20/5/09 1TI+90 diasd
513 14.2.1 Projeto de Recuperação do Passivo Ambiental 246 dias Ter 1/4/08 Ter 10/3/09
514 14.2.1.1 Levantamento de informações 5 dias Ter 1/4/08 Seg 7/4/08

515 14.2.1.2 Levantamento final de passivos ambientais 10 dias Ter 1/4/08 Seg 14/4/08

516 14.2.1.3 Estratégia de recuperação dos passivos identificados 25 dias Ter 1/4/08 Seg 5/5/08

517 14.2.1.4 Elaboração dos Termos de Referência para Recuperação dos Passivos Ambientais 22 dias Ter 1/4/08 Qua 30/4/08

518 14.2.1.5 Licitação das obras civis 9 meses Ter 1/4/08 Seg 8/12/08

519 14.2.1.6 Realização das obras civis 70 dias Qua 19/11/08 Ter 24/2/09
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520 14.2.1.7 Monitoramento das obras de recuperação dos passivos ambientais 80 dias Qua 19/11/08 Ter 10/3/09

521 14.2.2 Projeto de Compensação Ambiental 297 dias Ter 1/4/08 Qua 20/5/09
522 14.2.2.1 Levantamento de informações 9 dias Ter 1/4/08 Sex 11/4/08

523 14.2.2.2 Negociação da compensação ambiental 19 dias Ter 1/4/08 Sex 25/4/08

524 14.2.2.3 Execução das obras de compensação ambiental 287 dias Ter 1/4/08 Qua 6/5/09
525 14.2.2.3.1 Projeto básico da compensação por supressão vegetal e interferência em área 70 dias Ter 1/4/08 Seg 7/7/08

526 14.2.2.3.2 Projeto básico da compensação por interferência na área tombada de Brasília 80 dias Ter 1/4/08 Seg 21/7/08

527 14.2.2.3.3 Execução das obras de compensação por supressão vegetal e interferência e 250 dias Qui 22/5/08 Qua 6/5/09

528 14.2.2.3.4 Execução das obras de compensação por interferência na área tombada de B 190 dias Qui 5/6/08 Qua 25/2/09

529 14.2.2.4 Elaboração do Relatório de Execução do Projeto 10 dias Qui 7/5/09 Qua 20/5/09

530 14.3 Plano de Execução do Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental 904 dias Ter 1/4/08 Sex 16/9/11 1TI+90 diasd
531 14.3.1 Projeto de Apoio às Assessorias de Meio Ambiente dos Co-executores 904 dias Ter 1/4/08 Sex 16/9/11
532 14.3.1.1 Estruturação da Assessoria 523 dias Ter 1/4/08 Qui 1/4/10

533 14.3.1.2 Gestão e Integração 890 dias Seg 21/4/08 Sex 16/9/11 305TT+30 dias

534 14.3.1.3 Planejamento ambiental das obras 73 dias Ter 1/4/08 Qui 10/7/08

535 14.3.1.4 Monitoramento e controle ambiental das obras 890 dias Seg 21/4/08 Sex 16/9/11 305TT+30 dias

536 14.3.2 Plano de Gestão de Transporte de Produtos Perigosos 219 dias Sex 1/8/08 Qua 3/6/09
537 14.3.2.1 Levantamento de dados e legislações existentes 112 dias Sex 1/8/08 Seg 5/1/09

538 14.3.2.2 Estruturação do Processo de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos 50 dias Ter 6/1/09 Seg 16/3/09 537

539 14.3.2.3 Workshop de avaliação do processo proposto 17 dias Ter 17/3/09 Qua 8/4/09 538

540 14.3.2.4 Ajustes do processo de gestão do transporte de produtos perigosos 2,25 dias Qui 9/4/09 Seg 13/4/09 539

541 14.3.2.5 Aprovação do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos no DF 0,5 dias Seg 13/4/09 Seg 13/4/09 540

542 14.3.2.6 Simulação do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos 26 dias Seg 13/4/09 Ter 19/5/09 541

543 14.3.2.7 Implantação do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos no DF 2,25 dias Ter 19/5/09 Qui 21/5/09 542

544 14.3.2.8 Elaboração do Relatório do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos 9 dias Sex 22/5/09 Qua 3/6/09 543

545 14.4 Plano de Execução do Programa de Comunicação Social 994 dias Ter 1/4/08 Sex 20/1/12 1TI+90 diasd
546 14.4.1 Levantamento de informações 21 dias Ter 1/4/08 Ter 29/4/08

547 14.4.2 Preparação para início do Programa 143 dias Qua 30/4/08 Sex 14/11/08 546

548 14.4.3 Comunicação da execução das obras do Programa 890 dias Seg 2/6/08 Sex 28/10/11 305TT+60 dias

549 14.4.4 Divulgação dos resultados do Programa de Gestão Ambiental e Social 10 dias Seg 9/1/12 Sex 20/1/12 498;512;530

550 14.4.5 Divulgação da mudança do sistema de transporte público coleitvo 60 dias Seg 14/3/11 Sex 3/6/11 120TT+60 dias

551 14.4.6 Divulgação dos resultados do Programa para os usuários 890 dias Seg 2/6/08 Sex 28/10/11 305TT+60 dias

552 14.4.7 Comunicação da conclusão do Programa 5 dias Seg 31/10/11 Sex 4/11/11 551
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Projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO PTU
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ANEXO III 

Cronograma Detalhado de Execução das Obras do PTU 
 



Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

0 PTU_Crono_Obras_2008_03_17 938 dias Qua 2/1/08 Sex 5/8/11
1 1 INÍCIO ATIVIDADES 0 dias Qua 2/1/08 Qua 2/1/08

2 2 INÍCIO SAG 0 dias Sex 10/10/08 Sex 10/10/08

3 3 INÍCIO SUPERVISÃO DE OBRAS 0 dias Sex 20/2/09 Sex 20/2/09

4 4 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 140 dias Qua 2/1/08 Ter 15/7/08
5 4.1 Licenciamento Prévio 60 dias Qua 2/1/08 Ter 25/3/08
6 4.1.1 Apresentação RAAE 0 dias Qua 2/1/08 Qua 2/1/08

7 4.1.2 Emissão Licença Prévia 0 dias Ter 25/3/08 Ter 25/3/08 6TI+60 dias

8 4.2 Licenciamento de Instalação 59 dias Qui 31/1/08 Ter 22/4/08
9 4.2.1 O.S. RCA 0 dias Qui 31/1/08 Qui 31/1/08

10 4.2.2 Desenvolvimento RCA 45 diasd Sex 1/2/08 Seg 17/3/08 9

11 4.2.3 Emissão Licença de Instalação 20 dias Qua 26/3/08 Ter 22/4/08 10;5

12 4.3 Licenciamento de Operação 0 dias Ter 15/7/08 Ter 15/7/08
13 4.3.1 Emissão Licença de Instalação 0 dias Ter 15/7/08 Ter 15/7/08 8TI+60 dias

14 5 EPTG - ESTRADA PARQUE TAGUATINGA 688 dias Seg 10/3/08 Qua 27/10/10
15 5.1 Projetos de Engenharia 50 dias Seg 10/3/08 Sex 16/5/08
16 5.1.1 Complementação Projeto 40 dias Seg 10/3/08 Sex 2/5/08

17 5.1.2 BID - Não Objeção 10 dias Seg 5/5/08 Sex 16/5/08 16

18 5.2 Licitação Obra 116 dias Seg 19/5/08 Seg 27/10/08 15
19 5.2.1 Preparação Minuta de Edital / Anexos 20 dias Seg 19/5/08 Sex 13/6/08

20 5.2.2 Aprovação Minuta de Edital - Procuradoria 20 dias Seg 16/6/08 Sex 11/7/08 19

21 5.2.3 Ajuste Edital 5 dias Seg 14/7/08 Sex 18/7/08 20

22 5.2.4 BID - Não Objeção 10 dias Seg 21/7/08 Sex 1/8/08 21

23 5.2.5 Publicação Licitação 0 dias Sex 1/8/08 Sex 1/8/08 22;17

24 5.2.6 Recebimento de Propostas 0 dias Seg 15/9/08 Seg 15/9/08 23TI+45 diasd

25 5.2.7 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Ter 16/9/08 Seg 29/9/08 24

26 5.2.8 BID - Não Objeção 5 dias Ter 30/9/08 Seg 6/10/08 25

27 5.2.9 Avaliação Proposta de Preço / Seleção Vencedora 5 dias Ter 7/10/08 Seg 13/10/08 26

28 5.2.10 BID - Não Objeção 5 dias Ter 14/10/08 Seg 20/10/08 27

29 5.2.11 Assinatura Contrato 5 dias Ter 21/10/08 Seg 27/10/08 28

30 5.3 Execução da Obra 522 dias Seg 27/10/08 Qua 27/10/10 18;8
31 5.3.1 Emissão  O.S. 0 dias Seg 27/10/08 Seg 27/10/08

32 5.3.2 Execução da obra 522 dias Ter 28/10/08 Qua 27/10/10 31

33 6 EPIG 514 dias Ter 1/4/08 Sex 19/3/10
34 6.1 Licitação de Projetos de Engenharia 112 dias Ter 1/4/08 Qua 3/9/08
35 6.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 20 dias Ter 1/4/08 Seg 28/4/08

36 6.1.2 Aprovação Procuradoria 20 dias Ter 29/4/08 Seg 26/5/08 35

37 6.1.3 Publicação MI 0 dias Seg 26/5/08 Seg 26/5/08 36

38 6.1.4 Recebimento de MI 0 dias Seg 9/6/08 Seg 9/6/08 37TI+10 dias

39 6.1.5 Preparação SDP 5 dias Ter 10/6/08 Seg 16/6/08 38

40 6.1.6 BID - Não Objeção 5 dias Ter 17/6/08 Seg 23/6/08 39

41 6.1.7 Publicação SDP 0 dias Seg 23/6/08 Seg 23/6/08 40

42 6.1.8 Recebimento Propostas 0 dias Qua 23/7/08 Qua 23/7/08 41TI+30 diasd

43 6.1.9 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Qui 24/7/08 Qua 6/8/08 42

44 6.1.10 BID - Não Objeção 5 dias Qui 7/8/08 Qua 13/8/08 43

45 6.1.11 Avaliação Proposta Preço / Negociação Vencedora 5 dias Qui 14/8/08 Qua 20/8/08 44

46 6.1.12 BID - Não Objeção 5 dias Qui 21/8/08 Qua 27/8/08 45

47 6.1.13 Assinatura Contrato 5 dias Qui 28/8/08 Qua 3/9/08 46

48 6.2 Desenvolvimento Projetos 90 dias Qua 3/9/08 Qua 7/1/09 34
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Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

49 6.2.1 Emissão O.S. 0 dias Qua 3/9/08 Qua 3/9/08

50 6.2.2 Revisão Projeto Funcional 20 dias Qui 4/9/08 Qua 1/10/08 49

51 6.2.3 Projeto Básico 30 dias Qui 2/10/08 Qua 12/11/08 50

52 6.2.4 Projeto Executivo 30 dias Qui 13/11/08 Qua 24/12/08 51

53 6.2.5 BID - Não Objeção 10 dias Qui 25/12/08 Qua 7/1/09 52

54 6.3 Licitação Obras 72 dias Qui 8/1/09 Sex 17/4/09 48;2
55 6.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Qui 8/1/09 Qua 14/1/09

56 6.3.2 BID - Não Objeção 5 dias Qui 15/1/09 Qua 21/1/09 55

57 6.3.3 Publicação Licitação 0 dias Qua 21/1/09 Qua 21/1/09 56

58 6.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Sáb 7/3/09 Sáb 7/3/09 57TI+45 diasd

59 6.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Seg 9/3/09 Sex 20/3/09 58

60 6.3.6 BID - Não Objeção 5 dias Seg 23/3/09 Sex 27/3/09 59

61 6.3.7 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 30/3/09 Sex 3/4/09 60

62 6.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Seg 6/4/09 Sex 10/4/09 61

63 6.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Seg 13/4/09 Sex 17/4/09 62

64 6.4 Execução da Obra 240 dias Sex 17/4/09 Sex 19/3/10 63;8
65 6.4.1 Emissão  O.S. 0 dias Sex 17/4/09 Sex 17/4/09

66 6.4.2 Execução da obra 240 dias Seg 20/4/09 Sex 19/3/10 65

67 7 HÉLIO PRATES / SAMDU / COMERCIAL 890 dias Seg 10/3/08 Sex 5/8/11
68 7.1 Projetos de Engenharia 130 dias Seg 10/3/08 Sex 5/9/08
69 7.1.1 Projeto Macrodrenagem 120 dias Seg 10/3/08 Sex 22/8/08

70 7.1.2 BID - Não Objeção 10 dias Seg 25/8/08 Sex 5/9/08 69

71 7.2 Licitação Obras 96 dias Sex 10/10/08 Sex 20/2/09 68;2
72 7.2.1 Preparação Minuta de Edital / Anexos 10 dias Sex 10/10/08 Qui 23/10/08

73 7.2.2 Aprovação Modelo de Edital - Procuradoria 10 dias Sex 24/10/08 Qui 6/11/08 72

74 7.2.3 Revisão Edital / Anexos 5 dias Sex 7/11/08 Qui 13/11/08 73

75 7.2.4 BID - Não Objeção 10 dias Sex 14/11/08 Qui 27/11/08 74

76 7.2.5 Publicação Licitação 0 dias Qui 27/11/08 Qui 27/11/08 75

77 7.2.6 Recebimento de Propostas 0 dias Dom 11/1/09 Dom 11/1/09 76TI+45 diasd

78 7.2.7 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 12/1/09 Sex 23/1/09 77

79 7.2.8 BID - Não Objeção 5 dias Seg 26/1/09 Sex 30/1/09 78

80 7.2.9 Avaliação Proposta de Preço / Seleção Vencedora 5 dias Seg 2/2/09 Sex 6/2/09 79

81 7.2.10 BID - Não Objeção 5 dias Seg 9/2/09 Sex 13/2/09 80

82 7.2.11 Assinatura Contrato 5 dias Seg 16/2/09 Sex 20/2/09 81

83 7.3 Execução da Obra 640 dias Sex 20/2/09 Sex 5/8/11 71;8
84 7.3.1 Emissão  O.S. 0 dias Sex 20/2/09 Sex 20/2/09 71

85 7.3.2 Execução 640 dias Seg 23/2/09 Sex 5/8/11
86 7.3.2.1 Hélio Prates 360 dias Seg 23/2/09 Sex 9/7/10

87 7.3.2.2 Comercial 320 dias Seg 23/2/09 Sex 14/5/10

88 7.3.2.3 Samdu 320 dias Seg 17/5/10 Sex 5/8/11 87

89 8 AV. CENTRAL/ ESTÁDIO 476 dias Seg 10/11/08 Seg 6/9/10 2TI+30 diasd
90 8.1 Licitação de Projetos de Engenharia 95 dias Seg 10/11/08 Sex 20/3/09 2
91 8.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 10 dias Seg 10/11/08 Sex 21/11/08

92 8.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Seg 24/11/08 Sex 5/12/08 91

93 8.1.3 Ajuste Edital 5 dias Seg 8/12/08 Sex 12/12/08 92

94 8.1.4 Publicação MI 0 dias Sex 12/12/08 Sex 12/12/08 93

95 8.1.5 Recebimento de MI 0 dias Sex 26/12/08 Sex 26/12/08 94TI+10 dias

96 8.1.6 Preparação Solicitação de Proposta - SDP 5 dias Seg 29/12/08 Sex 2/1/09 95

97 8.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Seg 5/1/09 Sex 9/1/09 96
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Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

98 8.1.8 Publicação SDP 0 dias Sex 9/1/09 Sex 9/1/09 97

99 8.1.9 Recebimento Propostas 0 dias Dom 8/2/09 Dom 8/2/09 98TI+30 diasd

100 8.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 9/2/09 Sex 20/2/09 99

101 8.1.11 BID - Não objeção 5 dias Seg 23/2/09 Sex 27/2/09 100

102 8.1.12 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 2/3/09 Sex 6/3/09 101

103 8.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 9/3/09 Sex 13/3/09 102

104 8.1.14 Assinatura Contrato 5 dias Seg 16/3/09 Sex 20/3/09 103

105 8.2 Desenvolvimento Projetos 90 dias Sex 20/3/09 Sex 24/7/09 90
106 8.2.1 Emissão O.S. 0 dias Sex 20/3/09 Sex 20/3/09

107 8.2.2 Projeto Funcional 20 dias Seg 23/3/09 Sex 17/4/09 106

108 8.2.3 Projeto Básico 30 dias Seg 20/4/09 Sex 29/5/09 107

109 8.2.4 Projeto Executivo 30 dias Seg 1/6/09 Sex 10/7/09 108

110 8.2.5 BID - Não Objeção 10 dias Seg 13/7/09 Sex 24/7/09 109

111 8.3 Licitação Obras 91 dias Seg 27/7/09 Seg 30/11/09 105
112 8.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Seg 27/7/09 Sex 31/7/09

113 8.3.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Seg 3/8/09 Sex 14/8/09 112

114 8.3.3 Revisão Edital / Anexos 5 dias Seg 17/8/09 Sex 21/8/09 113

115 8.3.4 BID - Não Objeção 10 dias Seg 24/8/09 Sex 4/9/09 114

116 8.3.5 Publicação Licitação 0 dias Sex 4/9/09 Sex 4/9/09 115

117 8.3.6 Recebimento de Propostas 0 dias Seg 19/10/09 Seg 19/10/09 116TI+45 diasd

118 8.3.7 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Ter 20/10/09 Seg 2/11/09 117

119 8.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Ter 3/11/09 Seg 9/11/09 118

120 8.3.9 Avaliação Proposta de Preço 5 dias Ter 10/11/09 Seg 16/11/09 119

121 8.3.10 BID - Não Objeção 5 dias Ter 17/11/09 Seg 23/11/09 120

122 8.3.11 Assinatura Contrato 5 dias Ter 24/11/09 Seg 30/11/09 121

123 8.4 Execução da Obra 200 dias Seg 30/11/09 Seg 6/9/10 111;8
124 8.4.1 Emissão  O.S. 0 dias Seg 30/11/09 Seg 30/11/09

125 8.4.2 Execução da obra 200 dias Ter 1/12/09 Seg 6/9/10 124

126 9 ESPM 452 dias Sex 16/1/09 Seg 11/10/10 2TI+70 dias
127 9.1 Licitação Projetos de Engenharia 91 dias Sex 16/1/09 Sex 22/5/09
128 9.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 5 dias Sex 16/1/09 Qui 22/1/09

129 9.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Sex 23/1/09 Qui 5/2/09 128

130 9.1.3 Ajuste de Edital 5 dias Sex 6/2/09 Qui 12/2/09 129

131 9.1.4 Publicação MI 0 dias Qui 12/2/09 Qui 12/2/09 130

132 9.1.5 Recebimento de MI 0 dias Qui 26/2/09 Qui 26/2/09 131TI+10 dias

133 9.1.6 Preparação SDP 5 dias Sex 27/2/09 Qui 5/3/09 132

134 9.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Sex 6/3/09 Qui 12/3/09 133

135 9.1.8 Publicação SDP 0 dias Qui 12/3/09 Qui 12/3/09 134

136 9.1.9 Recebimento Propostas 0 dias Sáb 11/4/09 Sáb 11/4/09 135TI+30 diasd

137 9.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 13/4/09 Sex 24/4/09 136

138 9.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Seg 27/4/09 Sex 1/5/09 137

139 9.1.12 Avaliação Prop. Financeira / Negociação Vencedora 5 dias Seg 4/5/09 Sex 8/5/09 138

140 9.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 11/5/09 Sex 15/5/09 139

141 9.1.14 Assinatura Contrato 5 dias Seg 18/5/09 Sex 22/5/09 140

142 9.2 Desenvolvimento Projetos 90 dias Sex 22/5/09 Sex 25/9/09 127
143 9.2.1 Emissão O.S. 0 dias Sex 22/5/09 Sex 22/5/09

144 9.2.2 Projeto Funcional 20 dias Seg 25/5/09 Sex 19/6/09 143

145 9.2.3 Projeto Básico 30 dias Seg 22/6/09 Sex 31/7/09 144

146 9.2.4 Projeto Executivo 30 dias Seg 3/8/09 Sex 11/9/09 145
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Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

147 9.2.5 BID - Não Objeção 10 dias Seg 14/9/09 Sex 25/9/09 146

148 9.3 Licitação Obras 71 dias Seg 28/9/09 Seg 4/1/10 142
149 9.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Seg 28/9/09 Sex 2/10/09

150 9.3.2 BID - Não Objeção 5 dias Seg 5/10/09 Sex 9/10/09 149

151 9.3.3 Publicação Licitação 0 dias Sex 9/10/09 Sex 9/10/09 150

152 9.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Seg 23/11/09 Seg 23/11/09 151TI+45 diasd

153 9.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Ter 24/11/09 Seg 7/12/09 152

154 9.3.6 BID - Não Objeção 5 dias Ter 8/12/09 Seg 14/12/09 153

155 9.3.7 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Ter 15/12/09 Seg 21/12/09 154

156 9.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Ter 22/12/09 Seg 28/12/09 155

157 9.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Ter 29/12/09 Seg 4/1/10 156

158 9.4 Execução da Obra 200 dias Seg 4/1/10 Seg 11/10/10 148;8
159 9.4.1 Emissão  O.S. 0 dias Seg 4/1/10 Seg 4/1/10 8

160 9.4.2 Execução da obra 200 dias Ter 5/1/10 Seg 11/10/10 159

161 10 MELHORIA DE VIAS LOCAIS 462 dias Sex 13/3/09 Seg 20/12/10 2TI+110 dias
162 10.1 Licitação de Projetos de Engenharia 91 dias Sex 13/3/09 Sex 17/7/09 133
163 10.1.1 Preparação Minuta MI / SDP 5 dias Sex 13/3/09 Qui 19/3/09

164 10.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Sex 20/3/09 Qui 2/4/09 163

165 10.1.3 Ajuste de Edital 5 dias Sex 3/4/09 Qui 9/4/09 164

166 10.1.4 Publicação MI 0 dias Qui 9/4/09 Qui 9/4/09 165

167 10.1.5 Recebimento de MI 0 dias Qui 23/4/09 Qui 23/4/09 166TI+10 dias

168 10.1.6 Preparação SDP 5 dias Sex 24/4/09 Qui 30/4/09 167

169 10.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Sex 1/5/09 Qui 7/5/09 168

170 10.1.8 Publicação SDP 0 dias Qui 7/5/09 Qui 7/5/09 169

171 10.1.9 Recebimento Propostas 0 dias Sáb 6/6/09 Sáb 6/6/09 170TI+30 diasd

172 10.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 8/6/09 Sex 19/6/09 171

173 10.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Seg 22/6/09 Sex 26/6/09 172

174 10.1.12 Avaliação Proposta Financeira / Negociação Vencedora 5 dias Seg 29/6/09 Sex 3/7/09 173

175 10.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 6/7/09 Sex 10/7/09 174

176 10.1.14 Assinatura Contrato 5 dias Seg 13/7/09 Sex 17/7/09 175

177 10.2 Desenvolvimento Projetos 95 dias Sex 17/7/09 Sex 27/11/09 162
178 10.2.1 O.S. 0 dias Sex 17/7/09 Sex 17/7/09

179 10.2.2 Geometria Viária 60 dias Seg 20/7/09 Sex 9/10/09 178

180 10.2.3 Sinalização 60 dias Seg 31/8/09 Sex 20/11/09 179II+30 dias

181 10.2.4 Pavimentação 30 dias Seg 14/9/09 Sex 23/10/09 179II+40 dias

182 10.2.5 BID - Não Objeção 5 dias Seg 23/11/09 Sex 27/11/09 179;180;181

183 10.3 Licitação Obras 76 dias Seg 30/11/09 Seg 15/3/10 177;8
184 10.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Seg 30/11/09 Sex 4/12/09

185 10.3.2 BID - Não Objeção 5 dias Seg 7/12/09 Sex 11/12/09 184

186 10.3.3 Publicação Licitação 0 dias Sex 11/12/09 Sex 11/12/09 185

187 10.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Seg 25/1/10 Seg 25/1/10 186TI+45 diasd

188 10.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Ter 26/1/10 Seg 8/2/10 187

189 10.3.6 BID - Não Objeção 10 dias Ter 9/2/10 Seg 22/2/10 188

190 10.3.7  Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Ter 23/2/10 Seg 1/3/10 189

191 10.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Ter 2/3/10 Seg 8/3/10 190

192 10.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Ter 9/3/10 Seg 15/3/10 191

193 10.4 Execução da Obra 200 dias Seg 15/3/10 Seg 20/12/10
194 10.4.1 Emissão  O.S. 0 dias Seg 15/3/10 Seg 15/3/10 192

195 10.4.2 Execução da obra 200 dias Ter 16/3/10 Seg 20/12/10 194
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Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

196 11 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS 794 dias Qua 2/1/08 Seg 17/1/11
197 11.1 Grupo C 1 - Brazlândia, Riacho Fundo, São Sebastião 180 dias Qua 2/1/08 Ter 9/9/08
198 11.1.1 Licitação Obras 20 dias Qua 2/1/08 Ter 29/1/08
199 11.1.1.1 Preparação de Edital / Anexos 0 dias Qua 2/1/08 Qua 2/1/08

200 11.1.1.2 Publicação Licitação 0 dias Qua 2/1/08 Qua 2/1/08 199

201 11.1.1.3 Recebimento de Propostas 0 dias Qua 2/1/08 Qua 2/1/08 200

202 11.1.1.4 Habilitação 0 dias Qua 2/1/08 Qua 2/1/08 201

203 11.1.1.5 Avaliação Proposta Comercial 10 dias Qua 2/1/08 Ter 15/1/08 202

204 11.1.1.6 Relatório Final 5 dias Qua 16/1/08 Ter 22/1/08 203

205 11.1.1.7 Assinatura Contrato 5 dias Qua 23/1/08 Ter 29/1/08 204

206 11.1.2 Execução das Obras 160 dias Ter 29/1/08 Ter 9/9/08 205
207 11.1.2.1 Emissão  O.S. 0 dias Ter 29/1/08 Ter 29/1/08

208 11.1.2.2 Execução 160 dias Qua 30/1/08 Ter 9/9/08 207
209 11.1.2.2.1 Brazlândia 120 dias Qua 30/1/08 Ter 15/7/08

210 11.1.2.2.2 Riacho Fundo 120 dias Qua 30/1/08 Ter 15/7/08

211 11.1.2.2.3 São Sebastião 160 dias Qua 30/1/08 Ter 9/9/08

212 11.2 Grupo R 1-  Plano Piloto, Asa Sul 532 dias Sex 10/10/08 Seg 25/10/10 2
213 11.2.1 Licitação Projetos 96 dias Sex 10/10/08 Sex 20/2/09
214 11.2.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 10 dias Sex 10/10/08 Qui 23/10/08

215 11.2.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Sex 24/10/08 Qui 6/11/08 214

216 11.2.1.3 Ajuste Edital 5 dias Sex 7/11/08 Qui 13/11/08 215

217 11.2.1.4 Publicação MI 0 dias Qui 13/11/08 Qui 13/11/08 216

218 11.2.1.5 Recebimento de MI 0 dias Qui 27/11/08 Qui 27/11/08 217TI+10 dias

219 11.2.1.6 Preparação SDP 5 dias Sex 28/11/08 Qui 4/12/08 218

220 11.2.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Sex 5/12/08 Qui 11/12/08 219

221 11.2.1.8 Publicação SDP 0 dias Qui 11/12/08 Qui 11/12/08 220

222 11.2.1.9 Recebimento Propostas 0 dias Sáb 10/1/09 Sáb 10/1/09 221TI+30 diasd

223 11.2.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 12/1/09 Sex 23/1/09 222

224 11.2.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Seg 26/1/09 Sex 30/1/09 223

225 11.2.1.12 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 2/2/09 Sex 6/2/09 224

226 11.2.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 9/2/09 Sex 13/2/09 225

227 11.2.1.14 Assinatura Contrato 5 dias Seg 16/2/09 Sex 20/2/09 226

228 11.2.2 Desenvolvimento dos Projetos 120 dias Sex 20/2/09 Sex 7/8/09 213
229 11.2.2.1 Emissão da O.S. 0 dias Sex 20/2/09 Sex 20/2/09

230 11.2.2.2 Rodoviária Plano Piloto 120 dias Seg 23/2/09 Sex 7/8/09 229
231 11.2.2.2.1 Desenvolvimento Projeto 100 dias Seg 23/2/09 Sex 10/7/09

232 11.2.2.2.2 Aprovação IPHAN 20 dias Seg 13/7/09 Sex 7/8/09 231

233 11.2.2.2.3 BID - Não Objeção 10 dias Seg 23/2/09 Sex 6/3/09

234 11.2.2.3 Terminal Asa Sul 80 dias Seg 23/2/09 Sex 12/6/09 229
235 11.2.2.3.1 Desenvolvimento Projeto 60 dias Seg 23/2/09 Sex 15/5/09

236 11.2.2.3.2 Aprovação IPHAN 20 dias Seg 18/5/09 Sex 12/6/09 235

237 11.2.2.3.3 BID - Não Objeção 10 dias Seg 23/2/09 Sex 6/3/09

238 11.2.3 Licitação Obras 76 dias Seg 10/8/09 Seg 23/11/09 228
239 11.2.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Seg 10/8/09 Sex 14/8/09

240 11.2.3.2 BID - Não Objeção 10 dias Seg 17/8/09 Sex 28/8/09 239

241 11.2.3.3 Publicação Licitação 0 dias Sex 28/8/09 Sex 28/8/09 240

242 11.2.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Seg 12/10/09 Seg 12/10/09 241TI+45 diasd

243 11.2.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Ter 13/10/09 Seg 26/10/09 242

244 11.2.3.6 BID - Não Objeção 5 dias Ter 27/10/09 Seg 2/11/09 243
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245 11.2.3.7 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Ter 3/11/09 Seg 9/11/09 244

246 11.2.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Ter 10/11/09 Seg 16/11/09 245

247 11.2.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Ter 17/11/09 Seg 23/11/09 246

248 11.2.4 Execução Obras 240 dias Seg 23/11/09 Seg 25/10/10 238;8
249 11.2.4.1 Rodoviária  Plano Piloto 240 dias Seg 23/11/09 Seg 25/10/10
250 11.2.4.1.1 Emissão  O.S. 0 dias Seg 23/11/09 Seg 23/11/09

251 11.2.4.1.2 Execução da obra 240 dias Ter 24/11/09 Seg 25/10/10 250

252 11.2.4.2 Terminal Asa Sul 100 dias Seg 23/11/09 Seg 12/4/10
253 11.2.4.2.1 Emissão O.S. 0 dias Seg 23/11/09 Seg 23/11/09

254 11.2.4.2.2 Execução da Obra 100 dias Ter 24/11/09 Seg 12/4/10 253

255 11.3 Grupo M 1 - TIM Hélio Prates, TIM Feira, TIM Taguatinga Sul 506 dias Seg 27/10/08 Seg 4/10/10 2TI+15 diasd
256 11.3.1 Licitação Projeto 90 dias Seg 27/10/08 Sex 27/2/09
257 11.3.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 5 dias Seg 27/10/08 Sex 31/10/08

258 11.3.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Seg 3/11/08 Sex 14/11/08 257

259 11.3.1.3 Ajuste Edital 5 dias Seg 17/11/08 Sex 21/11/08 258

260 11.3.1.4 Publicação MI 0 dias Sex 21/11/08 Sex 21/11/08 259

261 11.3.1.5 Recebimento de MI 0 dias Sex 5/12/08 Sex 5/12/08 260TI+10 dias

262 11.3.1.6 Preparação de SDP 5 dias Seg 8/12/08 Sex 12/12/08 261

263 11.3.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Seg 15/12/08 Sex 19/12/08 262

264 11.3.1.8 SDP - Solicitação de Propostas 0 dias Sex 19/12/08 Sex 19/12/08 263

265 11.3.1.9 Recebimento Propostas 0 dias Dom 18/1/09 Dom 18/1/09 264TI+30 diasd

266 11.3.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 19/1/09 Sex 30/1/09 265

267 11.3.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Seg 2/2/09 Sex 6/2/09 266

268 11.3.1.12 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 9/2/09 Sex 13/2/09 267

269 11.3.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 16/2/09 Sex 20/2/09 268

270 11.3.1.14 Assinatura Contrato 5 dias Seg 23/2/09 Sex 27/2/09 269

271 11.3.2 Desenvolvimento Projeto 100 dias Sex 27/2/09 Sex 17/7/09 256
272 11.3.2.1 Emissão  O.S. 0 dias Sex 27/2/09 Sex 27/2/09

273 11.3.2.2 Projeto 100 dias Seg 2/3/09 Sex 17/7/09 272
274 11.3.2.2.1 TIM Hélio Prates 100 dias Seg 2/3/09 Sex 17/7/09

275 11.3.2.2.2 TIM Feira 80 dias Seg 2/3/09 Sex 19/6/09

276 11.3.2.2.3 TIM Taguatinga Sul 80 dias Seg 2/3/09 Sex 19/6/09

277 11.3.3 Licitação Obras 76 dias Seg 20/7/09 Seg 2/11/09 271
278 11.3.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Seg 20/7/09 Sex 24/7/09

279 11.3.3.2 BID - Não Objeção 10 dias Seg 27/7/09 Sex 7/8/09 278

280 11.3.3.3 Publicação Licitação 0 dias Sex 7/8/09 Sex 7/8/09 279

281 11.3.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Seg 21/9/09 Seg 21/9/09 280TI+45 diasd

282 11.3.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Ter 22/9/09 Seg 5/10/09 281

283 11.3.3.6 BID - Não Objeção 5 dias Ter 6/10/09 Seg 12/10/09 282

284 11.3.3.7 Avaliação Proposta de Preço / Seleção Vencedora 5 dias Ter 13/10/09 Seg 19/10/09 283

285 11.3.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Ter 20/10/09 Seg 26/10/09 284

286 11.3.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Ter 27/10/09 Seg 2/11/09 285

287 11.3.4 Execução Obras 240 dias Seg 2/11/09 Seg 4/10/10 277
288 11.3.4.1 Emissão  O.S. 0 dias Seg 2/11/09 Seg 2/11/09

289 11.3.4.2 Execução 240 dias Ter 3/11/09 Seg 4/10/10 288
290 11.3.4.2.1 TIM Hélio Prates 240 dias Ter 3/11/09 Seg 4/10/10

291 11.3.4.2.2 TIM Feira 200 dias Ter 3/11/09 Seg 9/8/10

292 11.3.4.2.3 TIM Taguatinga Sul 200 dias Ter 3/11/09 Seg 9/8/10

293 11.4 Grupo M 2 - TIM Furnas, TIM Estação 33 506 dias Seg 10/11/08 Seg 18/10/10 2TI+30 diasd
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294 11.4.1 Licitação Projeto 90 dias Seg 10/11/08 Sex 13/3/09
295 11.4.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 5 dias Seg 10/11/08 Sex 14/11/08

296 11.4.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Seg 17/11/08 Sex 28/11/08 295

297 11.4.1.3 Ajuste Edital 5 dias Seg 1/12/08 Sex 5/12/08 296

298 11.4.1.4 Publicação MI 0 dias Sex 5/12/08 Sex 5/12/08 297

299 11.4.1.5 Recebimento de MI 0 dias Sex 19/12/08 Sex 19/12/08 298TI+10 dias

300 11.4.1.6 Preparação de SDP 5 dias Seg 22/12/08 Sex 26/12/08 299

301 11.4.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Seg 29/12/08 Sex 2/1/09 300

302 11.4.1.8 Publicação SDP 0 dias Sex 2/1/09 Sex 2/1/09 301

303 11.4.1.9 Recebimento Propostas 0 dias Dom 1/2/09 Dom 1/2/09 302TI+30 diasd

304 11.4.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 2/2/09 Sex 13/2/09 303

305 11.4.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Seg 16/2/09 Sex 20/2/09 304

306 11.4.1.12 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 23/2/09 Sex 27/2/09 305

307 11.4.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 2/3/09 Sex 6/3/09 306

308 11.4.1.14 Assinatura Contratação 5 dias Seg 9/3/09 Sex 13/3/09 307

309 11.4.2 Desenvolvimento Projeto 100 dias Sex 13/3/09 Sex 31/7/09 294
310 11.4.2.1 Emissão O.S. 0 dias Sex 13/3/09 Sex 13/3/09

311 11.4.2.2 Projeto 100 dias Seg 16/3/09 Sex 31/7/09 310
312 11.4.2.2.1 TIM Furnas 100 dias Seg 16/3/09 Sex 31/7/09

313 11.4.2.2.2 TIM Estação 33 Samambaia 100 dias Seg 16/3/09 Sex 31/7/09

314 11.4.3 Licitação Obras 76 dias Seg 3/8/09 Seg 16/11/09 309
315 11.4.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Seg 3/8/09 Sex 7/8/09

316 11.4.3.2 BID - Não Objeção 10 dias Seg 10/8/09 Sex 21/8/09 315

317 11.4.3.3 Publicação Licitação 0 dias Sex 21/8/09 Sex 21/8/09 316

318 11.4.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Seg 5/10/09 Seg 5/10/09 317TI+45 diasd

319 11.4.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Ter 6/10/09 Seg 19/10/09 318

320 11.4.3.6 BID - Não Objeção 5 dias Ter 20/10/09 Seg 26/10/09 319

321 11.4.3.7 Avaliação Proposta de Preço / Seleção Vencedora 5 dias Ter 27/10/09 Seg 2/11/09 320

322 11.4.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Ter 3/11/09 Seg 9/11/09 321

323 11.4.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Ter 10/11/09 Seg 16/11/09 322

324 11.4.4 Execução Obras 240 dias Seg 16/11/09 Seg 18/10/10 314
325 11.4.4.1 Emissão  O.S. 0 dias Seg 16/11/09 Seg 16/11/09

326 11.4.4.2 Execução 240 dias Ter 17/11/09 Seg 18/10/10 325
327 11.4.4.2.1 TIM Furnas - Estação 31 240 dias Ter 17/11/09 Seg 18/10/10

328 11.4.4.2.2 TIM  - Samambaia - Estação 33 200 dias Ter 17/11/09 Seg 23/8/10

329 11.5 Grupo R 2- P Sul, Setor O, M Norte, Taguatinga Sul 497 dias Sex 12/12/08 Seg 8/11/10 2TI+45 dias
330 11.5.1 Licitação Projetos 91 dias Sex 12/12/08 Sex 17/4/09
331 11.5.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 5 dias Sex 12/12/08 Qui 18/12/08

332 11.5.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Sex 19/12/08 Qui 1/1/09 331

333 11.5.1.3 Ajuste Edital 5 dias Sex 2/1/09 Qui 8/1/09 332

334 11.5.1.4 Publicação MI 0 dias Qui 8/1/09 Qui 8/1/09 333

335 11.5.1.5 Recebimento de MI 0 dias Qui 22/1/09 Qui 22/1/09 334TI+10 dias

336 11.5.1.6 Preparação SDP 5 dias Sex 23/1/09 Qui 29/1/09 335

337 11.5.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Sex 30/1/09 Qui 5/2/09 336

338 11.5.1.8 Publicação SDP 0 dias Qui 5/2/09 Qui 5/2/09 337

339 11.5.1.9 Recebimento de Propostas 0 dias Sáb 7/3/09 Sáb 7/3/09 338TI+30 diasd

340 11.5.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 9/3/09 Sex 20/3/09 339

341 11.5.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Seg 23/3/09 Sex 27/3/09 340

342 11.5.1.12 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 30/3/09 Sex 3/4/09 341
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343 11.5.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 6/4/09 Sex 10/4/09 342

344 11.5.1.14 Assinatura Contrato 5 dias Seg 13/4/09 Sex 17/4/09 343

345 11.5.2 Desenvolvimento Projetos 90 dias Sex 17/4/09 Sex 21/8/09 330
346 11.5.2.1 Emissão O.S. 0 dias Sex 17/4/09 Sex 17/4/09

347 11.5.2.2 Ceilândia - Setor O 80 dias Seg 20/4/09 Sex 7/8/09 346

348 11.5.2.3 Ceilândia - P Sul 40 dias Seg 20/4/09 Sex 12/6/09 346

349 11.5.2.4 Ceilândia - M Norte 40 dias Seg 20/4/09 Sex 12/6/09 346

350 11.5.2.5 Taguatinga Sul 20 dias Seg 15/6/09 Sex 10/7/09 346;348

351 11.5.2.6 BID - Não Objeção 10 dias Seg 10/8/09 Sex 21/8/09 347;348;349;350

352 11.5.3 Licitação Obras 76 dias Seg 24/8/09 Seg 7/12/09 345;8
353 11.5.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Seg 24/8/09 Sex 28/8/09

354 11.5.3.2 BID - Não Objeção 10 dias Seg 31/8/09 Sex 11/9/09 353

355 11.5.3.3 Publicação Licitação 0 dias Sex 11/9/09 Sex 11/9/09 354

356 11.5.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Seg 26/10/09 Seg 26/10/09 355TI+45 diasd

357 11.5.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Ter 27/10/09 Seg 9/11/09 356

358 11.5.3.6 BID - Não Objeção 5 dias Ter 10/11/09 Seg 16/11/09 357

359 11.5.3.7 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Ter 17/11/09 Seg 23/11/09 358

360 11.5.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Ter 24/11/09 Seg 30/11/09 359

361 11.5.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Ter 1/12/09 Seg 7/12/09 360

362 11.5.4 Execução Obras 240 dias Seg 7/12/09 Seg 8/11/10 352
363 11.5.4.1 Emissão  O.S. 0 dias Seg 7/12/09 Seg 7/12/09

364 11.5.4.2 Execução 240 dias Ter 8/12/09 Seg 8/11/10 363
365 11.5.4.2.1 Ceilândia - Setor O 240 dias Ter 8/12/09 Seg 8/11/10 363

366 11.5.4.2.2 Ceilândia - P Sul 120 dias Ter 8/12/09 Seg 24/5/10 363

367 11.5.4.2.3 Ceilândia - M Norte 120 dias Ter 30/3/10 Seg 13/9/10 366II+80 dias

368 11.5.4.2.4 Taguatinga Sul 80 dias Ter 20/7/10 Seg 8/11/10 367II+80 dias

369 11.6 Grupo C 2 - QNR, Recanto das Emas, Samambaia Norte, Samambaia Sul 387 dias Sex 19/12/08 Seg 14/6/10 2TI+50 dias
370 11.6.1 Licitação Projetos 91 dias Sex 19/12/08 Sex 24/4/09 2
371 11.6.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 5 dias Sex 19/12/08 Qui 25/12/08

372 11.6.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Sex 26/12/08 Qui 8/1/09 371

373 11.6.1.3 Ajuste Edital 5 dias Sex 9/1/09 Qui 15/1/09 372

374 11.6.1.4 Publicação MI 0 dias Qui 15/1/09 Qui 15/1/09 373

375 11.6.1.5 Recebimento de MI 0 dias Qui 29/1/09 Qui 29/1/09 374TI+10 dias

376 11.6.1.6 Preparação SDP 5 dias Sex 30/1/09 Qui 5/2/09 375

377 11.6.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Sex 6/2/09 Qui 12/2/09 376

378 11.6.1.8 Publicação SDP 0 dias Qui 12/2/09 Qui 12/2/09 377

379 11.6.1.9 Recebimento de Propostas 0 dias Sáb 14/3/09 Sáb 14/3/09 378TI+30 diasd

380 11.6.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 16/3/09 Sex 27/3/09 379

381 11.6.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Seg 30/3/09 Sex 3/4/09 380

382 11.6.1.12 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 6/4/09 Sex 10/4/09 381

383 11.6.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 13/4/09 Sex 17/4/09 382

384 11.6.1.14 Assinatura Contrato 5 dias Seg 20/4/09 Sex 24/4/09 383

385 11.6.2 Desenvolvimento Projetos 60 dias Sex 24/4/09 Sex 17/7/09 370
386 11.6.2.1 Emissão O.S. 0 dias Sex 24/4/09 Sex 24/4/09

387 11.6.2.2 Desenvolvimento 60 dias Seg 27/4/09 Sex 17/7/09 386
388 11.6.2.2.1 QNR 60 dias Seg 27/4/09 Sex 17/7/09

389 11.6.2.2.2 Recanto das Emas 40 dias Seg 27/4/09 Sex 19/6/09

390 11.6.2.2.3 Samambaia Norte 20 dias Seg 8/6/09 Sex 3/7/09 389TI-10 dias

391 11.6.2.2.4 Samambaia Sul 20 dias Seg 22/6/09 Sex 17/7/09 390TI-10 dias
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392 11.6.3 Licitação Obras 76 dias Seg 20/7/09 Seg 2/11/09 385
393 11.6.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Seg 20/7/09 Sex 24/7/09

394 11.6.3.2 BID - Não Objeção 10 dias Seg 27/7/09 Sex 7/8/09 393

395 11.6.3.3 Publicação Licitação 0 dias Sex 7/8/09 Sex 7/8/09 394

396 11.6.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Seg 21/9/09 Seg 21/9/09 395TI+45 diasd

397 11.6.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Ter 22/9/09 Seg 5/10/09 396

398 11.6.3.6 BID - Não Objeção 5 dias Ter 6/10/09 Seg 12/10/09 397

399 11.6.3.7 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Ter 13/10/09 Seg 19/10/09 398

400 11.6.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Ter 20/10/09 Seg 26/10/09 399

401 11.6.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Ter 27/10/09 Seg 2/11/09 400

402 11.6.4 Execução Obras 160 dias Seg 2/11/09 Seg 14/6/10 392
403 11.6.4.1 Emissão  O.S. 0 dias Seg 2/11/09 Seg 2/11/09 401

404 11.6.4.2 Execução 160 dias Ter 3/11/09 Seg 14/6/10 403
405 11.6.4.2.1 QNR 160 dias Ter 3/11/09 Seg 14/6/10

406 11.6.4.2.2 Recanto das Emas 160 dias Ter 3/11/09 Seg 14/6/10

407 11.6.4.2.3 Samambaia Norte 160 dias Ter 3/11/09 Seg 14/6/10

408 11.6.4.2.4 Samambaia Sul 160 dias Ter 3/11/09 Seg 14/6/10

409 11.7 Grupo C 3 - Asa Norte, Sobradinho 527 dias Sex 9/1/09 Seg 17/1/11 2TI+65 dias
410 11.7.1 Licitação Projeto 91 dias Sex 9/1/09 Sex 15/5/09
411 11.7.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 5 dias Sex 9/1/09 Qui 15/1/09

412 11.7.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Sex 16/1/09 Qui 29/1/09 411

413 11.7.1.3 Ajuste Edital 5 dias Sex 30/1/09 Qui 5/2/09 412

414 11.7.1.4 Publicação MI 0 dias Qui 5/2/09 Qui 5/2/09 413

415 11.7.1.5 Recebimento de MI 0 dias Qui 19/2/09 Qui 19/2/09 414TI+10 dias

416 11.7.1.6 Preparação de SDP 5 dias Sex 20/2/09 Qui 26/2/09 415

417 11.7.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Sex 27/2/09 Qui 5/3/09 416

418 11.7.1.8 Publicação SDP 0 dias Qui 5/3/09 Qui 5/3/09 417

419 11.7.1.9 Recebimento de Propostas 0 dias Sáb 4/4/09 Sáb 4/4/09 418TI+30 diasd

420 11.7.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 6/4/09 Sex 17/4/09 419

421 11.7.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Seg 20/4/09 Sex 24/4/09 420

422 11.7.1.12 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 27/4/09 Sex 1/5/09 421

423 11.7.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 4/5/09 Sex 8/5/09 422

424 11.7.1.14 Assinatura Contrato 5 dias Seg 11/5/09 Sex 15/5/09 423

425 11.7.2 Desenvolvimento Projeto 120 dias Sex 15/5/09 Sex 30/10/09 410
426 11.7.2.1 Emissão O.S. 0 dias Sex 15/5/09 Sex 15/5/09

427 11.7.2.2 Projeto 120 dias Seg 18/5/09 Sex 30/10/09
428 11.7.2.2.1 Asa Norte 120 dias Seg 18/5/09 Sex 30/10/09
429 11.7.2.2.1.1 Desenvolvimento 100 dias Seg 18/5/09 Sex 2/10/09

430 11.7.2.2.1.2 Aprovação IPHAN 20 dias Seg 5/10/09 Sex 30/10/09 429

431 11.7.2.2.2 Sobradinho II 60 dias Seg 18/5/09 Sex 7/8/09

432 11.7.3 Licitação Obras 76 dias Seg 2/11/09 Seg 15/2/10 425
433 11.7.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Seg 2/11/09 Sex 6/11/09

434 11.7.3.2 BID - Não Objeção 10 dias Seg 9/11/09 Sex 20/11/09 433

435 11.7.3.3 Publicação Licitação 0 dias Sex 20/11/09 Sex 20/11/09 434

436 11.7.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Seg 4/1/10 Seg 4/1/10 435TI+45 diasd

437 11.7.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Ter 5/1/10 Seg 18/1/10 436

438 11.7.3.6 BID - Não Objeção 5 dias Ter 19/1/10 Seg 25/1/10 437

439 11.7.3.7 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Ter 26/1/10 Seg 1/2/10 438

440 11.7.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Ter 2/2/10 Seg 8/2/10 439
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441 11.7.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Ter 9/2/10 Seg 15/2/10 440

442 11.7.4 Execução Obras 240 dias Seg 15/2/10 Seg 17/1/11 432
443 11.7.4.1 Asa Norte 240 dias Seg 15/2/10 Seg 17/1/11
444 11.7.4.1.1 Emissão O.S. 0 dias Seg 15/2/10 Seg 15/2/10

445 11.7.4.1.2 Execução 240 dias Ter 16/2/10 Seg 17/1/11

446 11.7.4.2 Sobradinho 160 dias Seg 15/2/10 Seg 27/9/10
447 11.7.4.2.1 Emissão O.S. 0 dias Seg 15/2/10 Seg 15/2/10

448 11.7.4.2.2 Execução 160 dias Ter 16/2/10 Seg 27/9/10

449 11.8 Grupo C 4 - Gama, Santa Maria, Park Way 447 dias Sex 23/1/09 Seg 11/10/10 2TI+75 dias
450 11.8.1 Licitação Projeto 91 dias Sex 23/1/09 Sex 29/5/09
451 11.8.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 5 dias Sex 23/1/09 Qui 29/1/09

452 11.8.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Sex 30/1/09 Qui 12/2/09 451

453 11.8.1.3 Ajuste Edital 5 dias Sex 13/2/09 Qui 19/2/09 452

454 11.8.1.4 Publicação MI 0 dias Qui 19/2/09 Qui 19/2/09 453

455 11.8.1.5 Recebimento de MI 0 dias Qui 5/3/09 Qui 5/3/09 454TI+10 dias

456 11.8.1.6 Preparação de SDP 5 dias Sex 6/3/09 Qui 12/3/09 455

457 11.8.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Sex 13/3/09 Qui 19/3/09 456

458 11.8.1.8 Publicação SDP 0 dias Qui 19/3/09 Qui 19/3/09 457

459 11.8.1.9 Recebimento de Propostas 0 dias Sáb 18/4/09 Sáb 18/4/09 458TI+30 diasd

460 11.8.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 20/4/09 Sex 1/5/09 459

461 11.8.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Seg 4/5/09 Sex 8/5/09 460

462 11.8.1.12 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 11/5/09 Sex 15/5/09 461

463 11.8.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 18/5/09 Sex 22/5/09 462

464 11.8.1.14 Assinatura Contrato 5 dias Seg 25/5/09 Sex 29/5/09 463

465 11.8.2 Desenvolvimento Projeto 80 dias Sex 29/5/09 Sex 18/9/09 450
466 11.8.2.1 Emissão O.S. 0 dias Sex 29/5/09 Sex 29/5/09

467 11.8.2.2 Projeto 80 dias Seg 1/6/09 Sex 18/9/09 466
468 11.8.2.2.1 Gama 80 dias Seg 1/6/09 Sex 18/9/09

469 11.8.2.2.2 Santa Maria 80 dias Seg 1/6/09 Sex 18/9/09

470 11.8.2.2.3 Park Way 80 dias Seg 1/6/09 Sex 18/9/09

471 11.8.3 Licitação Obras 76 dias Seg 21/9/09 Seg 4/1/10 465
472 11.8.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Seg 21/9/09 Sex 25/9/09

473 11.8.3.2 BID - Não Objeção 10 dias Seg 28/9/09 Sex 9/10/09 472

474 11.8.3.3 Publicação Licitação 0 dias Sex 9/10/09 Sex 9/10/09 473

475 11.8.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Seg 23/11/09 Seg 23/11/09 474TI+45 diasd

476 11.8.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Ter 24/11/09 Seg 7/12/09 475

477 11.8.3.6 BID - Não Objeção 5 dias Ter 8/12/09 Seg 14/12/09 476

478 11.8.3.7 Abertura Proposta de Preço / Seleção Vencedora 5 dias Ter 15/12/09 Seg 21/12/09 477

479 11.8.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Ter 22/12/09 Seg 28/12/09 478

480 11.8.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Ter 29/12/09 Seg 4/1/10 479

481 11.8.4 Execução Obras 200 dias Seg 4/1/10 Seg 11/10/10 471
482 11.8.4.1 Emissão  O.S. 0 dias Seg 4/1/10 Seg 4/1/10

483 11.8.4.2 Execução 200 dias Ter 5/1/10 Seg 11/10/10 482
484 11.8.4.2.1 Gama 200 dias Ter 5/1/10 Seg 11/10/10

485 11.8.4.2.2 Santa Maria 200 dias Ter 5/1/10 Seg 11/10/10

486 11.8.4.2.3 Park Way 200 dias Ter 5/1/10 Seg 11/10/10

487 11.9 Grupo R 3 - Guará I, Guará II, Cruzeiro 369 dias Ter 3/2/09 Sex 2/7/10 2TI+82 dias
488 11.9.1 Licitação Projetos 92 dias Ter 3/2/09 Qua 10/6/09
489 11.9.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 5 dias Ter 3/2/09 Seg 9/2/09
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490 11.9.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Ter 10/2/09 Seg 23/2/09 489

491 11.9.1.3 Ajuste Edital 5 dias Ter 24/2/09 Seg 2/3/09 490

492 11.9.1.4 Publicação MI 0 dias Seg 2/3/09 Seg 2/3/09 491

493 11.9.1.5 Recebimento de MI 0 dias Seg 16/3/09 Seg 16/3/09 492TI+10 dias

494 11.9.1.6 Preparação SDP 5 dias Ter 17/3/09 Seg 23/3/09 493

495 11.9.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Ter 24/3/09 Seg 30/3/09 494

496 11.9.1.8 Publicação SDP 0 dias Seg 30/3/09 Seg 30/3/09 495

497 11.9.1.9 Recebimento de Propostas 0 dias Qua 29/4/09 Qua 29/4/09 496TI+30 diasd

498 11.9.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Qui 30/4/09 Qua 13/5/09 497

499 11.9.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Qui 14/5/09 Qua 20/5/09 498

500 11.9.1.12 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Qui 21/5/09 Qua 27/5/09 499

501 11.9.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Qui 28/5/09 Qua 3/6/09 500

502 11.9.1.14 Assinatura Contrato 5 dias Qui 4/6/09 Qua 10/6/09 501

503 11.9.2 Desenvolvimento dos Projetos 40 dias Qua 10/6/09 Qua 5/8/09 502
504 11.9.2.1 Emissão O.S. 0 dias Qua 10/6/09 Qua 10/6/09

505 11.9.2.2 Desenvolvimento 40 dias Qui 11/6/09 Qua 5/8/09 504
506 11.9.2.2.1 Guará I 20 dias Qui 11/6/09 Qua 8/7/09

507 11.9.2.2.2 Guará II 20 dias Qui 25/6/09 Qua 22/7/09 506TI-10 dias

508 11.9.2.2.3 Cruzeiro 20 dias Qui 9/7/09 Qua 5/8/09 507TI-10 dias

509 11.9.3 Licitação de Obras 77 dias Qui 6/8/09 Sex 20/11/09 503
510 11.9.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Qui 6/8/09 Qua 12/8/09

511 11.9.3.2 BID - Não Objeção 10 dias Qui 13/8/09 Qua 26/8/09 510

512 11.9.3.3 Publicação Licitação 0 dias Qua 26/8/09 Qua 26/8/09 511

513 11.9.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Sáb 10/10/09 Sáb 10/10/09 512TI+45 diasd

514 11.9.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Seg 12/10/09 Sex 23/10/09 513

515 11.9.3.6 BID - Não Objeção 5 dias Seg 26/10/09 Sex 30/10/09 514

516 11.9.3.7 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 2/11/09 Sex 6/11/09 515

517 11.9.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Seg 9/11/09 Sex 13/11/09 516

518 11.9.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Seg 16/11/09 Sex 20/11/09 517

519 11.9.4 Execução de Obras 160 dias Sex 20/11/09 Sex 2/7/10 509
520 11.9.4.1 Emissão O.S. 0 dias Sex 20/11/09 Sex 20/11/09

521 11.9.4.2 Execução Obra 160 dias Seg 23/11/09 Sex 2/7/10 520
522 11.9.4.2.1 Guará I 80 dias Seg 23/11/09 Sex 12/3/10

523 11.9.4.2.2 Guará II 80 dias Seg 18/1/10 Sex 7/5/10 522TI-40 dias

524 11.9.4.2.3 Cruzeiro 80 dias Seg 15/3/10 Sex 2/7/10 523TI-40 dias

525 11.10 Grupo R 4- N. Bandeirante, Candangolândia, Planaltina, Paranoá 379 dias Ter 10/2/09 Sex 23/7/10 2TI+87 dias
526 11.10.1 Licitação Projetos 92 dias Ter 10/2/09 Qua 17/6/09
527 11.10.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 5 dias Ter 10/2/09 Seg 16/2/09

528 11.10.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Ter 17/2/09 Seg 2/3/09 527

529 11.10.1.3 Ajuste Edital 5 dias Ter 3/3/09 Seg 9/3/09 528

530 11.10.1.4 Publicação MI 0 dias Seg 9/3/09 Seg 9/3/09 529

531 11.10.1.5 Recebimento de MI 0 dias Seg 23/3/09 Seg 23/3/09 530TI+10 dias

532 11.10.1.6 Preparação SDP 5 dias Ter 24/3/09 Seg 30/3/09 531

533 11.10.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Ter 31/3/09 Seg 6/4/09 532

534 11.10.1.8 Publicação SDP 0 dias Seg 6/4/09 Seg 6/4/09 533

535 11.10.1.9 Recebimento de Propostas 0 dias Qua 6/5/09 Qua 6/5/09 534TI+30 diasd

536 11.10.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Qui 7/5/09 Qua 20/5/09 535

537 11.10.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Qui 21/5/09 Qua 27/5/09 536

538 11.10.1.12 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Qui 28/5/09 Qua 3/6/09 537
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539 11.10.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Qui 4/6/09 Qua 10/6/09 538

540 11.10.1.14 Assinatura Contrato 5 dias Qui 11/6/09 Qua 17/6/09 539

541 11.10.2 Desenvolvimento Projetos 50 dias Qua 17/6/09 Qua 26/8/09 526
542 11.10.2.1 Emissão O.S. 0 dias Qua 17/6/09 Qua 17/6/09

543 11.10.2.2 N. Bandeirante 20 dias Qui 18/6/09 Qua 15/7/09 542

544 11.10.2.3 Candangolândia 20 dias Qui 18/6/09 Qua 15/7/09 542

545 11.10.2.4 Paranoá 20 dias Qui 16/7/09 Qua 12/8/09 543

546 11.10.2.5 Planaltina 20 dias Qui 16/7/09 Qua 12/8/09 544

547 11.10.2.6 BID - Não Objeção 10 dias Qui 13/8/09 Qua 26/8/09 543;544;545;546

548 11.10.3 Licitação Obras 77 dias Qui 27/8/09 Sex 11/12/09 541
549 11.10.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Qui 27/8/09 Qua 2/9/09

550 11.10.3.2 BID - Não Objeção 10 dias Qui 3/9/09 Qua 16/9/09 549

551 11.10.3.3 Publicação Licitação 0 dias Qua 16/9/09 Qua 16/9/09 550

552 11.10.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Sáb 31/10/09 Sáb 31/10/09 551TI+45 diasd

553 11.10.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Seg 2/11/09 Sex 13/11/09 552

554 11.10.3.6 BID - Não Objeção 5 dias Seg 16/11/09 Sex 20/11/09 553

555 11.10.3.7 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 23/11/09 Sex 27/11/09 554

556 11.10.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Seg 30/11/09 Sex 4/12/09 555

557 11.10.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Seg 7/12/09 Sex 11/12/09 556

558 11.10.4 Execução Obras 160 dias Sex 11/12/09 Sex 23/7/10 548
559 11.10.4.1 Emissão  O.S. 0 dias Sex 11/12/09 Sex 11/12/09

560 11.10.4.2 Execução 160 dias Seg 14/12/09 Sex 23/7/10 559
561 11.10.4.2.1 N. Bandeirante 80 dias Seg 14/12/09 Sex 2/4/10 559

562 11.10.4.2.2 Candangolândia 80 dias Seg 14/12/09 Sex 2/4/10 559

563 11.10.4.2.3 Paranoá 80 dias Seg 5/4/10 Sex 23/7/10 562

564 11.10.4.2.4 Planaltina 80 dias Seg 5/4/10 Sex 23/7/10 562

565 12 SEGURANÇA DE TRÂNSITO 497 dias Sex 21/11/08 Seg 18/10/10
566 12.1 Ciclovias 462 dias Sex 21/11/08 Seg 30/8/10 2TI+30 dias
567 12.1.1 Licitação Projeto 91 dias Sex 21/11/08 Sex 27/3/09
568 12.1.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 5 dias Sex 21/11/08 Qui 27/11/08

569 12.1.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Sex 28/11/08 Qui 11/12/08 568

570 12.1.1.3 Ajuste Edital 5 dias Sex 12/12/08 Qui 18/12/08 569

571 12.1.1.4 Publicação MI 0 dias Qui 18/12/08 Qui 18/12/08 570

572 12.1.1.5 Recebimento de MI 0 dias Qui 1/1/09 Qui 1/1/09 571TI+10 dias

573 12.1.1.6 Preparação de SDP 5 dias Sex 2/1/09 Qui 8/1/09 572

574 12.1.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Sex 9/1/09 Qui 15/1/09 573

575 12.1.1.8 Publicação SDP 0 dias Qui 15/1/09 Qui 15/1/09 574

576 12.1.1.9 Recebimento Propostas 0 dias Sáb 14/2/09 Sáb 14/2/09 575TI+30 diasd

577 12.1.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 16/2/09 Sex 27/2/09 576

578 12.1.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Seg 2/3/09 Sex 6/3/09 577

579 12.1.1.12 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 9/3/09 Sex 13/3/09 578

580 12.1.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 16/3/09 Sex 20/3/09 579

581 12.1.1.14 Assinatura contrato 5 dias Seg 23/3/09 Sex 27/3/09 580

582 12.1.2 Desenvolvimento Projetos 75 dias Sex 27/3/09 Sex 10/7/09 567
583 12.1.2.1 Emissão  O.S. 0 dias Sex 27/3/09 Sex 27/3/09

584 12.1.2.2 Projeto 75 dias Seg 30/3/09 Sex 10/7/09 583

585 12.1.3 Licitação Obras 76 dias Seg 13/7/09 Seg 26/10/09 582
586 12.1.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Seg 13/7/09 Sex 17/7/09

587 12.1.3.2 BID - Não Objeção 10 dias Seg 20/7/09 Sex 31/7/09 586
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588 12.1.3.3 Publicação Licitação 0 dias Sex 31/7/09 Sex 31/7/09 587

589 12.1.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Seg 14/9/09 Seg 14/9/09 588TI+45 diasd

590 12.1.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Ter 15/9/09 Seg 28/9/09 589

591 12.1.3.6 BID - Não Objeção 5 dias Ter 29/9/09 Seg 5/10/09 590

592 12.1.3.7 Avaliação Proposta de Preço / Seleção Vencedora 5 dias Ter 6/10/09 Seg 12/10/09 591

593 12.1.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Ter 13/10/09 Seg 19/10/09 592

594 12.1.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Ter 20/10/09 Seg 26/10/09 593

595 12.1.4 Execução Obras 220 dias Seg 26/10/09 Seg 30/8/10 585
596 12.1.4.1 Emissão  O.S. 0 dias Seg 26/10/09 Seg 26/10/09

597 12.1.4.2 Execução 220 dias Ter 27/10/09 Seg 30/8/10 596

598 12.2 Tratamento de Pontos Críticos - Vias Urbanas (13) 407 dias Sex 13/2/09 Seg 6/9/10 2TI+90 dias
599 12.2.1 Licitação Projeto 91 dias Sex 13/2/09 Sex 19/6/09
600 12.2.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 5 dias Sex 13/2/09 Qui 19/2/09

601 12.2.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Sex 20/2/09 Qui 5/3/09 600

602 12.2.1.3 Ajuste Edital 5 dias Sex 6/3/09 Qui 12/3/09 601

603 12.2.1.4 Publicação MI 0 dias Qui 12/3/09 Qui 12/3/09 602

604 12.2.1.5 Recebimento de MI 0 dias Qui 26/3/09 Qui 26/3/09 603TI+10 dias

605 12.2.1.6 Preparação de SDP 5 dias Sex 27/3/09 Qui 2/4/09 604

606 12.2.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Sex 3/4/09 Qui 9/4/09 605

607 12.2.1.8 Publicação SDP 0 dias Qui 9/4/09 Qui 9/4/09 606

608 12.2.1.9 Recebimento Propostas 0 dias Sáb 9/5/09 Sáb 9/5/09 607TI+30 diasd

609 12.2.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 11/5/09 Sex 22/5/09 608

610 12.2.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Seg 25/5/09 Sex 29/5/09 609

611 12.2.1.12 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 1/6/09 Sex 5/6/09 610

612 12.2.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 8/6/09 Sex 12/6/09 611

613 12.2.1.14 Assinatura Contrato 5 dias Seg 15/6/09 Sex 19/6/09 612

614 12.2.2 Desenvolvimento Projeto 80 dias Sex 19/6/09 Sex 9/10/09 599
615 12.2.2.1 Emissão  O.S. 0 dias Sex 19/6/09 Sex 19/6/09

616 12.2.2.2 Projetos VIAS URBANAS 80 dias Seg 22/6/09 Sex 9/10/09 615

617 12.2.3 Licitação Obras Vias Urbanas 76 dias Seg 12/10/09 Seg 25/1/10 614
618 12.2.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Seg 12/10/09 Sex 16/10/09

619 12.2.3.2 BID - Não Objeção 10 dias Seg 19/10/09 Sex 30/10/09 618

620 12.2.3.3 Publicação Licitação 0 dias Sex 30/10/09 Sex 30/10/09 619

621 12.2.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Seg 14/12/09 Seg 14/12/09 620TI+45 diasd

622 12.2.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Ter 15/12/09 Seg 28/12/09 621

623 12.2.3.6 BID - Não Objeção 5 dias Ter 29/12/09 Seg 4/1/10 622

624 12.2.3.7 Avaliação Proposta de Preço / Seleção Vencedora 5 dias Ter 5/1/10 Seg 11/1/10 623

625 12.2.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Ter 12/1/10 Seg 18/1/10 624

626 12.2.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Ter 19/1/10 Seg 25/1/10 625

627 12.2.4 Execução Pontos Críticos - Vias Urbanas 160 dias Seg 25/1/10 Seg 6/9/10 617
628 12.2.4.1 Emissão  O.S. 0 dias Seg 25/1/10 Seg 25/1/10

629 12.2.4.2 Execução 160 dias Ter 26/1/10 Seg 6/9/10 628

630 12.3 Tratamento de Pontos Críticos - Rodovias 327 dias Sex 20/2/09 Seg 24/5/10 2TI+95 dias
631 12.3.1 Licitação Projeto 91 dias Sex 20/2/09 Sex 26/6/09
632 12.3.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 5 dias Sex 20/2/09 Qui 26/2/09

633 12.3.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Sex 27/2/09 Qui 12/3/09 632

634 12.3.1.3 Ajuste Edital 5 dias Sex 13/3/09 Qui 19/3/09 633

635 12.3.1.4 Publicação MI 0 dias Qui 19/3/09 Qui 19/3/09 634

636 12.3.1.5 Recebimento de MI 0 dias Qui 2/4/09 Qui 2/4/09 635TI+10 dias
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637 12.3.1.6 Preparação de SDP 5 dias Sex 3/4/09 Qui 9/4/09 636

638 12.3.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Sex 10/4/09 Qui 16/4/09 637

639 12.3.1.8 SDP - Solicitação de Propostas 0 dias Qui 16/4/09 Qui 16/4/09 638

640 12.3.1.9 Recebimento Propostas 0 dias Sáb 16/5/09 Sáb 16/5/09 639TI+30 diasd

641 12.3.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 18/5/09 Sex 29/5/09 640

642 12.3.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Seg 1/6/09 Sex 5/6/09 641

643 12.3.1.12 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 8/6/09 Sex 12/6/09 642

644 12.3.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 15/6/09 Sex 19/6/09 643

645 12.3.1.14 Assinatura Contrato 5 dias Seg 22/6/09 Sex 26/6/09 644

646 12.3.2 Desenvolvimento Projeto 80 dias Sex 26/6/09 Sex 16/10/09 631
647 12.3.2.1 Emissão  O.S. 0 dias Sex 26/6/09 Sex 26/6/09

648 12.3.2.2 Projeto Pontos Críticos Rodovias 80 dias Seg 29/6/09 Sex 16/10/09 647

649 12.3.3 Licitação Obras Rodovias 76 dias Seg 19/10/09 Seg 1/2/10 646
650 12.3.3.1 Preparação de Edital / Anexos 5 dias Seg 19/10/09 Sex 23/10/09

651 12.3.3.2 BID - Não Objeção 10 dias Seg 26/10/09 Sex 6/11/09 650

652 12.3.3.3 Publicação Licitação 0 dias Sex 6/11/09 Sex 6/11/09 651

653 12.3.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Seg 21/12/09 Seg 21/12/09 652TI+45 diasd

654 12.3.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Ter 22/12/09 Seg 4/1/10 653

655 12.3.3.6 BID - Não Objeção 5 dias Ter 5/1/10 Seg 11/1/10 654

656 12.3.3.7 Avaliação Proposta de Preço / Seleção Vencedora 5 dias Ter 12/1/10 Seg 18/1/10 655

657 12.3.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Ter 19/1/10 Seg 25/1/10 656

658 12.3.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Ter 26/1/10 Seg 1/2/10 657

659 12.3.4 Execução Pontos Críticos - Rodovias 80 dias Seg 1/2/10 Seg 24/5/10 649
660 12.3.4.1 Emissão  O.S. 0 dias Seg 1/2/10 Seg 1/2/10

661 12.3.4.2 Execução 80 dias Ter 2/2/10 Seg 24/5/10 660

662 12.4 Passarelas Pedestres Rodovias 307 dias Sex 6/3/09 Seg 10/5/10 2TI+105 dias
663 12.4.1 Licitação Projeto 91 dias Sex 6/3/09 Sex 10/7/09
664 12.4.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 5 dias Sex 6/3/09 Qui 12/3/09

665 12.4.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Sex 13/3/09 Qui 26/3/09 664

666 12.4.1.3 Ajuste Edital 5 dias Sex 27/3/09 Qui 2/4/09 665

667 12.4.1.4 Publicação MI 0 dias Qui 2/4/09 Qui 2/4/09 666

668 12.4.1.5 Recebimento de MI 0 dias Qui 16/4/09 Qui 16/4/09 667TI+10 dias

669 12.4.1.6 Preparação de SDP 5 dias Sex 17/4/09 Qui 23/4/09 668

670 12.4.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Sex 24/4/09 Qui 30/4/09 669

671 12.4.1.8 SDP - Solicitação de Propostas 0 dias Qui 30/4/09 Qui 30/4/09 670

672 12.4.1.9 Recebimento Propostas 0 dias Sáb 30/5/09 Sáb 30/5/09 671TI+30 diasd

673 12.4.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 1/6/09 Sex 12/6/09 672

674 12.4.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Seg 15/6/09 Sex 19/6/09 673

675 12.4.1.12 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 22/6/09 Sex 26/6/09 674

676 12.4.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 29/6/09 Sex 3/7/09 675

677 12.4.1.14 Assinatura Contrato 5 dias Seg 6/7/09 Sex 10/7/09 676

678 12.4.2 Desenvolvimento Projeto 60 dias Sex 10/7/09 Sex 2/10/09 663
679 12.4.2.1 Emissão  O.S. 0 dias Sex 10/7/09 Sex 10/7/09

680 12.4.2.2 Passarelas Rodovias 60 dias Seg 13/7/09 Sex 2/10/09 679

681 12.4.3 Licitação Implantação Passarelas 76 dias Seg 5/10/09 Seg 18/1/10 678
682 12.4.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Seg 5/10/09 Sex 9/10/09

683 12.4.3.2 BID - Não Objeção 10 dias Seg 12/10/09 Sex 23/10/09 682

684 12.4.3.3 Publicação Licitação 0 dias Sex 23/10/09 Sex 23/10/09 683;678

685 12.4.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Seg 7/12/09 Seg 7/12/09 684TI+45 diasd
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686 12.4.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Ter 8/12/09 Seg 21/12/09 685

687 12.4.3.6 BID - Não Objeção 5 dias Ter 22/12/09 Seg 28/12/09 686

688 12.4.3.7 Avaliação Proposta de Preço / Seleção Vencedora 5 dias Ter 29/12/09 Seg 4/1/10 687

689 12.4.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Ter 5/1/10 Seg 11/1/10 688

690 12.4.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Ter 12/1/10 Seg 18/1/10 689

691 12.4.4 Implantação Passarelas 80 dias Seg 18/1/10 Seg 10/5/10 681
692 12.4.4.1 Emissão O.S. 0 dias Seg 18/1/10 Seg 18/1/10

693 12.4.4.2 Passarelas 80 dias Ter 19/1/10 Seg 10/5/10 692

694 12.5 Passagens Pedestres Eixo Rodoviário 427 dias Sex 27/2/09 Seg 18/10/10 2TI+100 dias
695 12.5.1 Licitação Projeto 91 dias Sex 27/2/09 Sex 3/7/09
696 12.5.1.1 Preparação Minuta Aviso MI / SDP 5 dias Sex 27/2/09 Qui 5/3/09

697 12.5.1.2 Aprovação Procuradoria / BID 10 dias Sex 6/3/09 Qui 19/3/09 696

698 12.5.1.3 Ajuste Edital 5 dias Sex 20/3/09 Qui 26/3/09 697

699 12.5.1.4 Publicação MI 0 dias Qui 26/3/09 Qui 26/3/09 698

700 12.5.1.5 Recebimento de MI 0 dias Qui 9/4/09 Qui 9/4/09 699TI+10 dias

701 12.5.1.6 Preparação de SDP 5 dias Sex 10/4/09 Qui 16/4/09 700

702 12.5.1.7 BID - Não Objeção 5 dias Sex 17/4/09 Qui 23/4/09 701

703 12.5.1.8 SDP - Solicitação de Propostas 0 dias Qui 23/4/09 Qui 23/4/09 702

704 12.5.1.9 Recebimento Propostas 0 dias Sáb 23/5/09 Sáb 23/5/09 703TI+30 diasd

705 12.5.1.10 Avaliação Proposta Técnica 10 dias Seg 25/5/09 Sex 5/6/09 704

706 12.5.1.11 BID - Não Objeção 5 dias Seg 8/6/09 Sex 12/6/09 705

707 12.5.1.12 Avaliação Proposta de Preço / Negociação Vencedora 5 dias Seg 15/6/09 Sex 19/6/09 706

708 12.5.1.13 BID - Não Objeção 5 dias Seg 22/6/09 Sex 26/6/09 707

709 12.5.1.14 Assinatura Contrato 5 dias Seg 29/6/09 Sex 3/7/09 708

710 12.5.2 Desenvolvimento Projeto 100 dias Sex 3/7/09 Sex 20/11/09 695
711 12.5.2.1 Emissão  O.S. 0 dias Sex 3/7/09 Sex 3/7/09

712 12.5.2.2 Projeto Passagens Eixo 100 dias Seg 6/7/09 Sex 20/11/09 711

713 12.5.3 Licitação Obras 76 dias Seg 23/11/09 Seg 8/3/10 710
714 12.5.3.1 Preparação Edital / Anexos 5 dias Seg 23/11/09 Sex 27/11/09

715 12.5.3.2 BID - Não Objeção 10 dias Seg 30/11/09 Sex 11/12/09 714

716 12.5.3.3 Publicação Licitação 0 dias Sex 11/12/09 Sex 11/12/09 715

717 12.5.3.4 Recebimento de Propostas 0 dias Seg 25/1/10 Seg 25/1/10 716TI+45 diasd

718 12.5.3.5 Julgamento Propostas 10 dias Ter 26/1/10 Seg 8/2/10 717

719 12.5.3.6 BID - Não Objeção 5 dias Ter 9/2/10 Seg 15/2/10 718

720 12.5.3.7 Avaliação Proposta de Preço / Seleção Vencedora 5 dias Ter 16/2/10 Seg 22/2/10 719

721 12.5.3.8 BID - Não Objeção 5 dias Ter 23/2/10 Seg 1/3/10 720

722 12.5.3.9 Assinatura Contrato 5 dias Ter 2/3/10 Seg 8/3/10 721

723 12.5.4 Execução Obras 160 dias Seg 8/3/10 Seg 18/10/10 713
724 12.5.4.1 Emissão O.S. 0 dias Seg 8/3/10 Seg 8/3/10

725 12.5.4.2 Execução 160 dias Ter 9/3/10 Seg 18/10/10 724

18/1

26/3

9/4

23/4

23/5

3/7

11/12

25/1

8/3

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
2008 2009 2010 2011 2012

Tarefa

Divisão

Andamento

Etapa

Resumo

Resumo do projeto

Tarefas externas

Etapa externa

Prazo final

PTU_Crono_Obras_2008 

Página 15

PTU_Crono_Obras_2008 



 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO IV 

Cópia de Ata de Reunião 
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ANEXO V 

Cronograma Detalhado do Avanço do Contrato 
 

 



Id Nome da tarefa Duração %
oncluíd

Início Término Predecess

0 Cronograma PTU 195 dias 25% Seg 14/1/08 Qui 16/10/08
1 1 INÍCIO DOS TRABALHOS 0 diasd 0% Seg 14/1/08 Seg 14/1/08

2 2 EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO 1 dia 100% Ter 19/2/08 Ter 19/2/08

3 3 PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS 12 dias 100% Ter 19/2/08 Qua 5/3/08

4 3.1 Elaboração do Produto nº 1 - Relatório de Planejamento 12 dias 100% Ter 19/2/08 Qua 5/3/08

5 3.1.1 Planejamento das atividades 7 dias 100% Ter 19/2/08 Qua 27/2/08

6 3.1.2 Entrega do Relatório de Planejamento 1 dia 100% Qua 5/3/08 Qua 5/3/08 5

7 4 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 129 dias 34% Ter 15/1/08 Sex 18/7/08

8 4.1 Elaboração do Projeto Funcional de Paradas de Ônibus e Estações de Transferência 23 dias 100% Ter 15/1/08 Sex 15/2/08 1II+6 dias

9 4.1.1 Elaboração do Programa de Necessidades 3 dias 100% Ter 15/1/08 Qui 17/1/08

10 4.1.2 Elaboração do Partido Arquitetônico 5 dias 100% Sex 18/1/08 Qui 24/1/08 9

11 4.1.3 Elaboração do Estudo Preliminar 5 dias 100% Sex 25/1/08 Qui 31/1/08 10

12 4.1.4 Elaboração do Estudo Funcional 10 dias 100% Sex 1/2/08 Qui 14/2/08 11

13 4.1.5 Elaboração do Produto nº 02 - Projetos Funcionais de Parada e Estações de T 6 dias 100% Qui 7/2/08 Sex 15/2/08

14 4.1.5.1 Preparação do Relatório 6 dias 100% Qui 7/2/08 Sex 15/2/08 15TT

15 4.1.5.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Sex 15/2/08 Sex 15/2/08

16 4.2 Elaboração do Projeto Básico de Paradas de Ônibus e Estações de Transferência 25 dias 100% Sex 25/1/08 Sex 29/2/08

17 4.2.1 Detalhamento dos Projetos Funcionais 15 dias 100% Sex 25/1/08 Qui 14/2/08 10

18 4.2.2 Apresentação e Discussão das Soluções Funcionais Detalhadas 3 dias 100% Sex 15/2/08 Ter 19/2/08 17

19 4.2.3 Revisão das Soluções Funcionais Detalhadas 7 dias 100% Qua 20/2/08 Qui 28/2/08 18

20 4.2.4 Elaboração do Produto nº 03 - Projeto Básico de Paradas e Estações de Trans 3 dias 100% Ter 26/2/08 Sex 29/2/08

21 4.2.4.1 Preparação do Relatório 3 dias 100% Ter 26/2/08 Sex 29/2/08 22TT

22 4.2.4.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Sex 29/2/08 Sex 29/2/08

23 4.3 Plano de Execução da Transição Operacional e Institucional 53 dias 18% Seg 3/3/08 Seg 19/5/08

24 4.3.1 Conhecimento dos Estudos Realizados 5 dias 100% Seg 3/3/08 Sex 7/3/08

25 4.3.2 Coleta e Tratamento das Informações 15 dias 30% Seg 10/3/08 Seg 31/3/08 24

26 4.3.3 Identificação da Necessidade de Dados Complementares 10 dias 0% Ter 1/4/08 Seg 14/4/08 25

27 4.3.4 Identificação dos Objetivos de cada Fase da Transição 10 dias 0% Ter 15/4/08 Ter 29/4/08 26

28 4.3.5 Identificação das Premissas de cada Fase 10 dias 0% Qua 30/4/08 Qua 14/5/08 27

29 4.3.6 Elaboração do Produto nº 04 - Plano de Transição Operacional e Institucional 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08

30 4.3.6.1 Preparação do Relatório 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08 31TT;28

31 4.3.6.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

32 4.4 Plano de Fortalecimento Institucional 61 dias 39% Qua 20/2/08 Seg 19/5/08

33 4.4.1 Conhecimento dos Estudos Realizados 3 dias 100% Qua 20/2/08 Sex 22/2/08 2

34 4.4.2 Coleta e Tratamento de Informações 15 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 14/3/08 33

35 4.4.3 Caracterização Institucional e Identificação de Pontos Críticos 15 dias 40% Seg 17/3/08 Seg 7/4/08 34

36 4.4.4 Identificação de Objetivos e Detalhamento de Ações 15 dias 0% Ter 8/4/08 Ter 29/4/08 35

37 4.4.5 Consolidação das Ações e Validação 10 dias 0% Qua 30/4/08 Qua 14/5/08 36

38 4.4.6 Elaboração do Produto nº 05 - Plano de Fortalecimento Institucional 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08

39 4.4.6.1 Preparação do Relatório 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08 37

40 4.4.6.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

41 4.5 Plano de Execução do Plano de Comunicação Social 95 dias 11% Seg 3/3/08 Sex 18/7/08

42 4.5.1 Pesquisa e Coleta de Informações 25 dias 40% Seg 3/3/08 Seg 7/4/08

43 4.5.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 30 dias 0% Ter 8/4/08 Qua 21/5/08 42

44 4.5.3 Concepção do Plano 35 dias 0% Sex 23/5/08 Qui 10/7/08 43

45 4.5.4 Elaboração do Produto nº 06 - Plano de Execução do Programa de Comunicaç 5 dias 0% Sex 11/7/08 Sex 18/7/08

46 4.5.4.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Sex 11/7/08 Sex 18/7/08 47TT

47 4.5.4.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Sex 18/7/08 Sex 18/7/08

48 4.6 Plano de Execução do Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental 45 dias 29% Seg 25/2/08 Ter 29/4/08 2

49 4.6.1 Projeto de Apoio às Assessorias de Meio Ambiente dos Co-executores 45 dias 31% Seg 25/2/08 Ter 29/4/08

50 4.6.1.1 Pesquisa e Coleta de Informações 10 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 7/3/08

51 4.6.1.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 20 dias 20% Seg 10/3/08 Seg 7/4/08 50

52 4.6.1.3 Concepção do Plano 15 dias 0% Ter 8/4/08 Ter 29/4/08 51

53 4.6.2 Projeto do Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigos 44 dias 30% Seg 25/2/08 Seg 28/4/08

54 4.6.2.1 Pesquisa e Coleta de Informações 10 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 7/3/08
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Id Nome da tarefa Duração %
oncluíd

Início Término Predecess

55 4.6.2.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 15 dias 20% Seg 10/3/08 Seg 31/3/08 54

56 4.6.2.3 Concepção do Plano 19 dias 0% Ter 1/4/08 Seg 28/4/08 55

57 4.6.3 Elaboração do Produto nº 07 - Plano de Execução do Programa de Fortalecime 3 dias 0% Ter 15/4/08 Sex 18/4/08

58 4.6.3.1 Preparação do Relatório 3 dias 0% Ter 15/4/08 Sex 18/4/08 59TT

59 4.6.3.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Sex 18/4/08 Sex 18/4/08

60 4.7 Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental 58 dias 27% Seg 25/2/08 Seg 19/5/08

61 4.7.1 Projeto de Monitoramento da Qualidade do Ar e Sonora 55 dias 27% Seg 25/2/08 Qua 14/5/08

62 4.7.1.1 Pesquisa e Coleta de Informações 15 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 14/3/08 2

63 4.7.1.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 20 dias 0% Seg 17/3/08 Seg 14/4/08 62

64 4.7.1.3 Concepção do Plano 20 dias 0% Ter 15/4/08 Qua 14/5/08 63

65 4.7.2 Projeto de Fiscalização do Uso e Ocupação do Solo 55 dias 27% Seg 25/2/08 Qua 14/5/08

66 4.7.2.1 Pesquisa e Coleta de Informações 15 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 14/3/08

67 4.7.2.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 20 dias 0% Seg 17/3/08 Seg 14/4/08 66

68 4.7.2.3 Concepção do Plano 20 dias 0% Ter 15/4/08 Qua 14/5/08 67

69 4.7.3 Elaboração do Produto nº 08 - Programa de Monitoramento e Fiscalização Am 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08

70 4.7.3.1 Preparação do Relatório 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08 64;68

71 4.7.3.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

72 4.8 Plano de Execução do Programa de Preservação Ambiental 58 dias 27% Seg 25/2/08 Seg 19/5/08

73 4.8.1 Projeto de Recuperação do Passivo Ambiental 55 dias 27% Seg 25/2/08 Qua 14/5/08

74 4.8.1.1 Pesquisa e Coleta de Informações 15 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 14/3/08 2

75 4.8.1.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 20 dias 0% Seg 17/3/08 Seg 14/4/08 74

76 4.8.1.3 Concepção do Plano 20 dias 0% Ter 15/4/08 Qua 14/5/08 75

77 4.8.2 Projeto de Compensação Ambiental 55 dias 27% Seg 25/2/08 Qua 14/5/08

78 4.8.2.1 Pesquisa e Coleta de Informações 15 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 14/3/08 2

79 4.8.2.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 20 dias 0% Seg 17/3/08 Seg 14/4/08 78

80 4.8.2.3 Concepção do Plano 20 dias 0% Ter 15/4/08 Qua 14/5/08 79

81 4.8.3 Elaboração do Produto nº 09 - Plano de Execução do Programa de Preservaçã 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08

82 4.8.3.1 Preparação do Relatório 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08 76;80

83 4.8.3.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

84 4.9 Plano de Controle Ambiental 21 dias 0% Qua 20/2/08 Qui 20/3/08

85 4.9.1 Pesquisa e Coleta de Informações 5 dias 0% Qua 20/2/08 Ter 26/2/08 2

86 4.9.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 5 dias 0% Qua 27/2/08 Ter 4/3/08 85

87 4.9.3 Concepção do Plano 8 dias 0% Qua 5/3/08 Sex 14/3/08 86

88 4.9.4 Elaboração do Produto nº 10 - Plano de Controle Ambiental 3 dias 0% Seg 17/3/08 Qui 20/3/08

89 4.9.4.1 Preparação do Relatório 3 dias 0% Seg 17/3/08 Qua 19/3/08 87

90 4.9.4.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Qui 20/3/08 Qui 20/3/08

91 4.10 Análise do Comportamento do Sistema Viário 87 dias 54% Ter 15/1/08 Seg 19/5/08

92 4.10.1 Definição da Área de Estudo 7 dias 100% Ter 15/1/08 Qua 23/1/08 1II+6 dias

93 4.10.2 Montagem da Base de Dados da Área de Estudo 24 dias 45% Qui 24/1/08 Ter 26/2/08 92

94 4.10.2.1 Cadastro Técnico das Vias Analisadas 12 dias 45% Qui 24/1/08 Sex 8/2/08

95 4.10.2.2 Dados de volume de veículos 10 dias 45% Qui 24/1/08 Ter 12/2/08

96 4.10.2.3 Crítica dos Dados de Volume 10 dias 45% Qua 13/2/08 Ter 26/2/08 95

97 4.10.3 Definição da Metodologia de Análise 10 dias 100% Qua 12/3/08 Qua 26/3/08 96

98 4.10.4 Análise de Capacidade por Trecho 10 dias 45% Qua 12/3/08 Qua 26/3/08

99 4.10.5 Análise de Capacidade por Interseção 10 dias 45% Qui 27/3/08 Qua 9/4/08 98

100 4.10.6 Discussão dos Resultados 13 dias 45% Qui 10/4/08 Ter 29/4/08 99

101 4.10.7 Revisão das Soluções Viárias Propostas 13 dias 45% Qua 30/4/08 Seg 19/5/08 100

102 4.10.8 Elaboração do Produto nº 11 -  Análise do Comportamento do Sistema Viário 5 dias 100% Sex 22/2/08 Sex 29/2/08

103 4.10.8.1 Preparação do Relatório 5 dias 100% Sex 22/2/08 Sex 29/2/08 104TT

104 4.10.8.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Sex 29/2/08 Sex 29/2/08

105 4.10.9 Elaboração do Produto nº 12 - Análise do Comportamento do Sistema Viário 5 dias 0% Seg 12/5/08 Seg 19/5/08

106 4.10.9.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Seg 12/5/08 Seg 19/5/08 107TT

107 4.10.9.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

108 4.11 Microssimulação de Novas Soluções Viárias 87 dias 41% Ter 15/1/08 Seg 19/5/08

109 4.11.1 Definição da Área de Estudo 7 dias 100% Ter 15/1/08 Qua 23/1/08
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Id Nome da tarefa Duração %
oncluíd

Início Término Predecess

110 4.11.2 Montagem da Base de Dados da Área de Estudo 27 dias 50% Qui 24/1/08 Sex 29/2/08 109

111 4.11.2.1 Cadastro Técnico das Vias Analisadas 10 dias 50% Qui 24/1/08 Qua 6/2/08

112 4.11.2.2 Dados de Volume de Veículos 10 dias 50% Qui 7/2/08 Qua 20/2/08 111

113 4.11.2.3 Tratamento dos Dados de Volume 7 dias 50% Qui 21/2/08 Sex 29/2/08 112

114 4.11.3 Construção da Rede de Microssimulação 2 dias 50% Seg 3/3/08 Ter 4/3/08 110

115 4.11.4 Calibração da Rede de Microssimulação 7 dias 30% Qua 5/3/08 Qui 13/3/08 114

116 4.11.4.1 Configuração dos Links da Rede de Microssimulação 7 dias 30% Qua 5/3/08 Qui 13/3/08

117 4.11.4.2 Configuração dos Nós da Rede de Microssimulação 7 dias 30% Qua 5/3/08 Qui 13/3/08

118 4.11.4.3 Inserção dos Volumes de Tráfego na Rede de Microssimulação 7 dias 30% Qua 5/3/08 Qui 13/3/08

119 4.11.4.4 Configuração do Tempo de Simulação 7 dias 30% Qua 5/3/08 Qui 13/3/08

120 4.11.5 Simulação da Rede de Microssimulação 26 dias 30% Sex 14/3/08 Ter 22/4/08 115

121 4.11.5.1 Simulação Inicial 10 dias 30% Sex 14/3/08 Sex 28/3/08

122 4.11.5.2 Identificação de Problemas na Rede 8 dias 30% Seg 31/3/08 Qua 9/4/08 121

123 4.11.5.3 Ajustes na Simulação 8 dias 30% Qui 10/4/08 Ter 22/4/08 122

124 4.11.6 Estudo de Cenários Futuros 10 dias 30% Qua 23/4/08 Qua 7/5/08 123

125 4.11.7 Discussão dos Resultados Obtidos 8 dias 30% Qui 8/5/08 Seg 19/5/08 124

126 4.11.8 Elaboração do Produto nº 13 - Microssimulação das Novas Soluções Viárias 5 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 29/2/08

127 4.11.8.1 Preparação do Relatório 5 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 29/2/08 128TT

128 4.11.8.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Sex 29/2/08 Sex 29/2/08

129 4.11.9 Elaboração do Produto nº 14 - Microssimulação das Novas Soluções Viárias 5 dias 0% Seg 12/5/08 Seg 19/5/08

130 4.11.9.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Seg 12/5/08 Seg 19/5/08 131TT

131 4.11.9.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

132 4.12 Serviços de Assessoria Especializada para Apoiar a Realização de Pesquisa de Fre 35 dias 11% Seg 3/3/08 Ter 22/4/08

133 4.12.1 Assessoria Especializada em Planejamento e Coordenação de Transporte Público 10 dias 50% Seg 3/3/08 Sex 14/3/08

134 4.12.2 Assessoria e Apoio Logístico na Execução da Pesquisa de Frequência e Ocupaçã 25 dias 0% Seg 17/3/08 Ter 22/4/08 133

135 4.12.3 Elaboração do Produto nº 23 - Serviços de Assessoria Especializada para a P 10 dias 0% Seg 7/4/08 Ter 22/4/08

136 4.12.3.1 Preparação do Relatório 10 dias 0% Seg 7/4/08 Ter 22/4/08 137TT

137 4.12.3.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Ter 22/4/08 Ter 22/4/08 2II+43 dias

138 5 ASSESSORIA E CONTROLE DO ANDAMENTO 169 dias 13% Ter 19/2/08 Qui 16/10/08

139 5.1 Serviços de Assessoria e Controle do Andamento das Atividades 240 diasd 13% Ter 19/2/08 Qui 16/10/08 2II

140 5.2 Elaboração do Produto nº 15 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 1 11 dias 99% Qui 6/3/08 Qui 20/3/08

141 5.2.1 Preparação do Relatório 5 dias 100% Qui 6/3/08 Qua 12/3/08 3

142 5.2.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Qui 20/3/08 Qui 20/3/08 2II+23 dias

143 5.3 Elaboração do Produto nº 16 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 2 20 dias 0% Seg 24/3/08 Ter 22/4/08

144 5.3.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Seg 24/3/08 Sex 28/3/08 140

145 5.3.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Ter 22/4/08 Ter 22/4/08 2II+43 dias

146 5.4 Elaboração do Produto nº 17 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 3 19 dias 0% Ter 22/4/08 Seg 19/5/08

147 5.4.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Ter 22/4/08 Seg 28/4/08 143

148 5.4.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08 2II+62 dias

149 5.5 Elaboração do Produto nº 18 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 4 21 dias 0% Ter 20/5/08 Qua 18/6/08

150 5.5.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Ter 20/5/08 Ter 27/5/08 146

151 5.5.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Qua 18/6/08 Qua 18/6/08 2II+83 dias

152 5.6 Elaboração do Produto nº 19 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 5 22 dias 0% Qui 19/6/08 Sex 18/7/08

153 5.6.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Qui 19/6/08 Qua 25/6/08 149

154 5.6.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Sex 18/7/08 Sex 18/7/08 2II+105 dia

155 5.7 Elaboração do Produto nº 20 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 6 21 dias 0% Seg 21/7/08 Seg 18/8/08

156 5.7.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Seg 21/7/08 Sex 25/7/08 152

157 5.7.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 18/8/08 Seg 18/8/08 2II+126 dia

158 5.8 Elaboração do Produto nº 21 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 7 21 dias 0% Ter 19/8/08 Ter 16/9/08

159 5.8.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Ter 19/8/08 Seg 25/8/08 155

160 5.8.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Ter 16/9/08 Ter 16/9/08 2II+147 dia

161 5.9 Elaboração do Produto nº 22 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 8 22 dias 0% Qua 17/9/08 Qui 16/10/08

162 5.9.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Qua 17/9/08 Ter 23/9/08 158

163 5.9.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Qui 16/10/08 Qui 16/10/08 2II+169 dia
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