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k GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
/ SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
ﬁ | Gabinete
i Comissdo Técnica
Relatério SEI-GDF n.2 1/2020 - SEMOB/GAB/CTVLT Brasilia-DF, 11 de margo de 2020

COMISSAO TECNICA VLT W3

RELATORIO 03/2020

AJUSTES E VALIDAGAO DOS PROJETOS, LEVANTAMENTOS, INVESTIGACOES E ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE VEICULO LEVE SOBRE TRILHOS — VLT

MARC0/2020

1. Em 23 de setembro de 2019 foi publicado no Diario Oficial do Distrito Federal o Edital de Avaliagdo e Sele¢do referente ao Procedimentos de Manifestagdo
de Interesse N2 01/2019, que torna publico o resultado da sele¢do de projetos, levantamentos, investigagdes e estudos para implantacdo de Veiculo Leve
sobre Trilhos — VLT na via W3.

2. Conforme o item 2 do referido Edital, o estudo apresentado pelo Grupo BF CAPITAL ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS LTDA. /
SERVENG/CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA / TRANS SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA. / VIACAO PIRACICABANA S/A foi
considerado apto a ser utilizado nas etapas subsequentes do processo de estruturagdo do empreendimento. Para simplificar os registros, doravante
referido Grupo serd denominado “Autorizada” no ambito do presente PMI.

3. Em 26 de setembro de 2019 foi concluido e enviado a Autorizada o Relatdério 2 da Comissdo Técnica, que trata dos esclarecimentos necessarios a
continuidade da modelagem técnica, econémica e juridica. Dessa forma, tal Relatério 2 listou, em seu Anexo |, 67 pontos para os quais se identificou a
necessidade de esclarecimentos ou complementos de informagdes, trazendo em seu Anexo Il a agenda proposta para a discussdo desses pontos. Por fim,
o Anexo Il lista os pontos que devem ser definidos pelo Poder Publico, e o Anexo IV traz as discussdes a serem realizadas com 6rgdos e entidades
pertinentes paralelamente ao processo de audiéncia publica.

4. Foram entdo realizadas as reunides com a Autorizada, com alguns ajustes na Agenda inicialmente prevista no Relatério 2 (incluir links SEI das listas de
presenca):

Reunido 1 (Lista de Presenga SEI 29439526)
04/10 — 14h-16h — Planejamento de Transportes e Demanda —itens 1 a 12
04/10 — 16h-18h — Engenharia (Fase Ill) —itens 25 a 32

Reunido 2 (Lista de Presenga SEI 29814710)
11/10 — 14h-16h — Engenharia (Fases | e Il) —itens 13 a 24 + item 33
11/10 — 16h-18h - Modelo Operacional —itens 34 a 37

Reunido 3 (Lista de Presenca SEI 29815071)
14/10 — 09h-12h — Modelagem Juridica/Edital/Contrato — itens 46 a 67

Reunido 4 (Lista de Presenga SEI 29912931)
14/10 — 14h-18h — Orgamento — itens 38 a 41

Reunido 5 (Lista de Presenca SEI 29969138)
16/10 — 09h-12h — Modelagem Econémico-Financeira

Reunido Final (Lista de Presenca SEI 35093171)
24/10 — 14h-18h- Consolidacdo das Discussdes

5. Apds essas discussdes, a Autorizada enviou os seguintes documentos:
E-mail de 21/10/2019

e Arquivo “VLT Resposta Relatério SEMOB V SEMOB.docx”, versdo preliminar do documento de Esclarecimentos/Respostas do Grupo Autorizado.

E-mail de 25/10/2019

e Arquivo “VLT Resposta Relatério SEMOB V SEM.docx”, versdo definitiva do documento de Esclarecimentos/Respostas do Grupo Autorizado.

E-mail de 26/11/2019

e Arquivo “Contrato 039 2012 - VLT Santos.pdf”, base para parametrizagdo
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Arquivo “ET-2100200_400-008 Rev 0 Material Rodante - VLT.pdf”, base para parametrizagdo

Arquivos “VLT Rev01 Civil V22NOV.xIs”, “VLT Rev01l Mat Rod V22NOV.xIs”, “VLT RevO1 ORc Resumo 22Nov.xls” e “VLT Rev01l SF V22NOV.xIs”, revisdes do
orgamento.

E-mail de 9/12/2019

Arquivo “VLT Relat Complem Catenaria Rev 01.docx”, com esclarecimentos sobre a proposta de adogdo de sistema de VLT por catenaria.

Entrega de 10/2/2020

Foram entregues os documentos a seguir, impressos e em midia digital:

Caderno 1 - PLANEJAMENTO DA REDE Rev01.pdf
Caderno 2 - ESTUDO DE DEMANDA Rev01.pdf
Caderno 3 - ESTUDOS DE ENGENHARIA RevO1l.pdf
Caderno 4 - Estudo de Engenharia - Desenhos - Rev01.pdf
Caderno 5.0-EstagBes e Terminais Rev01.pdf

Caderno 5.1-Anexo Unico-Parecer Juridico.pdf
Caderno 6-Ligagdo 600 a 900 Rev01.pdf

Caderno 7 - MODELO OPERACIONAL Rev01.pdf
Caderno 8 ORCAMENTO Rev01.pdf

Caderno 9 - Tomo | Especificagbes Técnicas.pdf
Caderno 9 - Tomo Il Especificagdes Técnicas.pdf
Caderno 9 - Tomo Il Especificagdes Técnicas.pdf
Caderno 10 - Econémico-Financeiro Rev01.pdf
Caderno 11 - Analise Juridica.pdf

Caderno 12 - Minuta de Edital.pdf

Caderno 13 - Minuta de Contrato + Anexos.pdf
Minuta do Contrato.doc

Minuta do Edital.doc

PPP VLT Rev01 Est Estacionam V 20 JAN.doc
Modelag Financ VLT Rev 01 Simulagdo Contraprest.xls
MOdelagem Financeira VLT Rev 01.xls

Nesse contexto, importa frisar que este Relatério 3 tem por objetivo consolidar os Estudos de Viabilidade visando submeté-los a discussdo em Audiéncia e

Consulta Publicas. Dessa forma, muitos dos aspectos tratados aqui foram enderegados, neste momento, ndo necessariamente visando encerrar a
discussdo técnica da maneira mais adequada, mas sim proporcionar um maior debate sobre as propostas apresentadas visando aprimora-las e

posteriormente consolidé-las, conforme disposto no art. 26 do Decreto Distrital n 39.613/2019.

Para tanto, o Anexo | traz a relagdo dos pontos de esclarecimentos e complementag¢des definidos no Relatério 2 — Esclarecimentos, acompanhados da
indicagdo da forma como cada ponto foi enderegado, ao passo que o Anexo |l traz as definigdes a cargo do Poder Publico.

Além disso, foi realizada uma revisdo geral nas minutas de Edital e Contrato de Concessdo visando compatibiliza-los aos ajustes realizados. Cabe destacar,
entretanto, que esta versdo consolidando sera, a partir de agora, objeto de avaliagdo mais detalhada pela Assessoria Juridico-Legislativa da SEMOB.

Também foi identificada a necessidade de revisdo da estimativa de investimentos ("CAPEX") em obras civis e materiais rodantes, tendo em vista a corre¢do
da atualizagdo de pregos. A tabela abaixo resume os resultados da revisdo e dos ajustes realizados até esta etapa. Estas estimativas devem continuar a ser
refinadas nas préximas etapas, considerando inclusive as contribuigdes recebidas na Audiéncia e Consulta Plblicas e eventuais observagdes dos 6rgdos de
controle.

Investimentos (Fases I, Il e IIl)
Item
Rev00 (A) Rev01 (B) B-A RevAudiénciaeConsulta (C) C-B

Obras Civis 852.155.440 856.939.295 4.783.855 828.492.369 (28.446.926)
Material Rodante 664.320.000 863.616.000 199.296.000 725.790.328 (137.825.672)

Equipam Servigo Manutengdo - 34.470.064 34.470.064 34.470.064 -

Sistemas Fixos 627.060.000 627.519.445 459.445 627.519.445 -
Verificadora Independente (0,5%) - 11.912.724 11.912.724 11.081.361 (831.363)
Total Geral 2.143.535.440 2.394.457.528 242.183.014 2.227.353.567 (167.103.961)

10. Também foi ajustada a modelagem para incluir o REIDI - Regime Especial de Incentivos ao Desenvolvimento da Infraestrutura, levando a uma redugdo de
mais de 9% no custo dos investimentos e impactando também as demais varidveis, como a contraprestagdo devida.

11.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=43125778&infra_siste...

Por fim, cumpre registrar que avaliou-se incluir a exploragdo dos estacionamentos publicos ao longo da via W3 e adjacéncias no projeto, visando
incrementar-se as receitas ndo-tarifarias da concessdo. Entretanto, verificou-se que o impacto de tal medida seria insignificante e, por isso, optou-se por
ndo adotar essa sistematica.

2/10



11/03/2020 SEI/GDF - 36908155 - Relatério

12. Sendo o que havia para o momento, esta Comissdo Técnica entende que, feitos os esclarecimentos, revisGes e ajustes constantes deste Relatério 3,
os documentos referentes ao PMI 1/2019/SEMOB estdo aptos a serem submetidos a discussdo em Audiéncia e Consulta Publicas, visando colher
contribui¢des para o aprimoramento do projeto. Ademais, destaque-se, nos termos do Art. 23 do Decreto N2 39.613/2019, tais documentos passam a ser
publicos a partir da publicagdo do Aviso de Audiéncia e Consulta Publicas, permitindo a discussdo integral do projeto com os interessados e com a

sociedade em geral.

Henrique Oliveira Mendes

(Coordenador da Comissdo Técnica)

Antonio Maria Espdsito Neto

José Soares de Paiva
(em férias)

Januério Elcio Lourengo

Fernando Jorge Rodrigues

ANEXO | — RELACAO DE ESCLARECIMENTOS E INFORMAGOES ADICIONAIS PRESTADOS

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=43125778&infra_siste...

N2 | ESCLARECIMENTO (E) / INFORMAGAO ADICIONAL (1)
Planejamento e Demanda
1 A confiabilidade da demanda calculada néo fica prejudicada em fungdo dos pontos listados abaixo?
Necessidade de integragdo forgada, com provavel aumento no tempo de viagem, devido a retirada das linhas de 6nibus (ndo foi realizada pesquisa
12 de preferéncia declarada).
Foi incluida analise no Caderno 2, a partir da pag. 24
Falta de dados (nimero de passageiros transportados e integracGes realizadas) do transporte semiurbano com origem no entorno do DF.
1b
Foi incluida analise no Caderno 2, pag. 40
Os dados utilizados do Sistema de Transporte Coletivo do DF referem-se ao quantitativo de embarques nas linhas e ndo necessariamente
1c corresponde ao numero de passageiros que estavam embarcados no trecho da w3.
Foi incluido detalhamento da demanda em cada linha no Caderno 2, a partir da pag. 27
A projecdo da demanda apenas a partir de dados de crescimento demografico, sem levar em conta varidveis econémicas ndo pode gerar
distorgdes?
2
Foi incluida analise no Caderno 2, pag. 81
A matriz O/D utilizada como base do estudo contém dados desagregados em um nivel que permitiu carregar a rede de transporte de forma a
estimar o numero de passageiros embarcados e desembarcados em cada estagdo do VLT?
3
Foi explicado que foi utilizada a matriz origem-destino resultante dos Estudos que embasaram o PDTT, estando adequada em termos de atualidade
e desagregagdo.
Caderno 1; pag. 21: verificar dados relativos ao Metrd/DF (11 trens no pico? ; 160.000 passageiros/dia?)
4
Foi revisada a informagdo no Caderno 1, pag. 21
Caderno 1; pag. 22: 833 linhas ou 942 linhas?
5
Foi revisada a informag&do no Caderno 1, pag. 22 e Caderno 2, pag. 27
Caderno 1; pag. 25 e 32; titulos dos itens 3.7 e 3.9: Plano Diretor de Transporte Publico?
6
Foi revisada a informagdo no Caderno 1, pag. 26 e pag. 34 e titulos 3.7 e 3.9
Caderno 1; pag. 32: Plano de Desenvolvimento do Transporte Publico sobre Trilhos?
7
Foi revisada a informagdo no Caderno 1, pag. 34 e titulo 3.9
A modelagem e simulagdo da rede de transporte realizada é sensivel a variagdo da tarifa? Seria possivel, por exemplo, realizar uma analise de
3 sensibilidade do impacto da variagdo da tarifa (RS 3,00 e RS 4,00) na demanda estimada?
Foi incluida analise no Caderno 10, pag. 46
9 Apresentar analise de sensibilidade do impacto de eventual variagdo da demanda (+/- 20%) na viabilidade do projeto..
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Foi incluida analise no Caderno 10, pag. 47

Encaminhar os arquivos digitais correspondentes aos dados de entrada do software EMME, bem como informag8es mais detalhadas sobre a versdo
utilizada, de forma que os futuros licitantes tenham a possibilidade de reproduzir a modelagem e simulagdo da rede de transporte apresentada no
estudo.

10
Autorizada informou que ndo pode compartilhar a base de dados completa, mas que complementou as informagdes visando que qualquer
interessado possa entender a rede de drenagem proposta.

Entende-se que a partir dos critérios apresentados na pagina 28 do Caderno 2 e das figuras apresentadas as paginas 29 a 33 do mesmo Caderno,
fica caracterizada a proposta de retirada dos 6nibus da W3. Porém, de forma a detalhar melhor a informagao, solicita-se elaborar planilha contendo

11 a relagdo das linhas e respectivos pontos de seccionamento.

Foi incluida analise no Caderno 2, pags. 27 a 40
Solicita-se avaliar o impacto financeiro ao sistema de transporte coletivo do DF resultante da retirada dos onibus da via W3 em relagdo a situagdo
atual, decorrente da variagdo no nimero de passageiros transportados e das diferencas tarifarias entre os valores pagos as operadoras (tarifas

12 | técnicas e eventuais revisdes para reequilibrio dos contratos) e os valores cobrados dos usuarios.

Foi incluida analise no Caderno 2, pag. 40 e 47
Engenharia
Apresentar memoria de célculo, referéncias ou notas explicativas para os quantitativos e custos unitarios correspondentes aos itens que
representam os maiores custos do projeto (relativos as fases |, Il e Ill), bem como detalhar melhor o célculo paramétrico que resultou nos custos
correspondentes ao material rodante e sistemas fixos. Orientagdes mais detalhadas relativas a este item serdo dadas nas reunides mencionadas no

13 item 4b deste relatdrio.

Autorizada revisou o Caderno 8 e apresentou planilhas editaveis com as referéncias de pregos. Foram revisadas as estimativas de investimentos em
obras civis e material rodante, sem prejuizo da realizagdo de futuros aprimoramentos adicionais, caso se mostrem necessarios.
Foram avaliadas possiveis interferéncias com redes de telefonia e dados e eventuais custos para remanejamento?

14
Incluidos custos com redes de telefonia e dados no Caderno 8, pags. 9a 13
Foram considerados os custos para remanejamento da rede elétrica da CEB para as quadras 700?

15
Incluidos custos com remanejamento da rede da CEB no Caderno 8, pag. 51
N&o se identificou de forma clara as redes da CEB e CAESB no cadastro topografico que, segundo citado no Caderno 1, teria sido apresentado junto

16 ao Projeto Geométrico (Caderno 3).

Autorizada informou que as redes foram apresentadas nos desenhos, sendo mais clara sua identificagdo quando impresso no formato Al

Foram avaliadas possiveis interferéncias com o projeto da Avenida das Cidades (antiga Transbrasilia / Interbairros) no que se refere ao tragado e a
17 utilizagdo de terrenos préximo ao TAS?

Autorizada informou que o Projeto respeitou as URBs e o Plano de Ocupacdo da Avenida das Cidades, ndo existindo interferéncia.

Como foram dimensionados os custos para conclusdo do Centro de Manutengdo? Em relagdo a situagdo judicial dessa area, tendo em vista

18 informacdo do Metrd/DF de eventuais restrigdes para utilizagdo, cabe explicitar os fundamentos da proposta que embase tal solugdo.

Autorizada informou que considerou o Projeto Basico de 2008 com ajustes, mantidas as mesmas caracteristicas e estimadas as obras restantes
Quais os impactos do projeto no transito da W3 e das quadras adjacentes, considerando a redugdo da largura das faixas de rolamento e a
eliminagdo dos retornos no canteiro central?

19
Foi incluida na modelagem a necessidade da futura concessionaria apresentar microssimulagdo como condigdo de eficacia do Contrato no Caderno
13
Qual o critério utilizado para posicionamento dos AMV ao longo da via?

20 ’ ) . e . . . .
Autorizada informou que o posicionamento dos AMVs foi definido no Plano Operacional, e que existe, em diversos trechos da W3, desnivel entre as
duas vias do sistema ferroviario.

Detalhar melhor, para a solugdo em catenaria, o alinhamento e o posicionamento das torres e como foram considerados os respectivos custos de
implantacdo

21
Autorizada informou que a rede aérea de alimentagdo proposta esta devidamente alinhada. Os detalhes de sua execugdo deverdo ser apresentados
no Projeto Executivo pela futura concessiondria.

Com relagdo ao sistema semafdrico proposto, apresentar avaliagdo, considerando o posicionamento dos semaforos, faixas de pedestres e
cruzamentos, relativa ao funcionamento em um lago tipico no que diz respeito a circulagdo de pedestres e veiculos. Verificar e apresentar também
como fica a circulagdo de veiculos e pedestres nas adjacéncias da Estagdo do Eixo Monumental, considerando as travessias da via e o grande

22 numero de veiculos que acessam as algas.

Foi incluida na modelagem a necessidade da futura concessionaria apresentar microssimulagdo como condigdo de eficicia do Contrato no Caderno

13

Explicitar melhor qual o sistema alternativo, os respectivos custos e impacto na viabilidade do projeto caso haja impedimento para utilizagdo do
23 sistema com catenarias.

Incluida analise no Caderno 7, se¢do 4.1.6., pags. 116 a 121
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24 Esclarecer como foi feito o dimensionamento da infraestrutura da via permanente (flexivel e rigida).
Complementado o detalhamento no Caderno 3, pag. 61
A circulagdo de pedestres que nao sdo usuarios do VLT pelas ramblas previstas no canteiro central ndo fica prejudicada pelas descontinuidades
25 ocasionadas pelas estages?
Incluida regra possibilitando o uso de estacdo aberta no Caderno 5.0, pags. 9, 16 e 27.
O sistema de ciclovias proposto apresenta descontinuidades (eixo L Sul; ao longo da via ESPM — trecho SQS 216 e SHLS; no SHS — quadras 4, 5 e 6;
via W5 Norte e outras).
26
Incluida calgada conectando com o Eixo Monumental no Caderno 5.0, pags. 20 e 21
Esclarecer como foi feito o dimensionamento das novas ciclovias que resultou em uma camada de 10 cm de concreto.
27
Incluida memoria de calculo no Caderno 6.0, pag. 6
Ficou clara a intengdo de complementar a rede ciclovidria existente, mas o fluxo de pedestres, potenciais usudrios do VLT, aparentemente ndo foi
considerado de modo adequado. Chegou a ser avaliada a possibilidade de passeios compartilhados, para os quais, conforme o Decreto 38.047, a
28 largura necessaria seria 3,0 m (somente 0,50 m a mais do que a largura das ciclovias propostas) e dispensariam a pintura?
Autorizada informou que atualmente o padrdo no Distrito Federal ndo tem sido a ado¢do de passeios compartilhados, mas o Projeto Executivo da
futura concessionaria podera detalhar melhor.
Para os espagos identificados como “Rack Patinetes e Bicicletas” ndo ficou claro como seria o sistema de funcionamento, se para utilizagdo de
dispositivos proprios, compartilhados ou ambos (no caso de compartilhados ndo haveria a necessidade de paraciclos, por exemplo). Também os
29 critérios de posicionamento deixam duvidas, havendo em algumas situagcBes mais de uma estagdo dentro do raio de 300 m de abrangéncia
proposto e, em outras, estagdes mais espagadas justamente em locais onde se espera maior utilizagdo, como préximo a UNB, por exemplo.
Detalhamento a ser feito no o Projeto Executivo da futura concessionaria.
Ha a necessidade de elementos de separagdo refletivos (olhos de gato), uma vez que ndo ha a circulagdo de veiculos motorizados em via adjacente?
30
Detalhamento a ser feito no o Projeto Executivo da futura concessionaria.
31 Com relagdo as propostas para os deslocamentos transversais entre as quadras 600 e 900, ndo ficaram bem entendidos os seguintes pontos:
Conexdo com a infraestrutura de calgadas e ciclovias existente / proposta (a retificagdo da rampa é prevista apenas na faixa externa do eixinho, n3o
32a havendo adequagdo no lado oposto).
Detalhamento a ser feito no o Projeto Executivo da futura concessionaria.
Na solucio retificada as medidas do desenho padrdo ndo sdo compativeis com a NBR 9050, Decreto 38.047/2017 e Resolugdo 236 do CONTRAN
32b (patamar de descanso a cada 15 m, largura insuficiente).
Detalhamento a ser feito no o Projeto Executivo da futura concessionaria.
Embora tenham sido apontadas duas possiveis soluges para os deslocamentos transversais, ndo estdo claros os respectivos custos (dificultando
uma avaliagdo comparativa) e qual deles foi considerado no fluxo de caixa do projeto.
32c
Autorizada informou que o orcamento tomou como base a opgdo com retificagdo. Detalhamento a ser feito no o Projeto Executivo da futura
concessionaria.
Na solugdo semaforizada ndo fica claro qual o trecho da passagem subterrdanea a ser desativado, ndo mostra a distancia aproximada pelo pedestre
para fazer a travessia e ndo avalia o impacto gerado no transito (em especial nas horas de pico).
32d
Para a discussd@ao em Audiéncia e Consulta Publicas serd considerada a opgdo retificada e ndo a semaforizada, sem prejuizo do aprofundamento das
analises.
N&o ficou claro se os custos relativos ao licenciamento ambiental (inclusive condicionantes), eventual compensagdo ambiental e gestdo ambiental
foram considerados.
33
Autorizada informou que foi considerada provisdo para licenciamento ambiental, e que forma incluidos os valores de compensagdo e gestdo
ambiental (implementagdo de programas ambientais) no Caderno 8, pag. 13.
Modelo Operacional
34 Esclarecer como foram dimensionados e considerados os custos relativos a:
Custos administrativos com pessoal proprio ou terceirizado, inclusive encargos, veiculos, limpeza, seguranga, transporte de valores, treinamentos,
seguros, agua, IPTU.
34a 8 , agua,
Incluidos os custos quilométricos da operagdo por item e ndo quilométricos no Caderno 10, pags. 12 a 19.
Fornecimento de energia elétrica.
34b
Detalhados custos com energia no Caderno 10, pags. 13 e 14
Manutencgdo e reposi¢do do material rodante e sistemas fixos ao longo do periodo da concessao.
34c . . . . . , = I . .
Autorizada esclareceu que foi checada a necessidade de reinvestimentos ao longo do periodo de concessdo. Como a vida util dos equipamentos é
de 30 anos, ndo havera necessidade. Os materiais consumiveis e sobressalentes estdo incluidos no custo de operagdo.
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35 Possiveis falhas de redagdo no Caderno 7: E

Corrigida a redagdo dos itens
35a | Pag. 8 (tabela): horérios de pico diferentes do que consta a pagina 16.
35b | Pag. 11: 500 passageiros/m?2? E
35c | Pag. 88: “cldusula”? E
35d | Pag. 90, 96, 115, 139, 142, 145, 146: citam um CD em anexo. E
35e | Pag. 123: figura ilegivel E
35f | Pag. 134: “...documentos bdsicos que deverdo ser gerados para subsidiar o edital de concorréncia...”? E
35g | Pags. 141 e 145: “Nota 6”?; “Nota2”?

Caderno 7, p. 114: “...utilizadas botoeiras...” — a prioridade é do pedestre ou do VLT? E
36

Autorizada explicou em reunido o funcionamento do sistema semaférico

Caderno 7, p. 121: ndo sdo previstas cameras no interior do veiculo? E
37

Autorizada informou que o Material Rodante proposto tem cadmeras frontais, na cabine de comando, no saldo de passageiros e nos retrovisores.
Orgamento

Apresentar relagdo dos custos unitdrios utilizados no orgamento, identificando a fonte de cada um deles (SICRO, NOVACAP, etc.) e respectivas datas

base e regido. Para os custos unitarios definidos de forma paramétrica, apresentar como fonte link ou cépia de documento em anexo que conste os | |
38 valores considerados no calculo.

Apresentado detalhamento no Caderno 8, pag. 4
39 Qual o embasamento técnico para os seguintes percentuais? E

Projetos —4,3% E
39a

Apresentada memoria de calculo no Caderno 8, pag. 48

BDI-26,7% E
39

Apresentada memdria de calculo no Caderno 8, pag. 50

Risco projeto fase Ill — 8% E
39c

Apresentada memdria de calculo no Caderno 8, pag. 50

No caderno 10 existem planilhas referenciadas as datas base de julho/2019 e junho/2019, enquanto o ultimo SICRO disponivel (regido Centro-

Oeste) na data de entrega dos estudos era referente a janeiro/2019. Esclarecer como os valores foram compatibilizados para uma mesma data base | E
40 na modelagem econdmica financeira e quais indices de reajuste foram utilizados.

Revisado para que todos os pregos fossem considerados na mesma base —Julho/19

Reitera-se aqui, de forma a envolver nas discussdes a equipe técnica que elaborou o orgamento, as seguintes solicitagdes de esclarecimentos e £/l
a1 informagdes adicionais constantes deste Anexo I: 13, 14, 15, 18, 21, 32c, 33, 34 e 59.

Detalhado em cada item especifico deste Relatério e consolidado no Caderno 8
Modelagem Econémica e Financeira

Durante a reunido proposta no anexo Il deste Relatdrio serdo solicitadas uma série de esclarecimentos sobre a planilha Excel do modelo econémico-

financeiro no que se refere a suas funcionalidades, fundamentagdo e origem dos dados de entrada, rastreabilidade, critérios e indicadores | E
42 | utilizados. Poderdo ser solicitadas também algumas simulagdes.

Incluida meméria de calculo da TIR no Caderno 10, pags. 42 e 43
43 Em relagdo a Modelagem Econdmica, solicita-se esclarecer os seguintes pontos: E

Qual a justificativa para definicdo de premissas macroecondmicas com base em proje¢des do Banco Santander em detrimento de estimativas de £
43a outros agentes governamentais ou privados ou Relatério Focus?

Alteradas as premissas para Focus no Caderno 10, pag. 37.

Qual o embasamento para se arbitrar um valor pouco significante para as receitas ndo tarifarias como percentual das receitas tarifarias? E
43b Foram avaliadas as possiveis fontes de receitas ndo tarifarias, porém ndo se encontrou ainda referéncias suficientes para refinar essa analise. Para a

discussdo em Audiéncia e Consulta Publica foi mantida proposta, sem prejuizo da continuidade do aprofundamento da avaliagdo.

Qual a justificativa para defini¢do do prazo contratual em 30 anos? E
43c

Incluida andlise considerando prazos de 20, 25, 30 e 35 anos no Caderno 10, pag. 44
43d | Foi avaliada a possibilidade de utilizagdo do REIDI? E
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A modelagem foi revisada para contemplar o beneficio do REIDI, conforme detalhado no Caderno 10, pags 44 e 45.
Os valores atribuidos a Custos e Despesas estdo baseados em médias de mercado, porém ndo sdo apresentadas referéncias.
43e
Complementado no Caderno 8 e planilhas
Qual a justificativa para TIR calculada de 11,88% e de projeto de 12%, resultando em VPL diferente de zero? (Detalhar também a metodologia e as
2 variaveis utilizadas para o célculo da TIR)
Revisto para VPL igual a zero no Caderno 10, pag. 42.
Esclarecer qual é a data-base do orgamento: junho/2019 (pdag. 4) ou agosto/2019 (pag. 5)?
45
Revisado para todos os custos na mesma base — julho/19 no Caderno 10, pag. 4
Modelagem Juridica e Minutas de Edital de Contrato
As alteragdes legislativas apresentadas na minuta de Projeto de Lei que altera a Lei n2 4011/2017 (anexo do Caderno 11) sdo suficientes para o
46 Metrd/DF exercer todas as competéncias como ente fiscalizador e regulador conforme proposto no estudo?
Ajustada terminologia para caracterizar o Poder Concedente no Caderno 12
Esclarecer o que significam os limites legais citados na péagina 18 do Caderno 11, no trecho que transcreve cladusula dos contratos de concessdo
47 vigentes com as prestadoras de servigos de transporte rodovidrio.
Autorizada esclareceu em reunido, sem necessidade de ajuste.
48 | Com relagdo a parte dos parametros de desempenho técnico e de atendimento ao usuario, sdo necessarias as seguintes informacgdes adicionais:
Meétrica, forma de coleta e periodicidade
48a
Revisado Quadro de Indicadores de Desempenho no Caderno 7, pag. 23 e incluidos nos documentos legais dos Cadernos 11, 12 e 13.
Metas de desempenho ou a forma como tais metas serdo estabelecidas
48b
Inclusdo no Caderno 13, Anexo 29
Correlagdo entre o indicador e a adequada prestagdo do servigo estabelecida no §19, art. 62 da Lei Federal 8.987/1995
48c
Inclusdo no Caderno 13, Anexo 29
Em relacdo as penalidades e sangdes, quais os critérios para definir os diferentes niveis de gravidade e correspondente penalizagdo? Ex.: trafegar
49 | cOMa porta aberta e empregar pessoal inidéneo (o que pode trazer riscos aos usuarios) sdo classificadas como infragées leves.
Serd aprofundado na analise juridica
Foi avaliado se as multas propostas sdo suficientes para inibir as infragdes? (pois dependendo dos valores pode ser mais barato continuar
50 infringindo a regulamentagdo do que resolver os problemas).
Serd aprofundado na analise juridica
Foi verificado se o fluxo de recursos estimados provenientes do Fundo de Participagdo dos Estados é suficiente para efetivagdo das garantias
P
5q | necessarias?
Autorizada informou que sim. Serd aprofundado junto as demais Secretarias Distritais envolvidas.
Diversos riscos foram classificados na matriz de riscos como compartilhados. Ndo haveria a necessidade de se estabelecer regras especificas de
52 como se daria o compartilhamento de cada um desses riscos?
Foi revista a matriz de riscos no Caderno 13, Anexo 30
Complementar o material entregue com os Anexos faltantes da minuta de contrato. Para alguns anexos faltantes sdo citadas outras partes do
estudo como se pretendesse indicar que o respectivo contelido se encontra em outro caderno. Ocorre que para alguns anexos faltantes nem essa
53 indicagdo é feita e para o caso do Quadro de Indicadores de Desempenho (Anexo 33) é indicado o Caderno 7, mas citado Caderno ndo contém o
referido Quadro.
Revisado no Caderno 13
Item 1.1 da Minuta de Edital: “...sistema de 6nibus complementar...”?
54
Revisado no Caderno 12 e Caderno 13
Item 1.2.3 da Minuta de Edital: “..servigos publicos de conservagdo e manutengdo...”?
55
Serd aprofundado na analise juridica.
Iltem 14.8.2.2 da Minuta de Edital: Uma mesma instituigdo financeira podera atestar mais de um licitante?
56
Serd aprofundado na analise juridica.
Item 21 da Minuta de Edital: Ndo deveria ser incluido o comprovante do ressarcimento dos estudos?
57
Incluido no Caderno 12, pag. 59.
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58 Minuta do contrato: Fazer constar lista de defini¢des e siglas e incluir anexo contendo mapa ou croquis relativo a defini¢do das Fases |

Incluidos croquis com as fases de implantagdo do projeto nos Cadernos 5.0, 6.0 e 11.

Os custos relativos a Certificadora, proposta no item 6.1.4 da Minuta de Contrato estdo previstos no fluxo de caixa do projeto? E
>9 Foi incluido no Caderno 8, pag. 64. Entendeu-se por submeter a proposta a Audiéncia e Consulta Publicas, visando recebimento de contribui¢Ses

gue possam apoiar essa avaliagdo.

Ndo ha légica em se utilizar o IPCA neste caso, tendo em vista que o valor de ressarcimento foi construido com base na tabela de consultoria do £
60 DNIT. Portanto, a ldgica € reajustar pelo indice de consultoria do préprio DNIT.

Revisado no Caderno 8

Item 6.1.6.3: Ha necessidade deste item? A SPE e a autorizada que elaborou os estudos seriam pessoas juridicas distintas. E
61

Autorizada apresentou justificativa, sem necessidade de alteracdo.

Item 21.1.10 da Minuta de Contrato: os projetos executivos da Fase | ndo poderiam ser na etapa preliminar? E
62

Entendeu-se por submeter a proposta a Audiéncia e Consulta Publicas, a fim de incorporar eventuais contribui¢des sobre o tema a analise.

Item 22.3 da Minuta de Contrato: inclui desapropriagdo? E
63

Esclarecido que o projeto ndo prevé desapropriagdes.

Item 26.2 da Minuta de Contrato: ndo cria obrigagdes e responsabilidades desnecessarias? Ndo bastaria apenas o item 26.? E
64

Revisto o Caderno 13, pag. 52 e 53

Item 30.21.2 da Minuta de Contrato: a afericdo dos indicadores de desempenho pela Certificadora contratada pela Certificadora ndo caracteriza £
65 delegacdo inadequada da competéncia de supervisdao?

Autorizada apresentou justificativa, sem necessidade de alteragdo.

Item 32.11 da Minuta de Contrato: A garantia ndo deveria atrelada aos investimentos ao invés da receita? E
66

Revisto no Caderno 13, toda a clausula 22, pags. 69 a 72.

Item 34.11 da Minuta de Contrato: “...valores fixados nesta cldusula...”? E
67

Ajustada redagdo no Caderno 13, pag. 78.

ANEXO Il — RELACAO DE ASPECTOS CONCEITUAIS IMPORTANTES PARA IMPLEMENTACAO DO EMPREENDIMENTO QUE SERAO OBJETO DE DEFINIGAO DE

GOVERNO

DEFINICAO

01

Papel do Metr6/DF e de eventuais outros 6rgdos e entidades na realizagdo da licitagdo e na fiscalizagdo e regulagdo do empreendimento.

Foram consolidadas as definigdes de Poder Concedente para a discussdo em Audiéncia e Consulta Publicas, sem prejuizo de futuros aperfeicoamentos no
arcabouco institucional e regulatério, inclusive considerando eventuais contribuigdes advindas dos debates.

02

Modelo de licitagdo e condigdes para qualificagdo e habilitagdo dos proponentes, incluindo valores de PL, garantias e outros.

Foram consolidados os parametros licitatérios para a discussdo em Audiéncia e Consulta Publicas, sem prejuizo de futuros aperfeicoamentos, inclusive
considerando eventuais contribui¢des advindas dos debates.

03

Exigéncia de Plano de Negdcios.

Para a discussdo em Audiéncia e Consulta Publicas optou-se pela ndo exigéncia do Plano de Negodcios, sem prejuizo de futuros aperfeigoamentos no
modelo, inclusive considerando eventuais contribuigdes advindas dos debates.

04

Modelo tarifario.

Para a discussdo em Audiéncia e Consulta Publicas apresentou-se o modelo tarifario proposto pela Autorizada. Ndo obstante, a avaliagdo deve ser
aprofundada, inclusive considerando os impactos em toda a rede de transportes e eventuais contribui¢cdes advindas dos debates.

05

Defini¢do da TIR.

Com as revisdes realizadas no Caderno 10, a TIR apresentada esta adequada, sem prejuizo de futuras revisdes caso se fagam necessarias.

06

Alocagdo de riscos (matriz de riscos).

Com as revisdes realizadas no Caderno 13, apresenta-se a matriz de riscos ajustada, sem prejuizo de futuras revisdes caso se fagam necessdrias.

07

Definicdo da alternativa a ser adotada para os deslocamentos transversais entre as quadras 600 e 900 (adequagdo das passagens subterraneas ou
utilizagdo de faixas de pedestres nos eixinhos).

Para a discussdo em Audiéncia e Consulta Publicas apresentou-se a alternativa com adequagdo/retificacdo das passagens subterraneas, sem prejuizo de
futuras revisdes caso se fagam necessarias, inclusive as decorrentes de eventuais contribui¢des advindas dos debates.
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08

Defini¢do da sequéncia das Fases Il e IIl.

Para a discussdo em Audiéncia e Consulta Publicas definiu-se as Fases Il e Il de forma independente, iniciadas mediante expedigdo de Ordem de Servico
pelo Poder Concedente. Aguarda-se eventuais sugestdes/contribuigdes sobre esse tema para avaliar sua adequac&o.

09

Utilizagdo de terrenos como forma de pagamento e valoragdo e alteragdo do uso e potencial construtivo destes.

O modelo levado a Audiéncia e Consulta Publicas ndo prevé a transferéncia de nenhum terreno para o futuro concessiondrio, apenas sugere a venda de
alguns lotes publicos como forma de capitalizar os aportes publicos.

10

Modelo de garantias proposto, no que se refere a utilizagdo do Fundo de Participacdo dos Estados — FPE como fundo garantidor e nomeagdo de agente de
pagamento.

Manteve-se a sistemdtica proposta pela Autorizada para a Audiéncia e Consulta Publicas, porém esse tema deve ser aprofundado junto as demais
Secretarias Distritais envolvidas e considerando as eventuais sugestdes/contribui¢des recebidas sobre esse tema.

11

Estrutura financeira e financiabilidade do projeto.

Com as revisdes realizadas no Caderno 10 e na planilha de modelagem econdmica, entende-se que a estrutura econdmico-financeira apresentada esta
adequada, sem prejuizo de futuras revisdes caso se fagam necessarias.

12

Possibilidade de inclusdo de novos trechos de VLT por Fluxo de Caixa Marginal — FCM.

Para a discussdo em Audiéncia e Consulta Publicas propde-se suprimir essa regra, sem prejuizo de futuras revisdes, inclusive as decorrentes de eventuais
contribui¢bes advindas dos debates e da analise juridica.

13

Necessidade de contratagdo de Certificadora.

Para a discussdo em Audiéncia e Consulta Publicas apresentou-se sistematica de atuagdo da Certificadora e respectivos custos, sem prejuizo de futuras
revisGes caso se fagam necessarias, inclusive as decorrentes de eventuais contribui¢des advindas dos debates.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=43125778&infra_siste...

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MARIA ESPOSITO NETO - Matr.0275146-1,

»
Se ! @ Membro da Comissdo Técnica, em 11/03/2020, as 16:24, conforme art. 62 do Decreto n°
' :i;llfr\::‘«:(r: 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

p Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE OLIVEIRA MENDES - Matr.0275262-X,
Se ! Coordenador(a) da Comiss&do Técnica, em 11/03/2020, as 16:33, conforme art. 62 do Decreto n°

36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por JOSE SOARES DE PAIVA - Matr.0273757-4, Membro
da Comissdo Técnica, em 11/03/2020, as 16:37, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diério Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

il
sel
assinatura
eletrénica

B

.I 7 Documento assinado eletronicamente por FERNANDO JORGE RODRIGUES - Matr.0003207-7,
N

Se H Membro da Comissio Técnica, em 11/03/2020, as 16:43, conforme art. 62 do Decreto n°
' :ié'li'r‘g:i‘:': 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 36908155 cddigo CRC= 03246D85.

"Brasilia - Patriménio Cultural da Humanidade"

Anexo do Palacio do Buriti 152 andar - CEP 70075-900 -

00090-00008789/2019-30 Doc. SEI/GDF 36908155

9/10



11/03/2020 SEI/GDF - 36908155 - Relatério

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=43125778&infra_sist... 10/10



